

**ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD Y LA FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EUROPEAN REFERENCE NETWORK: CLINICAL PRACTICE GUIDELINES AND CLINICAL DECISION SUPPORT TOOLS**

En Sevilla y Las Palmas de G.C., respectivamente, a fecha de firma electrónica

**REUNIDOS**

De una parte, **D. Gonzalo Balbontín Casillas**, con NIF 28.733.391-C, en nombre y representación de la **Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud**, con CIF G-41825811 y domicilio en Sevilla, Avda. Américo Vespucio, núm. 15, Edif. S-2, en calidad de director gerente y representante legal de dicha entidad, en virtud de los poderes otorgados por su Patronato en fecha 17 de julio de 2019, y elevados a escritura pública ante el notario de Sevilla D. José Javier Muñoz Layos, como sustituto de su compañero D. Alberto Moreno Ferreiro, con fecha 3 de septiembre de 2019, bajo el número 2.325 del protocolo de éste.

De otra parte, **Dña.** [REDACTED] con NIF [REDACTED], Coordinadora General de Administración, Servicios Centrales e Investigación, en nombre y representación de la **Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias**, con CIF nº G-76208396 y con domicilio social en Barranco de la Ballena s/n, 35019, Las Palmas de Gran Canaria, actuando en su condición de apoderada de la mencionada entidad, en virtud de los poderes expedidos mediante escritura nº 1960 en Las Palmas de Gran Canaria, con fecha 2 de noviembre de 2020, ante el Notario D. Miguel Ramos Linares del colegio notarial de las Islas Canarias.

Las partes se reconocen capacidad y competencia suficientes para formalizar la presente Adenda, y a tal efecto

**EXPONEN**

I.- Que el pasado 29 de mayo de 2020 se suscribió el Convenio de Colaboración, que tiene por objeto establecer las condiciones para continuar la colaboración de las partes en relación con el desarrollo del proyecto con código SANTE/2018/B3/030 – SI2.813822 (en lo sucesivo Proyecto), liderado por la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (en adelante FPS), concretando el paquete de actividad

que será desarrollado por la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (en lo sucesivo FIISC o la entidad).

II.- Que, la cláusula segunda de dicho Convenio regula las obligaciones de las partes, y la cláusula octava establece que el Convenio entraría en vigor en la fecha de su firma y mantendría su vigencia durante el tiempo establecido para el Proyecto, estando prevista inicialmente su duración en 48 meses (comenzó en enero de 2020). Del mismo modo, la mencionada cláusula determina que, si por el desarrollo del Proyecto fuera necesario, el Convenio podría ser prorrogado de manera expresa por las partes mediante adenda y previo acuerdo con la Comisión Europea.

Finalmente, especifica que para la fase de desarrollo y evaluación de guías de práctica clínicas y herramientas de ayuda a la toma de decisiones clínicas en el paquete de trabajo D, que se espera su comienzo en el mes 16, se realizará un nuevo Convenio de Colaboración o una adenda al Convenio para acordar las tareas, responsabilidades, entregables y cantidades económicas acordadas.

III.- Que la cláusula séptima indica que cualquier cambio o modificación que se produzca con posterioridad a la firma del Convenio habrá de realizarse por escrito, y previo acuerdo de ambas partes, debiendo anexionarse dichas modificaciones al mismo.

IV.- Que, acaecida dichas circunstancias, las partes han acordado formalizar la presente Adenda al precitado Convenio de Colaboración, suscribiéndose la misma con arreglo a las siguientes

## DISPOSICIONES

### PRIMERA.- OBJETO

Las partes acuerdan modificar, en los términos contenidos en la presente Adenda, las cláusulas segunda y octava y los Anexos I y II del Convenio, así como incorporar el Anexo IV al mismo, para detallar las tareas adicionales a desarrollar por las partes, el cronograma y la aportación económica para cubrir la realización de dichas tareas, incluyéndose en las mismas los aspectos recogidos a continuación.

### SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA

Respecto a la cláusula segunda del Convenio, relativa a obligaciones de las partes se añaden a la misma los siguientes apartados:

A) De la FPS:

4) Aportar la cantidad acordada en concepto de contribución para la realización de las actividades de FIISC en relación con el Proyecto, de acuerdo con el cálculo derivado de la aplicación del Anexo II, una vez el entregable se ha entregado en tiempo y forma y la Comisión Europea haya dado el visto bueno para los pagos correspondientes en el marco del contrato de la licitación. En aquellos casos en los que las actividades sean tareas de coordinación, apoyo, gestión o similar, se procederá según se detalla en el Anexo II.

El total a abonar se realizará conforme al calendario de pagos establecido para las tareas a realizar, teniendo en cuenta los pagos intermedios que realice la Comisión Europea.

Los retrasos por parte de FIISC en los entregables respecto a los plazos y calidad exigida y que supongan una penalización por parte de Comisión repercutirá en los pagos señalados en el punto 5) en la proporción indicada en las condiciones especiales II.15 del Contrato SANTE/2018/B3/030 SI2.813822 firmado entre la DG SANTE y la FPS.

Dicha aportación se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente número ES65 3058 6115 9127 2000 1883, de la que es titular FIISC, bajo el concepto "Convenio de Colaboración SANTE/2018/B3/030", tras la emisión por parte de FIISC de la correspondiente factura válidamente emitida.

5) Aportar la cantidad acordada en concepto de contribución para la realización de las actividades de la FIISC en relación con el Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV.

El total a aportar dependerá del número de productos que se acuerde por las partes, tras la correspondiente solicitud por parte de la FPS y aceptación de la misma por la FIISC.

Los retrasos por parte de la FIISC en los entregables respecto a los plazos y calidad exigida y que supongan una penalización por parte de Comisión repercutirá en los pagos en la proporción indicada en las condiciones especiales II.15 del Contrato SANTE/2018/B3/030 SI2.813822 firmado entre la DG SANTE y la FPS.

Dicha aportación se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente número ES65 3058 6115 9127 2000 1883, de la que es titular la FIISC, bajo el concepto "Adenda Convenio de Colaboración SANTE/2018/B3/030", tras la emisión por parte de la FIISC de la correspondiente factura válidamente emitida.

B) De la FIISC:

4) Responsabilizarse de la adecuada realización de las actividades según se detalla en el Anexo IV.

### TERCERA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA OCTAVA

Las partes acuerdan expresamente modificar la cláusula octava del Convenio, incorporando el siguiente párrafo:

Las partes, mediante la firma de la presente adenda, prorrogan la duración del Convenio, para la fase de desarrollo y evaluación de guías de práctica clínica y herramientas de ayuda a la toma de decisiones clínicas en el paquete de trabajo D, regulando las tareas a realizar, responsabilidades, entregables y cantidades económicas acordadas.

### CUARTA.- MODIFICACIÓN DE LOS ANEXOS I Y II

Las partes acuerdan expresamente modificar los Anexos I y II, que quedan redactados en los términos detallados al final de esta adenda.

### QUINTA.- INCORPORACIÓN DEL NUEVO ANEXO

Las partes acuerdan incorporar el Anexo IV, en los que se detallan las tareas a realizar relativas a la elaboración/adaptación de CPGs o CDSTs, responsabilidades, entregables y cantidades económicas acordadas.

### SEXTA.- MANTENIMIENTO DEL RESTO DE LAS CLÁUSULAS DEL ACUERDO FIRMADO

El resto de las disposiciones del Convenio suscrito en fecha 29 de mayo de 2020 mantiene su vigencia.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman digitalmente la presente Adenda, tomándose como fecha de formalización del presente documento la fecha del último firmante y pasando este documento a formar parte integrante e indivisible del Convenio previamente suscrito.

**POR LA FPS**

**BALBONTI  
N CASILLAS  
GONZALO -  
28733391C**

Firmado digitalmente por  
BALBONTIN CASILLAS  
GONZALO - 28733391C  
Nombre de reconocimiento  
(DN): c=ES,  
serialNumber=DCE5-2873339  
1C, givenName=GONZALO,  
sn=BALBONTIN CASILLAS,  
cn=BALBONTIN CASILLAS  
GONZALO - 28733391C  
Fecha: 2021.04.19 12:23:38  
+02'00'

Fdo.: D. Gonzalo Balbontín Casillas

**POR LA FIISC**

Firmado digitalmente  
[Redacted Signature]

Fecha: 2021.04.16  
09:16:21 +01'00'

Fdo.: Dña. [Redacted Name]

## ANEXO I

En el presente anexo se recogen las actividades que deberá llevar a cabo FIISC en cada uno de los entregables. Todos los entregables están descritos en la Call for Tender N° SANTE/2018/B3/030 European Reference Network: Clinical Practice Guidelines and Clinical Decision Support Tools (Anexo III). Esta tabla es una síntesis de las tareas y actividades, especificando el rol de FIISC:

### AÑO 1

#### WP-C

Entregable descrito en la Tender	Tareas de FIISC	Fecha tope de entrega a FPS /realización
D-C.2 Training scheme proposal	Proporcionar contenidos a la EASP paracada uno de los 7 módulos del programa formativo.	11 de mayo 2020

#### WP-D

Entregable descrito en laTender	Tareas de FIISC	Fecha tope de entrega a FPS /realización
D-D.1 Consultation process with ERN contactpoints	Realización de informe previo sobre la consulta y análisis de necesidades de elaboración de CPGs y CDSTs con los representantes designados o contact points de las ERN.	29 de junio 2020
D-D.2 Consultation process Outcome report	Realización de informe detallado con los resultados de la consulta incluyendo los objetivos, el planning y la agenda prevista para el desarrollo y evaluación de CPGs yCDSTs	29 de julio 2020
D-D.3.1 1st Yearly report	Realización de informe con las actividadesde apoyo realizadas, incluyendo análisis del cumplimiento de los objetivos planificados en el periodo y las re- planificaciones llevadas a cabo si procediesen.	23 de diciembre 2020

**AÑO 2**

**WP-C**

Entregable descrito en la Tender	Tareas de FIISC	Fecha tope de entrega a FPS /realización
N/A	Tareas de apoyo en la elaboración/revisión de las actividades de la ERN Training	28 de abril 2021

**WP-D**

Entregable descrito en laTender	Tareas de FIISC	Fecha tope de entrega a FPS /realización
D-D.3.2 2nd Yearly report	Realización de informe con las actividadesde apoyo realizadas, incluyendo análisis del cumplimiento de los objetivos planificados en el periodo y las re- planificaciones llevadas a cabo si procediesen.	23 de diciembre 2021
N/A	Tareas de liderdazgo y apoyo en la coordinación de elaboración/adaptación de CPGs o CDSTs	mayo 2021-mayo 2022

ANEXO II

El presente anexo contiene la información económica correspondiente a las tareas y actividades comprometidas.

**Descripción de entregables y costes para FIISC**

AÑO 1

Entregable	Coste
<b>WP-C</b>	
D-C.2 Training scheme proposal	3.978€
<b>WP-D</b>	
D-D.1 Consultation process with ERN contact points	11.934€
D-D.2 Consultation process Outcome report	
D-D.3.1 1st Yearly report	3.978€

**Total: 19.890,00 €**

AÑO 2

Entregable	Coste
<b>WP-C</b>	
Tareas de apoyo en la elaboración/revisión de las actividades de la ERN Training. (*)	1.260€
<b>WP-D</b>	
D-D.3.2 2nd Yearly report	3.978€
Tareas de liderazgo y apoyo en la coordinación de elaboración/adaptación de CPGs o CDSTs (**)	10.800€

**Total: 16.038,00 €**

*(\*) FIISC emitirá la correspondiente factura a la finalización de esta actividad (abril-mayo 2021).*

*(\*\*) FIISC emitirá una factura correspondiente al 50% del coste total (5.400 euros), al inicio de las tareas encomendadas (mayo-junio de 2021) y otra, por el 50% restante (5.400 euros), transcurridos 6 meses desde su inicio (noviembre-diciembre de 2021).*

#### ANEXO IV

En el presente anexo se recogen los importes unitarios sobre los que se calcularán los importes para las actividades de elaboración/actualización de CPGs o CDSTs que llevará a cabo la FIISC en el marco de la Call for Tender N° SANTE/2018/B3/030 European Reference Network: Clinical Practice Guidelines and Clinical Decision Support Tools, así como los tiempos máximos para su ejecución, el número estimado de CPGs o CDSTs, el procedimiento de encargo y entrega y el calendario de pago.

#### TARIFAS Y PLAZOS MÁXIMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL WP-D:

ACTIVIDAD	IMPORTE UNITARIO	TIEMPO PARA SU EJECUCIÓN
Elaboración de guía de práctica clínica	30.000 euros	6 meses
Elaboración de herramientas de ayuda a la toma de decisiones clínicas	10.000 euros	3 meses

#### Número estimado de guías:

Se establece un número mínimo de 2 guías, que, necesariamente, deberán elaborarse, como fecha límite, en mayo de 2022.

A partir de dichas guías, la FPS irá encargando nuevas actividades según el procedimiento detallado a continuación y basado en el importe indicado en la tabla anterior.

#### Procedimiento de encargo y entrega:

En función de la planificación del proyecto y planes de trabajo de las distintas agencias/fundaciones, la FPS asignará a una entidad la realización de una actividad vinculada a alguno de los ítems de la tabla anterior. La entidad dará conformidad por escrito a la realización de la actividad, asumiendo de esta manera las obligaciones y condiciones establecidas en la tabla anterior, en especial, respecto a su plazo de ejecución, iniciándose el cómputo del plazo en la fecha de dicha conformidad.

Si por algún motivo la entidad no pudiera desarrollar la actividad asignada o no pudiese cumplir con las condiciones previstas, informará a la FPS, desde que tenga conocimiento de este hecho, para que se tomen las medidas oportunas al respecto.

Una vez recibido el entregable (guía o herramienta), la FPS revisará los documentos y dará su conformidad o su propuesta de modificación, en un plazo máximo de 15 días.

**Pago:**

Tras la conformidad por parte de la FPS, la entidad emitirá la correspondiente factura, que será abonada en un plazo máximo de un mes desde su recepción, siempre y cuando no haya ninguna incidencia con la Comisión Europea ni con los cobros previstos en el contrato SANTE/2018/B3/030 SI2.813822 firmado entre la DG SANTE y la FPS.

Excepcionalmente y con objeto de poner en marcha la elaboración de las dos primeras guías, cuya fecha de inicio es junio de 2021, se establece el siguiente calendario:

50%, es decir, 30.000 euros, a la firma de la adenda.

25% esto es, 15.000 euros, a la entrega de la primera guía.

25%, es decir, 15.000 euros, tras el visto bueno o conformidad de la CE. En este pago, se procederá a compensar, si procede, la penalización prevista en el punto II.15 del Contrato.

En todos los casos, se realizarán los abonos tras la recepción de las correspondientes facturas válidamente emitidas.

En caso de que se produzcan retrasos por parte de la FIISC, se estará a lo establecido en la cláusula segunda, letra A), apartado 5.

