N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA
LINEA DE EVACUACION 15 KV DC Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE
ALMACENAMIENTO “TELEIRO AMATE” DE 5 MW EN EL
MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

INDICE DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 1/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 KV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LiN!EA DE EVACUACION 15 KV
DC Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO
“TELEIRO AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

iNDICE DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Sevilla, febrero de 2025

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON

08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH

PAG. 2/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 KV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

iNDICE DEL PROYECTO

DOCUMENTO 01. MEMORIA DESCRIPTIVA

DOCUMENTO 02. ANEXOS MEMORIA DESCRIPTIVA

Anexo 1. Datos Catastrales de las parcelas afectadas

DOCUMENTO 03. ANEXOS ORGANISMO

Anexo 1. Permiso de Acceso y Conexion

Anexo 2. Solicitud cambio ubicacion Punto de Conexion

DOCUMENTO 04. PLANOS

Plano 01. Situacion

Plano 02. Emplazamiento

Plano 03. Implantacion General

Plano 04.Esquema Unifilar

Plano 05. Detalle Canalizaciones

Plano 06. Detalle Tapas Arqueta

Plano 07.Detalle Arqueta Tipo A1 Registrable
Plano 08. Detalle Arqueta Tipo A2 Registrable
Plano 09. Centro de Seccionamiento - Geometria

Plano 10. Centro de Seccionamiento - Puesta a Tierra

DOCUMENTO 05. PRESUPUESTO
DOCUMENTO 06. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

DOCUMENTO 07. PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS
3

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON

08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH

PAG. 3/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 KV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

DOCUMENTO 08. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Sevill

Enrique
Ingeniero Industrial colegiado 2692
del Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Andalucia Occidental

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON

08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH

PAG. 4/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA
LINEA DE EVACUACION 15 KV DC Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE
ALMACENAMIENTO “TELEIRO AMATE” DE 5 MW EN EL
MUNICIPIO DE SEVILLA.

DOCUMENTO 01. MEMORIA DESCRIPTIVA

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 5/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15KV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA.

TELEIRO SOLAR, S.L.

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LiN!EA DE EVACUACION 15 KV
DC Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO

“TELEIRO AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA.

DOCUMENTO 01. MEMORIA DESCRIPTIVA

Sevilla, febrero de 2025

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON

08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH

PAG. 6/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15KV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA.

TELEIRO SOLAR, S.L.

indice:
S TR 1 V1 1 To] 010 Lo oo [ | X 1R 6
2. ANTECEDENTES. ......cciittteeiiiiiieteeiisirsssasssssrreessssssssrrsnsssssssressnssssssressnssssssresnnsssssnsnssnnnnnn 6
G T 1 = 1 1 N 6
N I 8 110 I 7
5. AUTOR DEL PROYECTO ....ccciiiiiieeiiiiiiisesssiiiissssssssisssssssssssmsssssssssssessssssssssesssssssssnssnns 7
6. COMPANIA DISTRIBUIDORA ......ooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesasesssssssessssnssssssnssssesssssssssssssesssesssesnen 7
7. EMPLAZAMIENTO ... oiiiiiiieiiiiiirssss s srssssssssssssssss s s ssassssssssessnssssssssessnsssssseesnnsssssssesnns 7
71 [T LT T | 0] (=) o =1 4 == U 8
7.2 (0901 10 Je L=JT =Y o5 Lo =Tt 4 1= 11 (o J 8
8. NORMATIVA APLICABLE.........c.ccceeeciiiiiiieeirsrsessssr s sssssss s s as s s s e s s s s s s s s e e s nnassssseennnn 9
9. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO......cceoieeeeeeeeeeeeeesseeesessessasnsnesns 12
10. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO......ccooeiememicermsrsscnssssesssssesnens 12
10.1 Lineas eléctricas subterraneas ........ccccieeiiiieeiiiiieiiieeii e s sas e sas s seennes 12
10.1.1 (070] 2 [0 [§Te3 (o T gr=115] F=To [ XN 13
O T I AN £ F= T 0 11T o) (o Y 13
O T I T =Y 0 01 = T o] [ 13
T0.1.4  EMPAIMES ..ot e e e e e e e e e 14
1015 PArArrayOS ...coco ittt ettt 14
1O ST 01 o =1 = To1 To ]  [FNRTRR 14
L TR I A L o [ 1= = 1= 14
10.1.8  PUESIA @ IEITA ..o 14
10.2 Centro de SeccioNaAMI@NLO ...........ciiiiiieeiiiiiiiii s e sssss e eesns s s e e esnnnssans 15
10.2.1 Obra civil: Caracteristicas de los materiales............cceeviiviiiiiii e 15
10.2.2 Caracteristicas detalladas .............ccoeiiiiiiiiiiiiiie e 17
10.2.3 [9F5] =1 P=Toi (o) =1 = Tox i g (o= [N 17

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 7/285

Es copia auténtica de documento electrénico



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15KV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA.

TELEIRO SOLAR, S.L.

10.2.4  Caracteristicas descriptivas de la aparamenta MT..........ccccccveiiiiiiiciiiinenenn. 19
10.2.5 Caracteristicas del material vario de Media Tension y Baja Tension.............. 23
10.2.6 Medida de la energia €l&CtriCa..........ooceiiiiiiiiiii e 24
10.2.7  Unidades de proteccion, automatismo y Control..............eevvvvveniiiiiiiiiieneeneenn. 24
10.2.8  PUESA @ HEITA ..o 27
10.2.9  Instalaciones SECUNAIIAS ...........ceeiiiiiiiiiiiiiee e 28
10.2.10 Limitacion de campos MagN@tiCOS.........ccuvrieeiiiiiiieee i 29
T R . Y 00 1 s N 31
11.1  Organismos afectados:........cccooiiiiiiiiir i 31
11.2 Cruzamientos y paraleliSmos..........cccccriiiimmriincin s 32
12.  SEGURIDAD Y SALUD ......ooiciiiiinin it sss s s sss s s s e 34
13. PLANIFICACION ......oouoeeeeecceeteteseseee e e e st sasss s s s sssss e e s s s sssssssesssnsasassssnnns 34
14.  CALCULOS ELECTRICOS LINEA DE EVACUACION ......ccoocmmrremremrensesnssssssseens 36
14.1 Linea de evacuacion Subterranea de Media Tension ...........ccccovcvrerinciennnnnns 36
14.1.1  Caracteristicas eléctricas del condUCTOr ..........c.eeeiiiiiiiiiiiiiii e 36
14.1.2 Intensidad maxima admisible para los cables ...........cccccvvvviviiiiiiiiiiieneeeee, 37
14.1.3 Intensidad maxima admisible para el conductor en cortocircuito ................... 39
14.1.4 Intensidad maxima admisible para la pantalla en cortocircuito ...................... 40
14.1.5  Intensidad maxima por generacion............ccccoecuiieeeiiiiiee e 40
14.1.6  ProtECCIONES .....couiiiiiiii et 40
7 30 I A =Y o [0 F= 0 [ oo | (= o o = 40
14.1.8  Caida de tENSION.....ccoiiiiii i 41
14.2 Resumen de resultados .........cccceriireiirinein e 41
15. CALCULOS ELECTRICOS CENTRO DE SECCIONAMIENTO ......cccceoereereccennnnns 42
15.1  Centro de seccionamiento.........ccccierriieriininninnr 42
15.1.1  Intensidad de Media TeNSION.........c.oeviiiiiiiieii e 42
15.1.2 Intensidad de Baja TENSION ........cccooeiiiiiiieeee e 42
15.1.3  COMOCITCUITOS ...ttt ettt ettt et e e e e 42
15.1.4  Dimensionado del Embarrado ..........cccooiiiiieiiiiiiiicii e 43
4

O o Girocaion hips:/wa050 juniadeandalug. s 443IVeniearE i indicando ol 6600 d VERIEIGACION. -~

FIRMADO POR PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH

PAG. 8/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15KV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA.

TELEIRO SOLAR, S.L.

15.1.5 Calculo de las tensiones de paso en el interior de la instalacion ................... 48

15.1.6  Calculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalacion .................. 49

15.1.7  Calculo de las tensiones aplicadas.............coooriieeiiiiiiiii e 49

15.1.8 Investigacion de las tensiones transferibles al exterior................cccccccuvvvneee... 50

15.1.9  Correccion y ajuste del disefo iniCial...........ccccveeriiiiiiiiie e 51

g (T oo Lo U £ [ | VPP 52
5

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 9/285

Es copia auténtica de documento electrénico



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15KV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA.

TELEIRO SOLAR, S.L.

1. Introduccioén

Se pretende llevar a cabo la instalacion de una instalacion de almacenamiento con baterias
electroquimicas denominada “TELEIRO AMATE” de 5 MW, en el municipio de Sevilla, en la
Comunidad Auténoma de Andalucia.

El alcance del presente proyecto incluye dos de las partes que compone el conjunto de
la instalacion de generacion a realizar, concretamente el disefio del centro de seccionamiento
de la Instalacién de almacenamiento y la linea de doble circuito de evacuacion de energia en
15 kV subterranea desde la planta de generacion hasta el punto de conexién en la red de
distribucion de E-Distribucion.

2. Antecedentes

Con fecha del 21 de mayo de 2024, con nimero de referencia 695456, EDISTRIBUCION
Redes Digitales S.L. Unipersonal emite permisos de acceso y conexién de la instalacion de
almacenamiento en el tramo LSMT C_LECHERA de SET AMATE, con una capacidad de
acceso de 4.000 kW.

Las coordenadas UTM del punto de conexion: X=239.230,3 ; Y=4.142.085,37; H= 30.

Este proyecto se esta tramitando en la Delegacion Territorial en Sevilla de la Consejeria de
Industria, Energia y Minas con:

Expediente: 294.487

3. Objeto

El objeto del presente Proyecto de Ejecucion es, en orden técnico, informar de las
caracteristicas de la instalacion proyectada, asi como mostrar su adaptacion a lo preceptuado
en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT-01 a 09.

Para ello se ha redactado el proyecto de construccion de la infraestructura de evacuacion
de la instalacion, que se compone de:

¢ Centro de seccionamiento de la instalacion.

o El centro de seccionamiento objeto de este proyecto incluye las cabinas

interiores de Media Tension perteneciente al proyecto “Teleiro Amate” y el
edificio prefabricado para centro de seccionamiento que tendra capacidad para
alojar las celdas de Media Tension de otro proyecto, denominado “Beliche
Amate”.
Las cabinas en Media Tension de “Beliche Amate” se tramitaran con su
proyecto de ejecucion administrativo en la Delegacion Territorial en Sevilla de
la Consejeria de Industria, Energia y Minas, con ndmero de expediente
294.415.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 10/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15KV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA.

TELEIRO SOLAR, S.L.

e Linea subterranea a 15 kV de doble circuito con conductores RH5Z1 12/20 kV
1x240 K Al.

El presente Documento servira de base genérica para la tramitacion oficial de cada
proyecto, en cuanto a la Autorizacion Administrativa Previa, la Autorizacién
Administrativa de Construccidn, la Autorizacion Ambiental Unificada Simplificada y la
Licencia de Obras, asi como para servir como documento basico para la obtenciéon de los
permisos requeridos para la tramitaciéon del proyecto tanto ante los organismos afectados
como ante el Ayuntamiento de Sevilla.

4. Titular

Los datos del titular de la instalacién son los siguientes:
e Titular: TELEIRO SOLAR, S.L.
o CIF: B05456983

¢ Domicilio social: C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5, 41500, Alcala de Guadaira.

Persona de contacto:
e Sr. D. Pablo Rafael Gbmez Falcon
e Administrador Unico de TELEIRO SOLAR, S.L.
e Correo: coagener@coagener.com

e Teléfono: 955 18 18 69

5. Autor del Proyecto

El autor del proyecto es D. Enrique Gutiérrez Calderdn, Ingeniero Industrial colegiado n.° 2.692
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucia Occidental.

6. Compaiia Distribuidora
EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Avd. de la Borbolla, 5, 41.004 Sevilla.

7. Emplazamiento

Las instalaciones objeto de este proyecto estan ubicadas en el municipio de Sevilla.
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7.1 Linea subterranea

Se proyecta una linea subterranea de doble circuito con conductores RH5Z1 12/20kV 1X240

K Al, con entrada y salida conectadas en el punto de acceso y conexion otorgado.

A continuacion, se adjunta tabla con coordenadas en ETRS 89 Huso 30 en la que se indica la

posicion los vértices de la traza:

LSMT TELEIRO AMATE COORDENADAS UTM
Datum ETRS 89 Huso 30
ARQUETA X Y
A2.1 239.245 4.142.336
Al.1l 239.249 4.142.321
Al1.2 239.247 4.142.279
Al1.3 293.244 4.142.237
Al.4 239.241 4.142.192
Al.5 237.237 4.142.146
Al.6 239.234 4.142.099
A2.2 239.231 4.142.087
A2.3 (POC) 239.247 4.142.084

7.2 Centro de seccionamiento

A continuacién, se adjunta tabla con coordenadas en ETRS 89 Huso 30 en la que se indica la

posicion los vértices del centro de seccionamiento:
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COORDENADAS UTM
Datum ETRS 89 Huso 30
PUNTO X Y
1 239.248 4.142.341
2 239.250 4.142.342
3 239.252 4.142.334
4 239.250 4.142.333

8. Normativa aplicable

En la redaccion se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones
contenidas en:

Normas generales:

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensién, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. Aprobado por Decreto 842/2002, de 02
de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002.

Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién
de instalaciones de energia eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000).

Autorizacion de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de diciembre,
B.O.E. de 31-12-1994.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones
impuestas por los Organismos Publicos afectados.

Decreto 6/2003 de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de produccion,
transporte y distribucion de energia eléctrica.

NTE-IEP. Norma tecnolégica de 24-03-1973, para Instalaciones Eléctricas de Puesta
a Tierra.

Normas UNE / IEC.
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¢ Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados.
e Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra.

e Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las
instalaciones.

¢ Normas particulares de la compafiia suministradora.

e Cualquier otra normativa y reglamentacién de obligado cumplimiento para este tipo de
instalaciones.

Normas y recomendaciones de disefio del edificio:
e CEI 62271-202 UNE-EN 62271-202
e Centros de Seccionamiento prefabricados.
e NBE-X
¢ Normas basicas de la edificacion.
Normas y recomendaciones de disefio de aparamenta eléctrica:
e CEI62271-1 UNE-EN 62271-1
Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tension.
e CEI61000-4-X UNE-EN 61000-4-X
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida.
e CEI 62271-200 UNE-EN 62271-200

Aparamenta bajo envolvente metalica para corriente alterna de tensiones asignadas
superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV.

e CEI62271-102 UNE-EN 62271-102
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.
o CEI62271-103 UNE-EN 62271-103

Interruptores de Alta Tension. Interruptores de Alta Tensidn para tensiones asignadas
superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV.

o CEI62271-105 UNE-EN 62271-105
Combinados interruptor - fusible de corriente alterna para Alta Tension.
e CEI62271-100 UNE-EN 62271-100
Interruptores automaticos de corriente alterna para tensiones superiores a 1 kV.

Normas y recomendaciones de disefio de transformadores:
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e CEI60076-X
Transformadores de Potencia.

e UNE 21428-1-1
Transformadores de Potencia.

Reglamento (UE) N° 548/2014 de la Comision de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla
la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
transformadores de potencia pequeinos, medianos y grandes (Ecodisefio).

Normas y recomendaciones de disefio de transformadores (aceite):
o EN 50464-2-1:2007

Transformadores trifasicos sumergidos en aceite para distribucion en baja tension de 50 a 2
500 kVA, 50 Hz, con tensién mas elevada para el material hasta 36 kV (Ratificada por AENOR
en marzo de 2008).

e UNE 21428

Transformadores trifasicos sumergidos en aceite para distribucion en baja tension de 50 a 2
500 kVA, 50 Hz, con tensién mas elevada para el material de hasta 36 kV.
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9. Caracteristicas generales del proyecto

La linea no atraviesa ningun espacio protegido y la totalidad del trazado discurre de
manera subterranea, lo que limita totalmente su impacto visual.

La linea objeto del presente proyecto, a efectos reglamentarios, se considerara de tercera

categoria.

En el trazado de las lineas subterraneas se cumpliran las distancias reglamentarias
establecidas en la ITC-LAT 06, asi como las que puedan establecer otros organismos y/o
empresas de servicios afectadas por el trazado proyectado.

La LMT estaré integrada en redes trifsicas de hasta 15 kV y frecuencia nominal 50 Hz.
La tension nominal de la LMT viene determinada por la red a la que se conectara.

En la siguiente tabla se define la tension mas elevada y los niveles de aislamiento del
material a utilizar.

. . Tension nominal .. . i . Tension de choque
Tension nominal . Tension mas elevada | Tensién soportada nominal . :
de lared Un SSbiSSjeccesones cable y accesorios Um a frecuencia industrial Stejrelialt) elnhel ({5
(kV) doil (kV eficaces) (kV eficaces) V()
(kV eficaces) (kV de cresta)
U=<20 12/20 24 50 125
U Tension asignada eficaz a 50 Hz entre dos conductores cualesquiera para la

que se han disefiado el cable y sus accesorios.
Un Tensién nominal eficaz a 50 Hz de la red.

uo Tensién asignada eficaz a 50 Hz entre cada conductor y la pantalla de cable
para la que se han disefiado el cable y sus accesorios.

Um  Tension mas elevada para el material a 50 Hz entre dos conductores
cualesquiera.

10. Caracteristicas técnicas del proyecto

10.1 Lineas eléctricas subterraneas

La instalacion objeto del presente proyecto queda definida por las siguientes
caracteristicas:

TENSION NOMINAL 15 kV
TENSION MAS ELEVADA DE DISENO 24 kV
TIPO DE INSTALACION BAJO TUBO
CONDUCTOR RH5Z1 12/20kV 1X240 K Al
N° CIRCUITOS 2
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ORIGEN Centro se Seccionamiento planta almacenamiento
FINAL Punto de Acceso y Conexion red distribucion
LONGITUD 280 m.

TEMPERATURA DEL TERRENO 25°C

RESISTIVIDAD TERMICA DEL TERRENO 1,5 Kim/W

FACTOR DE POTENCIA COS(9) 0,90

A continuacion, se describen los elementos de la linea subterranea.

10.1.1 Conductor aislado

El conductor que se empleara para la construccion de la LMTS cumplira la norma UNE
211620.

El conductor sera aislado con polietileno reticulado, apantallado, con pantalla de aluminio
y con cubierta exterior de poliolefina, para U0 /U= 12/20 kV. Designacion: RH5Z1 12/20kV
1X240 mm? Al. Las caracteristicas del conductor a utilizar seran las siguientes:

TIPO DE CABLE RH5Z1 12/20kV 1X240 K AL
Secciéon nominal (mm2) 240
Diametro del conductor (mm) 19,2
Espesor minimo aislamiento (mm) 7,25
Resistencia maxima del conductor a 20°C Q/km 0,125

10.1.2 Aislamiento

Las caracteristicas del polietileno reticulado se indican en la tabla 2A de la Norma UNE-
HD 620-1

10.1.3 Terminaciones

Las terminaciones seran acordes a las normas UNE 211027, UNE HD 629-1 y UNE EN
61442.

e Terminaciones convencionales contractiles en frio, tanto de exterior como de interior

Se utilizaran estas terminaciones para la conexién a instalaciones existentes con celdas
de aislamiento al aire o en las conversiones aéreo-subterraneas.

e Conectores separables

Se utilizaran para instalaciones con celdas de corte y aislamiento en SFe.
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10.1.4 Empalmes

Se utilizaran empalmes contractiles en frio, tomando como referencia las normas UNE
UNE211027, UNE-HD629-1 y UNE-EN 61442.

Los empalmes se realizaran en las arquetas sefialadas en plano (ver en documento N°2
Planos).

10.1.5 Pararrayos

Los pararrayos se ajustaran a la norma UNE-EN 60099. Se instalaran pararrayos autovalvulas
en los apoyos con paso aéreo-subterraneo. Se tomara como referencia la norma informativa
de Endesa "ANDO0015 Pararrayos de Oxidos Metalicos sin explosores para redes de MT hasta
36 kV".

10.1.6 Canalizacién
Los conductores de la LMTS proyectada se canalizaran entubados en zanja.
La canalizacion de la actuacion N°2 sera bajo tierra sin reposicion, con unas dimensiones

de zanja de 50 cm de ancho x 95 cm de profundidad, para albergar dos tubos, uno para cada
circuito.

Los tubos normalizados a emplear seran de polietileno de alta densidad de color rojo de
6 metros de longitud y 200 mm de diametro.

Se tomara de referencia la norma informativa de Endesa "CNL002 Tubos Polietileno
(Libres de halégenos) para canalizaciones subterraneas”.

Ver documento N°2 planos para detalle de trazado y zanja.

10.1.7 Arquetas

Se proyectan arquetas distribuidas por la canalizacién con objeto de facilitar el tendido
del conductor. No obstante, a criterio de la direccién de obra se podra modificar la
distribuciéon y numero de estas.

Las arquetas prefabricadas tomaran como referencia la norma informativa de Endesa
"NNHO001 Arquetas Prefabricadas para Canalizaciones Subterraneas."

Las arquetas ciegas se rellenaran con arena. Por encima de la capa de arena se rellenara
con tierra cribada compactada hasta la altura que se precise en funcion del acabado superficial
que le corresponda.

Las dimensiones de las arquetas se especifican en el documento N°2 Planos.

10.1.8 Puesta a tierra

Las pantallas metalicas de los cables subterraneos de Media Tension se conectaran a
tierra en cada uno de sus extremos.
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10.2 Centro de Seccionamiento

Se trata de un centro de seccionamiento y de transformaciéon para SSAA del mismo
centro.

La instalacion objeto del presente proyecto queda definida por las siguientes
caracteristicas:

TENSION NOMINAL 15 kV

EMPLAZAMIENTO Coordenadas UTM (Huso 30): X: 239.250,15 Y: 4.142.337
Centro de Seccionamiento prefabricado de hormigoén, de superficie y

TIPO - S
maniobra interior
AISLANTE Ester natural
EQUIPOS DE MEDIA . .
TENSION Celdas Modulares de aislamiento y corte en gas

10.2.1 Obra civil: Caracteristicas de los materiales
Descripcion

Los edificios PFU para Centros de Seccionamiento, de superficie y maniobra interior (tipo
caseta), constan de una envolvente de hormigoén, de estructura monobloque, en cuyo interior
se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los
cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones
entre los diversos elementos.

La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que tanto la
construccion como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados integramente en
fabrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los
trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalacion. Ademas, su cuidado disefio permite
su instalacion tanto en zonas de caracter industrial como en entornos urbanos

Envolvente

La envolvente de estos centros es de hormigén armado vibrado. Se compone de dos
partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de
ventilacion natural, y otra que constituye el techo.

Las piezas construidas en hormigén ofrecen una resistencia caracteristica de 300 kg/cm?.
Ademas, disponen de una armadura metalica, que permite la interconexién entre si y al
colector de tierras. Esta unién se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una
superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas estan
aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la
envolvente.

Las cubiertas estan formadas por piezas de hormigén con inserciones en la parte superior
para su manipulacion.

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sittan los orificios de paso para
los cables de MT y BT. Estos orificios estan semiperforados, realizandose en obra la apertura
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de los que sean necesarios para cada aplicacion. De igual forma, dispone de unos orificios
semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.

El espacio para el transformador, disefiado para alojar el volumen de liquido refrigerante
de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en
funcion de la distancia entre las ruedas del transformador

Placa piso

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se situa la placa piso, que se sustenta
en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso
de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.

Accesos

En la pared frontal se sitian las puertas de acceso de peatones, las puertas del
transformador (ambas con apertura de 180°) y las rejillas de ventilacion. Todos estos
materiales estan fabricados en chapa de acero.

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la
seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de
Seccionamiento. Para ello se utiliza una cerradura de diseio ORMAZABAL que anclan las
puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior.

Ventilacion

Las rejillas de ventilacién natural estan formadas por lamas en forma de "V" invertida,
disefiadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de
Seccionamiento y se complementa cada rejilla interiormente con una malla mosquitera.

Acabado

El acabado de las superficies exteriores se efectia con pintura acrilica rugosa de color
blanco en las paredes y marrén en el perimetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de
ventilacion.

Las piezas metdlicas expuestas al exterior estan tratadas adecuadamente contra la
corrosion.

Calidad
Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 9001.

Alumbrado
El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el
cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido.

Varios
Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento segun normativa
vigente.

Cimentacion
Para la ubicacion de los edificios PFU para Centros de Seccionamiento es necesaria una
excavacion, cuyas dimensiones variaran en funcién de la solucion adoptada para la red de
16
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tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm
de espesor.

10.2.2 Caracteristicas detalladas

Puertas de acceso peatén: 2 puerta

Dimensiones exteriores:

Longitud: 10540 mm
Fondo: 2380 mm
Altura: 3240 mm
Altura vista: 2740 mm
Peso: 30925 kg

Dimensiones de la excavacion:

Longitud: 11340 mm
Fondo: 3180 mm
Profundidad: 560 mm

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en funcién de la solucién adoptada para el
anillo de tierras.

10.2.3 Instalacion eléctrica

Caracteristicas de la Red de Alimentacion
La red de la cual se alimenta el Centro de Seccionamiento es del tipo subterraneo, con
una tensioén de 15 kV, nivel de aislamiento segun la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz.

La potencia de cortocircuito proporcionada por la compafiia eléctrica es de 866 MVA en
la subestacion. En el punto de acometida, es de 403,57 MVA, lo que equivale a una corriente
de cortocircuito de 11,65 kA eficaces.

Caracteristicas de la Aparamenta de Media Tensién

Caracteristicas Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalacion.
Celdas: cgmcosmos

Sistema de celdas de Media Tensiéon modulares bajo envolvente metalica de aislamiento
integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalacion interior,
clase -5 °C segun IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000 m sobre el nivel del mar sin
mantenimiento con las siguientes caracteristicas generales estandar:

Construccion
Cuba de acero inoxidable de sistema de presion sellado, segin IEC 62271-1, conteniendo
los elementos del circuito principal sin necesidad de reposicion de gas durante 30 afos.
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3 divisores capacitivos de 24 kV.

Bridas de sujecién de cables de Media Tension disefiadas para sujecion de cables
unipolares de hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos electrodinamicos en caso de
cortocircuito.

Alta resistencia a la corrosion, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de
maniobra seguin norma ISO 7253.

Seguridad

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta haber
conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento de cables
retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de puesta a tierra no pueden estar
conectados simultaneamente.

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor y
de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de
mecanismo de maniobras con los candados colocados.

Posibilidad de instalacion de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes de
interruptor y de seccionador de puesta a tierra.

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensién en
caso de una eventual inundacion de la instalacién soportando ensayo de 3 m de columna de
agua durante 24 h.

Grados de Proteccion:
o Celda/ Mecanismos de Maniobra: IP 2XD segun EN 60529
0 Cuba: IP X7 segun EN 60529
0 Proteccién a impactos en:
0 cubiertas metalicas: IK 08 segun EN 5010
0 cuba: IK 09 segun EN 5010

Conexién de cables
La conexiéon de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas
estandar.

Enclavamientos
La funcion de los enclavamientos incluidos en todas las celdas cgmcosmos es que:

o No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal
cerrado, y reciprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de
puesta a tierra esta conectado.

¢ No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra esta abierto, y a
la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal
ha sido extraida
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Caracteristicas eléctricas
Las caracteristicas generales de las celdas cgmcosmos son las siguientes:

Tensién nominal 24 kV

Nivel de aislamiento:

Frecuencia (1 min) 50 kV
a tierra entre fases 125 kV
A la distancia de seccionamiento 145 kV

Impulso tipo rayo

a tierra y entre fases 125 kV

A la distancia de seccionamiento 145 kV

En la descripcién de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las

intensidades nominales, térmica y dinamica, etc.

10.2.4 Caracteristicas descriptivas de la aparamenta MT
Celda 1, 2 y 4. Celdas de linea: cgmcosmos-I.

Celda con envolvente metalica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un médulo con

las siguientes caracteristicas:

La celda cgmcosmos-l de linea, esta constituida por un médulo metalico con aislamiento
y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivacion
con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posicion de
puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables.
Presenta también captadores capacitivos ekor.vpis para la deteccion de tension en los cables

de acometida y alarma sonora de prevencion de puesta a tierra ekor.sas.

Caracteristicas eléctricas:

Tensioén asignada: 24 kV
Intensidad Asignada: 630 A
Intensidad de corta duracion (1 s), eficaz: 21 kA
Intensidad de corta duracion (1 s), cresta: 52,5 kA

Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV

Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV

Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kA
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Capacidad de corte en cortocircuito 50 kA
Corriente principalmente activa: 630 A
Clasificacion IAC: AFL
Caracteristicas fisicas:

Ancho: 365 mm
Fondo: 735 mm

Alto: 1740 mm
Peso: 95 kg

Otras caracteristicas constructivas:

Mando interruptor: Manual tipo B

Celda 3. Celdas de Funcion alimentacién servicios auxiliares: cgmcosmos-a.

Celda con envolvente metalica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un médulo con

las siguientes caracteristicas:

La celda cgmcosmos-a de alimentacion de servicios auxiliares, esta constituida por un
modulo metalico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado
superior de cobre, y una derivacion con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de
corte y aislamiento, y posicién de puesta a tierra de los cables de conexion al transformador
de tension dispuesto en la base, y en serie con él, un conjunto de fusibles frios, combinados

0 asociados a ese interruptor.

Tensién asignada: 24 kV
Intensidad Asignada: 630 A
Intensidad de corta duracion (1 s), eficaz: 25 kA
Intensidad de corta duracion (1 s), cresta: 62,5 kKA
Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV
Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV
Capacidad de cierre (cresta): 62,5 kKA
Capacidad de corte en cortocircuito 50 kA
Corriente principalmente activa: 630 A
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Clasificacion IAC: AFL
Caracteristicas fisicas:

Ancho: 470 mm
Fondo: 875 mm
Alto: 1740 mm
Peso: 237 kg

Celda 5: REMONTE

Celda 6 Medida: cgmcosmos-m Medida

Celda con envolvente metalica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un médulo con

las siguientes caracteristicas:

La celda cgmcosmos-m de medida es un moédulo metalico, construido en chapa
galvanizada, que permite la incorporacién en su interior de los transformadores de tension e
intensidad que se utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos de medida,

control y contadores de medida de energia.

Por su constitucion, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tensién
e intensidad), normalizados en las distintas compafiias suministradoras de electricidad.

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos
indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulaciéon de las

conexiones.

Caracteristicas eléctricas:

Tension asignada: 24 kV
Clasificacion IAC: AFL
Caracteristicas fisicas:

Ancho: 800 mm
Fondo: 1025 mm
Alto: 1740 mm
Peso: 165 kg
Otras caracteristicas constructivas:

Transformadores de medida: 3TTy3TI
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De aislamiento seco y construidos atendiendo a las correspondientes normas UNE y CEl,
con las siguientes caracteristicas:

*Transformadores de tension

Relacion de transformacion 22000/V3-110/V3 V
Sobretension admisible en 1,2 Un en permanencia y 1,9 Un durante 8
permanencia horas

Medida
Potencia 22000/V3-110/V3 V
Clase de precision 0,5

*Transformadores de intensidad

Relacion de transformacion: 10-20/5 A
Intensidad térmica: 80 In (min. 5 kA)
Sobreint. Admisible en permanencia: Fs<=5

Medida
Potencia 15 VA
Clase de precision 0,5s

Celda 7 y 8. Celdas de Funcién alimentacién a planta BESS y a CT de SSAA:
cgmcosmos-p Proteccion fusibles

Celda con envolvente metalica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un médulo con
las siguientes caracteristicas:

La celda cgmcosmos-p de proteccion con fusibles, estd constituida por un mddulo
metalico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior
de cobre, y una derivacién con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y
aislamiento, y posicion de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante
bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles frios, combinados o asociados
a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la deteccion de tension en
los cables de acometida y puede llevar una de alarma sonora de prevencion de puesta a tierra
ekor.sas, que suena cuando habiendo tension en la linea se introduce la palanca en el eje del
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posicién, un sonido indica que
puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectua la maniobra.

Caracteristicas eléctricas:
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Tensién asignada: 24 kV
Intensidad Asignada en embarrado: 630 A
Intensidad Asignada en derivacion: 630 A
Intensidad de fusibles:

Intensidad de corta duracion (1 s), eficaz: 20 kA
Intensidad de corta duracion (1 s), cresta: 52,5 kA
Nivel de aislamiento:

Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV
Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV
Capacidad de cierre (cresta): 630 A
Capacidad de corte:

Corriente principalmente activa: 630 A
Clasificacion IAC: AFL
Caracteristicas fisicas:

Ancho: 480 mm
Fondo: 850 mm
Alto: 1740 mm
Peso: 218 kg
Otras caracteristicas constructivas:

Mando posicién con fusibles

Combinacién interruptor-fusibles:

Relé de proteccion: Ekor.rpa-220

10.2.5 Caracteristicas del material vario de Media Tensién y Baja Tension

El material vario del Centro de Seccionamiento es aquel que, aunque forma parte del
conjunto del mismo, no se ha descrito en las caracteristicas del equipo ni en las caracteristicas

de la aparamenta.

Equipos de iluminacidn:

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y

revisiones necesarias en los centros.

Equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefalizacion de la salida del local.
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Alimentacion de SS.AA.:

La alimentacion de los elementos de baja tensidon del centro de seccionamiento y de los
interruptores automaticos viene dada a través del autotrafo en salida de la celda 3. Este

alimenta a los SS.AA. de todo lo incluido en la envolvente.

10.2.6 Medida de la energia eléctrica

De acuerdo con las especificaciones particulares de medida de energia en redes de Un<
15 kV de e-distribucion. El conjunto consta de un contador tarificador electronico multifuncion,
un registrador electronico y una regleta de verificacion. Todo ello va en el interior de un armario

homologado para contener estos equipos.

10.2.7 Unidades de protecciéon, automatismo y control
Unidad de Control: RGDAT

Equipo detector de paso de falta, instalado en celdas GSMO001, con las siguientes

caracteristicas:

e Funciones de proteccion
0 Sobreintensidad de fase
0 Sobreintensidad direccional de tierra
0 Presencia de tension

e x2 Transformadores de intensidad

¢ x1 Transformador de intensidad homopolar

¢ x1 Manguera de interconexion con la UP

Unidad de Proteccién: ekor.rpt

Unidad digital de proteccion desarrollada para su aplicacion en la funcién de proteccion
con interruptor automatico. Es autoalimentado a partir de 5 A a través de transformadores de
intensidad toroidales, comunicable y configurable por software con histérico de disparos.

-Caracteristicas
o0 Rango de Potencias: 50 kVA - 25 MVA
0 Funciones de Proteccion:
0 Sobreintensidad
o Fases (3 x50/51)
o Neutro (50N/ 51 N)

0 Neutro Sensible (50Ns/51Ns)
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o

Disparo exterior: Funcién de proteccion (49T)

o Deteccion de faltas de tierra desde 0,5 A

0 Bloqueo de disparo interruptor: 1200 Ay 300 A

o Evita fusiones no seguras de fusibles (zona I3)

o0 Posibilidad de pruebas por primario y secundario

o Configurable por software (RS-232) y comunicable (RS-485)

0 Histdrico de disparos

0 Medidas de intensidad de fase y homopolar: I1, 12, I3 e lo

o0 Opcional con control integrado (alimentacion auxiliar)
-Elementos:

Relé electrénico que dispone en su caratula frontal de teclas y display digital para realizar
el ajuste y visualizar los parametros de proteccidon, medida y control. Para la comunicacion
dispone de un puerto frontal RS232 y en la parte trasera un puerto RS485 (5 kV).

Los sensores de intensidad son transformadores toroidales que tienen una relacion de
300 A/ 1 A. Para la opcion de proteccién homopolar ultrasensible se coloca un toroidal
adicional que abarca las tres fases. En el caso de que el equipo sea autoalimentado (desde 5
A por fase) se debe colocar 1 sensor adicional por fase.

La tarjeta de alimentacion acondiciona la sefial de los transformadores de
autoalimentacion y la convierte en una sefal de CC para alimentar el relé de forma segura.
Dispone de una entrada de 230 Vca para alimentacion auxiliar exterior con un nivel de
aislamiento de 10 kV.

El disparador biestable es un actuador electromecanico de bajo consumo integrado en el
mecanismo de maniobra del interruptor.

-Otras Caracteristicas:

[th/ldin = 20 kA/50 kA

Temperatura = -10°C a60°C

Frecuencia = 50 Hz; 60 Hz + 1%
Ensayos:

-De aislamiento segun 60255-5

-De compatibilidad electromagnética segun CEl 60255-22-X, CEI 61000-4-X y EN 50081-
2/55011

-Climaticos segun CEIl 60068-2-X

-Mecanicos segun CEl 60255-21-X
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-De potencia segun CEI 60265 y CEI 60056

Asi mismo este producto cumple con la directiva de la Unién Europea sobre
compatibilidad electromagnética 89/336/EEC y con la CEIl 60255 Esta conformidad es
resultado de un ensayo realizado segun el articulo 10 de la directiva, y recogido en el protocolo
B131-01-69-EE acorde a las normas genéricas EN 50081 y EN 50082.

Unidad de Proteccién: ekor.rpa

Unidad de control y proteccién, frente a sobrecargas y cortocircuitos trifasicos y
homopolares, con display digital totalmente integrado en celdas de proteccién por interruptor
automatico:

-Caracteristicas
Proteccién frente a sobrecargas de fase (51x2)
Proteccion frente a cortocircuitos de fase (50)
Proteccién de sobreintensidad direccional de fase (67)
Proteccidn frente a sobrecargas de neutro (51Nx2/51Nsx2)
Proteccion de sobreintensidad direccional de neutro (67N/67Ns)
Proteccidn frente a cortocircuitos de neutro (50N/50Ns)
Imagen térmica (49)
Bloqueo segundo armodnico
Funciones de reenganchador (79)
Disparo mediante una sefal externa
Supervision y control del interruptor
Detecciodn presencia/ausencia de tension trifasica
Amperimetro. Medida de IA, IB, IC e lo
Voltimetro. Medida de VAB, VBC, VCA, VA, VB, VC y Vn

Vatimetro: Monofasicas Activas PA, PB, PC y reactivas QA, QB, QC v ftrifasicas: P,
Q, S asi como el factor de potencia

Display para consulta local
Registro de eventos
Informe de faltas

-Elementos:
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Los sensores de intensidad son transformadores toroidales de relacién 300/1 A 'y
1000/1 A dependiendo del modelo y que van colocados desde fabrica en los pasatapas
de las celdas.

Para la opcion de proteccion homopolar ultrasensible se coloca un toroidal adicional
que abarca las tres fases

Puerto de comunicacion frontal USB para configuracion del equipo y posterior RS485
para comunicacion al sistema de control

Servidor Web
Sensores de tension ekorEVTc

Sensor de tensién, funcionamiento auténomo y pasivo (sin alimentacién auxiliar externa),
con salida analdgica de baja tension y baja potencia aplicable directamente a los sistemas de
medida sin acondicionamiento previo. Disponen de las siguientes caracteristicas:

0 Relacién de transformacion x/1 V o x/100 pA
0 Rango de medida hasta 36kV
o Salida en baja frecuencia para medida

o0 Salida en alta frecuencia para comunicaciones PLC y medida de descargas
parciales

Alguna de las ventajas que presenta esta solucion, frente a la instalacion de los
transformadores de tension tradicionales, se enumeran a continuacion:

o0 Volumen reducido. Utilizacion de celdas estandar

o0 Amplio rango, no es necesario sustituir los sensores por aumento de potencia
0 cambios en la tension nominal de la red

0 Mayor seguridad y fiabilidad: aislamiento integral, sin partes activas al aire
o Insensible ante el fendmeno de ferroresonancia
0 Solucion (relé, celda, sensores) ensayada en su conjunto
o No necesita celda de fusibles ni celda de medida con transformadores de
tension
10.2.8 Puesta a tierra
Tierra de proteccion

Todas las partes metalicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y
equipos instalados en el Centro de Seccionamiento se unen a la tierra de proteccion:
envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de proteccion, carcasa de los
transformadores, etc., asi como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se uniran,
por contra, las rejillas y puertas metalicas del centro, si son accesibles desde el exterior
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Tierra de servicio

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro
del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal
forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de
cobre aislado.

10.2.9 Instalaciones secundarias
-Alumbrado

El interruptor se situara al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento
no represente peligro por su proximidad a la MT.

El interruptor accionara los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme
iluminacién de todo el recinto del centro.

-Proteccién contra incendios

Si va a existir personal itinerante de mantenimiento no se exige que en el Centro de
Seccionamiento haya un extintor. En caso contrario, se incluira un extintor de eficacia 89B.
Este extintor debera colocarse siempre que sea posible en el exterior de la instalacion para
facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros de la
misma.

Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la misién de vigilancia y control de
varias instalaciones que no dispongan de personal fijo, este personal itinerante debera llevar,
como minimo, en sus vehiculos dos extintores de eficacia 89 B, no siendo preciso en este
caso la existencia de extintores en los recintos que estén bajo su vigilancia y control.

-Armario de primeros auxilios

El Centro de Seccionamiento cuenta con un armario de primeros auxilios.
-Medidas de seguridad

Para la proteccion del personal y equipos, se debe garantizar que:

1. No sera posible acceder a las zonas normalmente en tension, si éstas no han sido
puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe
afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas
de acceso a los cables.

2. Las celdas de entrada y salida seran con aislamiento integral y corte en gas, y las
conexiones entre sus embarrados deberan ser apantalladas, consiguiendo con ello la
insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del
suministro en los Centros de Seccionamiento interconectados con éste, incluso en el
eventual caso de inundacioén del Centro de Seccionamiento.

3. Las bornas de conexién de cables y fusibles seran facilmente accesibles a los
operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posiciéon de trabajo

normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas.
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4. Los mandos de la aparamenta estaran situados frente al operario en el momento de
realizar la operacion, y el disefio de la aparamenta protegera al operario de la salida
de gases en caso de un eventual arco interno.

10.2.10 Limitacion de campos magnéticos

10.2.10.1 Justificacion del apartado 4.7 de la ITC-RAT-14

De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe comprobar que
no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.

Mediante ensayo tipo se comprueba que los centros de seccionamiento de
Ormazabal especificados en este proyecto no superan los siguientes valores del campo
magnético a 200 mm del exterior del centro de seccionamiento, segun el Real Decreto
1066/2001:

-Inferior a 100 uT para el publico en general
-Inferior a 500 uT para los trabajadores (medido a 200 mm de la zona de operacién)

Dicho ensayo tipo se realiza de acuerdo al Technical Report IEC/TR 62271-208, indicado
en la norma de obligado cumplimiento UNE-EN 62271-202 como método valido de ensayo
para la evaluacién de campos electromagnéticos en centros de seccionamiento prefabricados
de alta/baja tension.

En el caso especifico en el que los centros de seccionamiento se encuentren ubicados
en edificios habitables 0 anexos a los mismos, se observaran las siguientes condiciones de
disefio:

e Las entradas y salidas al centro de seccionamiento de la red de alta tensién se
efectuaran por el suelo y adoptaran una disposicion en triangulo y formando ternas.

¢ Lared de baja tension se disefara igualmente con el criterio anterior.

e Se procurara que las interconexiones sean lo mas cortas posibles y se disefiaran
evitando paredes y techos colindantes con viviendas.

e No se ubicaran cuadros de baja tension sobre paredes medianeras con locales
habitables y se procurara que el lado de conexion de baja tensién del transformador
quede lo mas alejado de estos locales

10.2.10.2 Condiciones de diseno

En el centro de seccionamiento proyectado, los valores mas desfavorables para el campo
magnético se produciran en los circuitos de mayores valores de intensidad de linea.

El trazado de los conductores de media tensidon 15 kV sera en su totalidad subterraneo.
Las entradas y salidas estaran efectuadas por el suelo, accediendo a las celdas por la parte
inferior. Los conductores estaran dispuestos en triangulo, formando una terna.

En la sala de celdas, se dispone de atarjea practicada en la solera de hormigén, sobre la

que discurren dichos conductores. Las celdas, se instalaran, sobre las atarjeas.
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En la sala de media tensién encontramos 1 celda de entrada de la linea que provienen
de la instalacion de almacenamiento y 2 celdas para la evacuacion en la red de distribucion,
dispuestas segun el esquema que se representa a continuacion:

En el esquema anterior se representa la intensidad total que discurre por cada circuito
trifasico. El sentido de circulacion de la intensidad en cada una de las lineas trifasicas hara
que los campos magnéticos producidos por las lineas de entrada se contrarresten con el de
las lineas de salida.

El campo magnético producido por cada circuito en un punto determinado vendra dado
por la expresion:

B=-pol/(2-1T°1)
Siendo,
B Campo magnético producido en Teslas (T)
po Permeabilidad del medio, su valor en el espacio libre es de 41 x 107 Tm/A
I Corriente eléctrica de la linea de transmision, en Amperios (A)
R Distancia del conductor al punto de interés a considerar, en metros (m)

Para obtener el campo resultante del conjunto de todas las lineas trifasicas en un punto
determinado, las componentes verticales y horizontales de B, deben de combinarse
individualmente como fasores, considerando los angulos de las diferentes corrientes.

Mediante el empleo de un programa de calculo de elementos finitos se han obtenido los
valores del campo magnético B en la faja de puntos paralelos sobre la atarjea de entrada de
cables de media tensién a una distancia de 1 metro. Se han obtenido los siguientes valores:
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11. Afecciones
11.1 Organismos afectados:
e Ayuntamiento de Sevilla
e Delegacion de Turismo, Cultura y Deporte
¢ Ministerio para la transicién Ecolégica y Reto Demografico (MITECO)
¢ Diputacion provincial de Sevilla
e Consejeria de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda
e Consejeria de Industria, Energia y Minas. Minas.
e Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
e Telefénica
e Enagas
¢ Nedgia
¢ Red Eléctrica de Espafia
e E-DISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U
e ADIF
o EMASESA.

e Consorcio de Bomberos de la provincia de Sevilla. Diputacién Provincial de Sevilla.
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11.2 Cruzamientos y paralelismos

Los cables subterraneos deberan cumplir los requisitos sefialados en el apartado 5 de la
ITC-LAT 06, las correspondientes Especificaciones Particulares de EDE aprobadas por la
Administracién y las condiciones que pudieran imponer otros érganos competentes de la
Administracién o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por
tendidos de cables subterraneos de MT.

Cuando no se puedan respetar aquellas distancias, deberan afiadirse las protecciones
mecanicas especificadas en el propio reglamento.

En la Tabla se resumen las distancias entre servicios subterraneos para cruces,
paralelismos y proximidades.

Tabla. Resumen de distancias entre servicios subterraneos para cruces, paralelismos y
proximidades es la del reglamento

Instalaciones u

Distancias

Condiciones

El cruce sera
perpendicular al vial,
siempre que sea
posible

obstaculos Cruzamientos Paralelismos
La profundidad hasta la
parte superior del tubo
mas préximo a la
superficie sera: X
Los cables se colocaran en
Calles y canalizaciones entubadas
20,60 m .
carreteras hormigonadas en toda su

longitud

Otros cables de
energia eléctrica

Distancia entre cables:
20,25 m

La distancia del punto
de cruce a los

Distancia entre
cables de MT de una
misma empresa:

20,20 m

Distancia entre
cables de MT y BT o

Cuando no pueda
respetarse alguna de estas
distancias, el cable que se

tienda en ultimo lugar se
dispondra separado
mediante tubos, conductos
o divisorias constituidos por

Instalaciones u

empalmes sera MT de diferentes materiales incombustibles
superiora 1 m. empresas: de adecuada resistencia
mecanica.
20,25m
Distancias

Condiciones

de cruce a los

obstaculos Cruzamientos Paralelismos
Distancia entre cables: Cuando no pueda
Distancia entre respetarse alguna de estas
Cables de 20,20 m cables: distancias, el cable que se
telecomunicacion tienda en ultimo lugar se
La distancia del punto 20,20 m dispondra separado

mediante tubos, conductos
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empalmes, tanto del
cable de energia como
del cable de
telecomunicacion, sera
superior a 1 m.

o divisorias constituidos por
materiales incombustibles
de adecuada resistencia
mecanica

Canalizaciones de
agua

Distancia entre cables
y canalizacion:

20,20 m

Se evitara el cruce por
la vertical de las juntas
de la canalizacion de
agua. La distancia del
punto de cruce a los
empalmes o a las
juntas sera superior a 1
m.

Distancia entre

cables y
canalizacion:

20,20 m

En arterias

importantes esta
distancia sera de 1
m como minimo.

Se procurara

mantener dicha

distancia en
proyeccion

horizontal y que la
canalizacion del
agua quede por

debajo del nivel del

cable. La distancia

minima entre

empalmes y juntas

serade 1 m.

Los cables se colocaran en
canalizaciones entubadas
hormigonadas en toda su

longitud

Acometidas o
Conexiones de
servicio a un
edificio

Distancia entre
servicios:

20,30 m

Cuando no pueda
respetarse esta distancia, la
conduccion que se
establezca en ultimo lugar
se dispondra separada
mediante tubos, conductos
o divisorias constituidos por
materiales incombustibles
de adecuada resistencia
mecanica. La entrada de las
conexiones de servicio a los
edificios, tanto de BT como
de MT, debera taponarse
hasta conseguir una
estanqueidad perfecta

Instalaciones u
obstaculos

Distancias

Cruzamientos

Paralelismos

Condiciones

Canalizaciones y
acometida
interior de gas

Distancia entre
cables y
canalizacion:

Sin proteccién
suplementaria

AP 20,40 m

Distancia entre
cables y
canalizacion:

Sin proteccién
suplementaria

AP 20,40 m
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MPyBP 20,20 m

Con proteccion
suplementaria La
distancia minima
entre empalmes y

juntas sera de 1 m.

En caso de
canalizacion
entubada, se

considerara como

AP 20,25 m
MPyBP 20,10 m

proteccion
suplementaria el
propio tubo.

AP, Alta presion, > 4
bar.
MP y BP, Media y

baja presion, < 4 bar.

MPyBP =0,20 m

Con proteccion
suplementaria La
distancia minima
entre empalmes y

juntas sera de 1 m.

En caso de
canalizacion
entubada, se

considerara como
proteccion

suplementaria el
propio tubo.

AP =0,25m
MPyBP =0,10 m

AP, Alta presion, > 4
bar.
MP y BP, Media y
baja presion, < 4 bar.

Conducciones de
alcantarillado

Se procurara pasar
los cables por
encima de las

conducciones de
alcantarillado.

Cuando no sea posible, el
cable se pasara por debajo y
se dispondran separados
mediante tubos, conductos o
divisorias constituidos por
materiales incombustibles de
adecuada resistencia
mecanica

Depésitos de

La distancia de los
tubos al depésito
sera:

21,20 m

Los cables de MT se
dispondran dentro de tubos o

carburante conductos de suficiente
La canalizacion resistencia mecanica
rebasara al depésito
en 2 m por cada
extremo
12.Seguridad y salud

Como anexo a este proyecto se adjunta el estudio basico de seguridad y salud de la

13. Planificacion

instalacién proyectada en cumplimiento del real decreto 1627/1997 de 24 de octubre (art 4).

En base al capitulo 3.2.1 punto f de la ITC-RAT 20 del Real Decreto 337/2014 de 9 de

34
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La ejecucion de los trabajos se realizara mediante 9 hitos claramente diferenciados. A
continuacion, se definen los plazos estimados de realizacién de cada uno de los hitos en

funcién de la tipologia de la obra a ejecutar.

Descripcion genérica Hito LSMT CTP Total
Replanteo 7 dias 02 dias 07 dias
ANALISIS PRELIMINAR
Acopio Material 31 dias 56 dias 56 dias
Obra civil 11 dias 04 dias 15 dias
EJECUCION DE OBRA Izado apoyos - - -
Tendido conductor 11 dias - 11 dias
Solicitud documentacion 31 dias 04 dias 04 dias
DOCUMENTACION Y - . . ,
PUESTA EN MARCHA Solicitud descargos 15 dias 31 dias 31 dias
Puesta en Servicio 7 dias 15 dias 15 dias

Los diferentes hitos presentados en la tabla anterior se describen en el pliego de

condiciones técnicas de este proyecto.
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14. Calculos eléctricos linea de evacuacion

Todos los calculos eléctricos relativos a la linea de MT objeto del presente proyecto, han
sido realizados de acuerdo con el documento DYZ10000 “Proyecto Tipo de Lineas
Subterraneas de Media Tension” de Endesa Distribucién, en los cuales se tienen en cuenta
las condiciones reglamentarias.

14.1 Linea de evacuaciéon Subterranea de Media Tension

Para la justificacién de los calculos en los que se basa el proyecto de la LSMT se seguiran
las prescripciones indicadas en la ITC-LAT-6 del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en las lineas eléctricas de alta tension

Las caracteristicas principales de la linea subterranea son los siguientes:

TENSION NOMINAL: 15 kV

CONDICIONES DE INSTALACION: BAJO TUBO

o Temperatura del terreno: 25°C

o Resistividad térmica del terreno: 1,5 Km/W

e Profundidad de los cables: Tm

e Agrupacion de los cables: 3 Terna (circuito doble)

CONDUCTOR TIPO /SECCION (mm2): RH5Z1 12/20kV 1X240 K Al.

N° CIRCUITOS: 2

ORIGEN: Centro de Seccionamiento Instalacion
Baterias Electroquimicas

FINAL: Punto de Acceso y Conexion red
distribucion

LONGITUD CABLE TRIFASICO: 280 m

FACTOR DE POTENCIA COSe: 0,90

FACTOR DE CORRECCION DE INT.
MAX. EN LAS CONDICIONES DE

INSTALACION PREVISTAS: 0,80
Factor Temperatura del terreno: 1,00
Factor Resistividad térmica del terreno: 1,00
Factor Profundidad de los cables: 1,00
Factor Agrupacioén de los cables: 0,80

14.1.1 Caracteristicas eléctricas del conductor

Para la realizacién de los calculos justificativos se tendran en cuenta las caracteristicas
del conductor que se detallan en la norma de referencia informativa de ENDESA Distribucion
DNDO001 "Cables aislados para redes aéreas y subterraneas de Media Tensién hasta 30 kV”.
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Resistencia del conductor

La resistencia del conductor varia con la temperatura de funcionamiento de la linea. Se
adopta como temperatura maxima del conductor en régimen permanente 90 °C. El incremento
de resistencia en funcion de la temperatura viene determinado por la expresion:

R =R (1+ a (8 =20°C))

Siendo:
a Coeficiente de temperatura del aluminio, a= 0,0043 °C-"
6 Temperatura maxima del conductor, se adopta el valor
correspondiente a 90°C.
Raxc  Resistencia del conductor a 20 °C.

El valor de resistencia para los valores indicados a la temperatura estandar (20 °C) y
maxima (90 °C) es:

Conductor Seccion nominal Resistencia maxima Resistencia maxima
(mm2) a 20 °C (Q/km) a 90 °C (Q/km)
RH521 240 0,125 0,160

Reactancia del cable

La reactancia depende de la geometria y disefio del conductor. Las reactancias de los
cables especificados para la disposicion de las tres fases por un mismo tubo y dispuestos en
triangulo son:

Conductor Seccion nominal (mm2) Reactancia cable 12/20 kV (Q/km)

RH521 240 0,106

14.1.2 Intensidad maxima admisible para los cables

14.1.2.1 Intensidad maxima admisible para el conductor en servicio permanente

Segun se establece en la ITC-LAT-6, el aumento de temperatura provocado por la
circulaciéon de la intensidad calculada no debe dar lugar a una temperatura en el conductor
superior a la siguiente:

Tipo de aislamiento seco Servicio permanente s Cortocircuito 6cc (t < 5s)

RH521 90°C 250°C

Los valores de intensidad maxima admisible segun la ITC-LAT-6 para las condiciones
estandar que se describen a continuacién son los indicados en la tabla siguiente, teniendo en
cuenta las condiciones siguientes:

e Temperatura maxima en el conductor: 90 °C

e LSMT en servicio permanente.

e 3 cables unipolares en trébol, dentro de un tubo.
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e Profundidad de instalacién: 1 m

o Resistividad térmica del terreno: 1,5 K-m/W.

o Temperatura ambiente del terreno a la profundidad indicada: 25 °C.
e Temperatura del aire ambiente: 40 °C.

Seccion nominal de los Intensidad maxima admisible, | (Cables
conductores unipolares enterrados en tubo)
240 mm? 320 A

En el caso en que no se cumplan las condiciones descritas anteriormente, la intensidad
admisible debera corregirse teniendo en cuenta cada una de las magnitudes de la instalacion
real que difieran de aquellas.

Las condiciones a considerar para la correccion del valor de la intensidad admisible son
las siguientes:

e Temperatura del terreno.

e Agrupacion de los circuitos

¢ Resistividad térmica del terreno
e Profundidad de la instalacion

Tras la aplicacion de los diferentes factores correctores, debe cumplirse que el aumento
de temperatura provocado por la circulacién de la intensidad calculada no dé lugar a una
temperatura, en el conductor, superior a la indicada al inicio del apartado.

Atendiendo a lo indicado en el proyecto tipo de ENDESA, en nuestro caso tenemos los
siguientes factores de correccion:

Motivo del factor de correccion Valor del factor de correcciéon
Temperatura del terreno (25 °C) 1.00
Resistividad térmica del terreno (1,5 K-m/W.) 1,00
Agrupamiento de los cables (2 circuitos bajo tubo en contacto) 0,80
Profundidad soterramiento de 1 m en tubos de seccién
2 1,00
>185 mm
Factor corrector total 0,80

Teniendo en cuenta el valor del factor de correccion indicado, la intensidad maxima
admisible sera:

Seccion nominal de los
conductores

240 mm? 256 A

Intensidad maxima admisible, |
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14.1.3 Intensidad maxima admisible para el conductor en cortocircuito

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un
cortocircuito o sobreintensidad de corta duracion, no debe sobrepasar la temperatura maxima
admisible de corta duracién (para menos de un tiempo t) asignada a los materiales utilizados
para el aislamiento del cable.

A estos efectos, se considera el proceso adiabatico, es decir que el calor desprendido
durante el proceso es absorbido por los conductores.

Se tiene que cumplir que el valor de la integral de Joule durante el cortocircuito tiene que
ser menor al valor maximo de la integral de Joule admisible en el conductor.

Con esta férmula se calcula la Intensidad de cortocircuito trifasico admisible del conductor.

Donde:
lesaam.  Intensidad de cortocircuito trifasico calculada con hipétesis
adiabatica en el conductor, en amperios.
S Seccion del conductor, en mm2.
K Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y del tipo

de aislamiento. Representa la densidad de corriente admisible para un cortocircuito
de 1 segundo y para el caso del conductor de Al con aislamiento XLPE. K=94 A/mm2
suponiendo temperatura inicial antes del cortocircuito de 90 °C y maxima durante el
cortocircuito de 250 °C.

tee Duracién del cortocircuito, en segundos.

Los valores de densidad de intensidad de cortocircuito maximo admisibles, en kA, de los
conductores en funcion de la duracion de la falta son:

Seccion del Duracion del cortocircuito (s)

conductor
mm2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
240 71,3 50,4 | 41,2 31,9 | 291 22,6 18,4 16,0 14,3 13,0

Aunque la potencia de cortocircuito proporcionada por la compania eléctrica es de 866
MVA en la subestacion, en el punto de acometida, a una distancia de 2 km de la subestacion,
la linea de distribucion de compainiia a la cual debemos conectar, esta formada por un circuito
trifasico con cable RH5Z1 12/20kV 3x1X240 mm? Al, por lo tanto, la intensidad de cortocircuito
no puede ser superior a la soportada por este cable, con lo que se toma para una duracién de
1 segundo un valor de lcc menor a 22,6 kA, que es la intensidad maxima admisible por este
cable.
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Por tanto, teniendo en cuenta que la configuracion de las protecciones de las celdas de
linea aseguran el disparo en 0,2 segundos, se verifica que la intensidad maxima de
cortocircuito en los conductores es inferior a la intensidad maxima admisible por los mismos.

14.1.4 Intensidad maxima admisible para la pantalla en cortocircuito

La intensidad de cortocircuito admisible en la pantalla de aluminio se ha calculado
siguiendo la guia de la norma UNE 211003 y el método descrito en la norma UNE 21192.

Se tiene en cuenta que la pantalla de Al es de 0,3mm de espesor y seccién total de 16
mmZ2con una temperatura inicial de 70 °C y una temperatura final de la pantalla de 180 °C.

En la siguiente tabla se indican las intensidades maximas de cortocircuito admisibles (kA)
por varias secciones de pantalla de cables, para diferentes tiempos de duracion del
cortocircuito.

Conductor » Tiempo del cortocircuito (s)
mm2 Seccion mm2
0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
12/20 kV 240 6,53 | 550 | 446 | 3,41 | 294 | 266 | 2,46 | 2,31

La intensidad de cortocircuito admisible en las pantallas es para nuestro conductor y
las caracteristicas de la linea de 3,41 kA, superior a los 1 kA exigidos en el apartado 6.3
de la ITC- LAT 06.

14.1.5 Intensidad maxima por generacion
Atendiendo a la potencia maxima de generacion de 4.000 kW, la intensidad maxima
por generacion sera:

Imax = 128,3 A (Imax instalacion) < 256 A (Imax admisible conductor)

14.1.6 Protecciones

Para la proteccidn contra sobreintensidades, cortocircuitos y sobrecargas se cumplira con
lo indicado en la ITC-LAT-06 apartado 7.1. De igual forma para la proteccion contra
sobretensiones lo indicado en el apartado 7.2 de la misma ITC.

14.1.7 Perdida de potencia

Se analizaran las pérdidas de potencia en la linea calculadas de acuerdo a la siguiente
expresion:

AP P.L.Rg
= = 0,
0= 10T, (cos @) 0,0983%
Siendo:
AP% Pérdidas porcentuales de potencia
Roo Resistencia del conductor a 90 °C en Q/km
L longitud de la linea, en km
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u
¢

Tension nominal de la linea, en kV

Angulo de desfase, en radianes

14.1.8 Caida de tensién
La caida de tension vendra dada por la siguiente expresion:

Siendo:
AU%

or o—
AlU% 10.U2

Caida porcentual de tension
Potencia a transportar, en kW
Longitud de la linea, en km

(Rgg + X .tang) = 0,1178%

Tension nominal de la linea, en kV
Resistencia del conductor a 90 °C en Q/km

Angulo de desfase, en radianes

14.2 Resumen de resultados

TABLA DE RESULTADOS
Parametro Valor
LINEA SUBTERRANEA

Longitud 280m
Conductores RH5Z1 12/20kV 1X240 K Al
Resistencia maxima a 20°C 0,125 Q/km
Resistencia maxima a 90°C 0,160 Q/km
Reactancia (X) 0,106 Q/km
| max admisible 256 A
I max cortocircuito admisible cable (1 s) 22,6 kA
Icc Menor a 22,6 kA
I max cortocircuito admisible pantalla (1 s) 3,41 kA
Caida de tension por circuito (AU%) 0,1178 %
Pérdida de potencia por circuito (AP%) 0,0983 %
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15. Calculos Eléctricos Centro de Seccionamiento
15.1 Centro de seccionamiento

15.1.1 Intensidad de Media Tensién
La intensidad primaria en un transformador trifasico viene dada por la expresion

donde:
P potencia del transformador [kVA]
Up tensioén primaria [kV]
Ip intensidad primaria [A]

En el caso que nos ocupa, la tensidn primaria de alimentacion es de 15 kV.
Para el transformador de servicios auxiliares, la potencia es de 250 kVA.
Ip=9,62 A

15.1.2 Intensidad de Baja Tension
La intensidad primaria en un transformador trifasico viene dada por la expresion

P
I =—
5 \/5 . U,s
donde:
P potencia del transformador [kVA]
Us tension secundaria [kV]
Is intensidad en el secundario [A]

Para el transformador de servicios auxiliares , la potencia es de 250 kVA, y la tension

secundaria es de 600 V en vacio.
La intensidad en las salidas de 600 V en vacio puede alcanzar el valor

Is =240,56 A
15.1.3 Cortocircuitos

15.1.3.1 Observaciones

Para el célculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendra en cuenta la
potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compafia eléctrica

15.1.3.2 Calculo de las intensidades por cortocircuito

Para el céalculo de la corriente de cortocircuito en la instalacion, se utiliza la expresion:

, expresion 2.3.2.a
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donde:
Scc  potencia de cortocircuito de la red [MVA]
Up tension de servicio [kV]
Iccp  corriente de cortocircuito [kA]

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito
disponible es la tedrica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello mas conservadores
que en las consideraciones reales

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifasico viene dada por
la expresion:

, expresion 2.3.2.b

donde:
P potencia de transformador [kVA]
Ecc tensidn de cortocircuito del trasformador [%]
Us tension en el secundario [V]
Iccs  corriente de cortocircuito

15.1.3.3 Cortocircuito en el lado de Media Tension

Utilizando la expresion 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 403,57 MVA 'y
la tensidn de servicio 15 kV, la intensidad de cortocircuito es:

Iccp = 15,53 kKA

15.1.3.4 Cortocircuito en el lado de Baja Tension

Para el unico transformador de este Centro de Seccionamiento, la potencia es de 250
kVA, la tensién porcentual del cortocircuito del 4%, y la tension secundaria es de 600 V en
vacio.

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 600 V en vacio sera, segun la férmula
2.3.2.b:
Iccs = 6,01 kA

15.1.4 Dimensionado del Embarrado

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los
valores indicados en las placas de caracteristicas, por lo que no es necesario realizar calculos
tedricos ni hipotesis de comportamiento de celdas.

15.1.4.1 Comprobacion por densidad de corriente

La comprobacion por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor
indicado es capaz de conducir la corriente nominal maxima sin superar la densidad maxima
posible para el material conductor. Esto, ademas de mediante calculos tedricos, puede
comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que, con objeto de disponer de
suficiente margen de seguridad, se considerara que es la intensidad del bucle, que en este
caso es de 630 A.
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15.1.4.2 Comprobacion por solicitacién electrodinamica
La intensidad dinamica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la
intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capitulo, por lo que:
Icc(din) = 38,83 kA

15.1.4.3 Comprobacion por solicitacion térmica

La comprobacion térmica tiene por objeto comprobar que no se producira un
calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobacion
se puede realizar mediante calculos tedricos, pero preferentemente se debe realizar un
ensayo segun la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de
cortocircuito, cuyo valor es

Icc(ter) < 22,6 KA.

15.1.4.4 Proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos

Los transformadores estan protegidos tanto en MT como en BT. En MT la proteccion la
efectlan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la proteccién se
incorpora en los cuadros de las lineas de salida.

Los transformadores estan protegidos en BT, la proteccion se incorpora en los cuadros
de las lineas de salida.

Transformador

La proteccion de este transformador se realiza por medio de una celda de interruptor
automatico, que proporciona todas las protecciones al transformador, bien sea por
sobrecargas, faltas a tierra o cortocircuitos, gracias a la presencia de un relé de proteccion En
caso contrario, se utilizan unicamente como elemento de maniobra de la red.

El interruptor automatico posee capacidad de corte tanto para las corrientes nominales,
como para los cortocircuitos antes calculados

Termometro

El termdmetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera los
valores maximos admisibles.

Protecciones en BT

15.1.4.5 Dimensionado de los puentes de MT

Los cables que se utilizan en esta instalacion, descritos en la memoria, deberan ser
capaces de soportar los parametros de la red.

Transformador servicios auxiliares

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 9,62 A que es inferior
al valor maximo admisible por el cable.

Este valor es de 235 A para un cable de seccion de 95 mm2 de Al segun el fabricante.
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15.1.4.6 Dimensionado de la ventilaciéon del Centro de Seccionamiento

Se considera de interés la realizacion de ensayos de homologacién de los Centros de
Seccionamiento.

El edificio empleado en esta aplicaciéon ha sido homologado segun los protocolos
obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - Espafia):

97624-1-E, para ventilacion de transformadores de potencia unitaria hasta 1000 kVA

960124-CJ-EB-01, para ventilacion de transformador de potencia hasta 1600 kVA

15.1.4.7 Dimensionado del pozo apagafuegos

Al no haber transformadores de aceite como refrigerante, no es necesaria la existencia
de pozos apagafuegos

15.1.4.8 Calculo de las instalaciones de puesta a tierra

15.1.4.8.1 Investigacion de las caracteristicas del suelo

El Reglamento de Alta Tension indica que, para instalaciones de tercera categoria, y de
intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no sera imprescindible realizar la
citada investigacion previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno
y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores.

Segun la investigacion previa del terreno donde se instalard este Centro de
Seccionamiento, se determina la resistividad media en 150 Ohm-m.

15.1.4.8.2 Determinacion de las corrientes maximas de puesta a tierra y del tiempo maximo
correspondiente a la eliminacién del defecto

En las instalaciones de MT de tercera categoria, los parametros que determinan los
calculos de faltas a tierra son las siguientes:

De la red:

Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rigidamente unido a tierra,
unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producira una limitacion de la
corriente de la falta, en funcion de las longitudes de lineas o de los valores de impedancias
en cada caso.

Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminara mediante la
apertura de un elemento de corte que actua por indicacién de un dispositivo relé de
intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o0 segun una curva de tipo
inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al
primer disparo, que sélo influirdn en los calculos si se producen en un tiempo inferior a
los 0,5 segundos.

No obstante, y dada la casuistica existente dentro de las redes de cada compania
suministradora, en ocasiones se debe resolver este calculo considerando la intensidad
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maxima empirica y un tiempo maximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser

indicados por la compania eléctrica.

15.1.4.8.3 Disefio preliminar de la instalacion de tierra

El disefio preliminar de la instalacion de puesta a tierra se realiza basandose en las
configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de calculo de instalaciones de
puesta a tierra de UNESA, seleccionado la que esté de acuerdo con la forma y dimensiones
del Centro de Seccionamiento, para la realizaciéon del célculo segun el método de calculo

desarrollado por este organismo.

15.1.4.8.4 Calculo de la resistencia del sistema de tierra

Caracteristicas de la red de alimentacion:
Tension de servicio: Ur = 15 kV
Limitacién de la intensidad a tierra Idm = 300 A

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT:

Vbt =10.000 V
Caracteristicas del terreno:
Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm'm
Resistencia del hormigon R'o = 3000 Ohm

La resistencia maxima de la puesta a tierra de proteccién del edificio, y la intensidad del

defecto salen de:

(2.9.4.a)
donde:
lq intensidad de falta a tierra [A]
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm]

Vit tension de aislamiento en Baja Tension [V]

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma:

(2.9.4.b)
donde:
ldm limitacion de la intensidad de falta a tierra [A]
lg intensidad de falta a tierra [A]

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es:
Id =300 A
La resistencia total de puesta a tierra preliminar:
Rt = 33,3333 Ohm
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Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicacion en
este caso concreto, segun las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de
tener una Kr mas cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro.

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo:

(2.9.4.0)
donde:
R; resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
Ro resistividad del terreno en [Ohm-m]
Kr coeficiente del electrodo
-Centro de Seccionamiento
Para nuestro caso particular, y segun los valores antes indicados:
Kr <= 0,2222
La configuracion adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades:
o Configuracion seleccionada: 70/25/5/42
0 Geometria del sistema: Anillo rectangular
o Distancia de lared: 7.0x2.5 m
o Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m
o0 Numero de picas: cuatro
0 Longitud de las picas: 2 metros
Parédmetros caracteristicos del electrodo:
o De la resistencia Kr = 0,084
0 De latensién de paso Kp = 0,0186
o0 De latension de contacto Kc = 0,0409
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto.

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las
siguientes medidas de seguridad:

e Las puertas y rejillas metalicas que dan al exterior del Edificio/s no tendran contacto
eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensién debido a defectos
o averias.

47

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 51/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15KV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA.

TELEIRO SOLAR, S.L.

e En el piso del Centro de Seccionamiento se instalara un mallazo cubierto por una capa
de hormigdn de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo.

e En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondran alineadas con el frente del
edificio. El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio sera:

(2.9.4.d)
donde:
Kr coeficiente del electrodo
Ro resistividad del terreno en [Ohm-m]
R’ resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
por lo que para el Centro de Seccionamiento:
R't=12,6 Ohm
y la intensidad de defecto real, tal y como indica la formula (2.9.4.b):
I'd =300 A

15.1.5 Calculo de las tensiones de paso en el interior de la instalacién

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de
paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son
practicamente nulas.

La tensién de defecto vendra dada por: (2.9.5.a)

donde:
R’ resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
I'q intensidad de defecto [A]
V4 tension de defecto [V]
por lo que en el Centro de Seccionamiento:
V'd=5.040 V

La tension de paso en el acceso sera igual al valor de la tension maxima de contacto
siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra segun
la féormula:

(2.9.5.b)

donde:
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Ke coeficiente
Ro resistividad del terreno en [Ohm-m]
I intensidad de defecto [A]
Ve tensidn de paso en el acceso [V]
por lo que tendremos en el Centro de Seccionamiento:
Vic=1.840V

15.1.6 Calculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalacion

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de
contacto en el exterior de la instalacion, ya que éstas seran practicamente nulas

Tension de paso en el exterior:
(2.9.6.a)
donde:
Ke coeficiente
Ro resistividad del terreno en [Ohm-m]
I'g intensidad de defecto [A]
Ve tensién de paso en el acceso [V]
por lo que, para este caso:
V'p = 837 V en el Centro de Seccionamiento
15.1.7 Calculo de las tensiones aplicadas
-Centro de Seccionamiento
Los valores admisibles son para una duracion total de la falta igual a:
t=0,1s
Tensién de paso en el exterior:
(2.9.7.a)
donde:

Uca valor admisible de la tension de contacto aplicada que
es funcién de la duracion de la corriente de falta

Ro resistividad del terreno en [Ohm-m]

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material
aislante, etc. [Ohm]
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por lo que, para este caso
Vp=6.313 V
La tension de paso en el acceso al edificio:

(2.9.7.b)

donde:

Vca valor admisible de la tensién de contacto aplicada que
es funcion de la duracién de la corriente de falta

Ro resistividad del terreno en [Ohm-m]
R’s resistividad del hormigén en [Ohm-m]

Rat Resistencia del calzado, superficies de material
aislante, etc. [Ohm]

por lo que, para este caso

Vp(acc) = 15.461 V

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de

Seccionamiento son inferiores a los valores admisibles:
Tension de paso en el exterior del centro:
V'p=837V<Vp=6.313V

Tension de paso en el acceso al centro:

V'p(acc) = 1.840 V < Vp(acc) = 15.461 V
Tension de defecto:

V'd =3.780 V < Vbt = 10.000 V
Intensidad de defecto:

la=100A<1d=300A <Idm=300A

15.1.8 Investigacion de las tensiones transferibles al exterior

Para garantizar que el sistema de tierras de proteccion no transfiera tensiones al sistema
de tierra de servicio, evitando asi que afecten a los usuarios, debe establecerse una
separacion entre los electrodos mas proximos de ambos sistemas, siempre que la tension de

defecto supere los 1000V.

En este caso es imprescindible mantener esta separacion, al ser la tension de defecto

superior a los 1000 V indicados.
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La distancia minima de separacion entre los sistemas de tierras viene dada por la
expresion:

(2.9.8.a)
donde:
Ro resistividad del terreno en [Ohm-m]
I'd intensidad de defecto [A]
D distancia minima de separacion [m]
Para este Centro de Seccionamiento:
D=7,162m

Se conectara a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, asi como
la tierra de los secundarios de los transformadores de tensién e intensidad de la celda de
medida.

Las caracteristicas del sistema de tierras de servicio son las siguientes:

0 Identificacion: 5/22 (segun método UNESA)
o Geometria: Picas alineadas

0 Numero de picas: cuatro

0 Longitud entre picas: 2 metros

o0 Profundidad de las picas: 0,5m

Los parametros segun esta configuracion de tierras son:
Kr=10,201
Kc = 0,0392

El criterio de seleccién de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tension
superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalaciéon de BT protegida contra
contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra
de servicio debe ser inferior a 37 Ohm.

Rt,serv =Kr - Ro=0,201 - 150 = 30,15 < 37 Ohm

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de proteccién y de servicio independientes,
la puesta a tierra del neutro se realizara con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo de
PVC de grado de proteccién 7 como minimo, contra dafnos mecanicos

15.1.9 Correccion y ajuste del disefo inicial

Segun el proceso de justificacion del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se
considera necesaria la correccion del sistema proyectado.
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No obstante, se puede ejecutar cualquier configuracién con caracteristicas de proteccion
mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Calculo
de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir
los calculos, independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento,
geometria de la red de tierra de proteccion, dimensiones, numero de picas o longitud de éstas,
ya que los valores de tension seran inferiores a los calculados en este caso.

16. Conclusion

Expuestas en este Proyecto las razones que justifican la necesidad de la instalacién y sus
caracteristicas, se solicita la Aprobacién y Autorizacion para su construccion y posterior
puesta en funcionamiento.

En
Ingeniero Industrial colegiado 2692
del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Andalucia Occidental.
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GOBIERNO
DE ESPANA

VICEPRESIDENCIA SECRETARIA DE ESTADO CO N S U LTA D ESC RI PTIVA Y G RAF I CA

PRIMERA DEL GOBIERNO DE HACIENDA

DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

MINISTERIO DIRECCION GENERAL

DE HACIENDA DEL CATASTRO Referencia catastral: 9525002TG3492N0001UP

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE PARCELA

Localizacidn:

Superficie grafica: 5.196 m2
Participacion del inmueble: 100,00 %

AV ROBERTO OSBORNE 21 Suelo

41007 SEVILLA [SEVILLA]

Clase: URBANO

Uso principal: Suelo sin edif.
Superficie construida:

Afio construccion:

Tipo:

Limite zona verde

— Limite de parcela == Hidrografia
Mobiliario y aceras

= Limite de construcciones

wes Limite de manzana
Este documento electrénico contiene anexos con las coordenadas de los vértices UTM de la parcela y los datos de la certificacion

239.400 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

239,500 239350 Escala:
. ! . . . . I . . : 1/1500

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Miércoles , 26 de Febrero de 2025
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TELEIRO SOLAR, S.L.
IRLANDA, 13, PLANTA 1, PUERTA 5

41500 - ALCALA DE GUADAIRA
A la Atencion de PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON

Ref. Solicitud: 0000804049

Tipo de Generacién: GENERACION-ALMACENAMIENTO

Direccion del Suministro: CL NUEVAS PROFESIONES 27, FTV, 41007, SEVILLA, SEVILLA
Fecha: 21 de mayo de 2024

ASUNTO: Emision de los permisos de acceso y conexién

En relacién a la solicitud de acceso y conexién a la red de distribucion realizada por TELEIRO SOLAR,
S.L. de lainstalacion SEVILLA ALMACENAMIENTO SEVILLA con capacidad de acceso solicitada para
0,1 kW de potencia, por la presente EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal, segin lo
indicado por la legislacion vigente, emite los permisos de acceso y conexion a la red de distribucion,
de acuerdo con la propuesta previa aceptada por el titular que se incluye como anexo de estos
permisos, con las siguientes caracteristicas:

* Fechade obtencidn de los permisos de acceso y conexién: 21 de mayo de 2024

» Referencia de la garantia econémica por la Administracién: No aplica

e Capacidad de acceso: 0.0 kW

e Ubicacién: CL NUEVAS PROFESIONES 27, FTV, 41007, SEVILLA, SEVILLA.

» Tipo de generacion: ALMACENAMIENTO

e Punto de conexién: Punto de Conexién: En el tramo de M.T. ubicado acutlalizaciéon PyC
695456, Arqueta de la Linea de M.T. C_LECHERA perteneciente a la SET AMATE . El conductor
existente es SUB AL 240x1x3 12/20 Seco a la tension de voltios.

e Coordenadas UTM del punto de conexion (X, Y, Huso): (239230.3, 4142085.37, 30)

e Tension nominal del punto de conexion (V):

e Significatividad segun RD 647/2020: Tipo A

* Condiciones técnicas y econdmicas: Ver anexo 1

De conformidad con lo establecido en el articulo 33.8 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y con el
articulo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, los permisos de acceso y de conexion
caducaran si transcurridos cinco afios desde la fecha de su obtencién las instalaciones a las que se
refieren dichos permisos de acceso y de conexién no hubieran obtenido la autorizacién administrativa
de explotacion. Asi mismo, se producird La caducidad de los permisos de acceso y de conexion en
caso de no acreditacion a esta empresa distribuidora del cumplimiento de cualquiera de los hitos

EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal R.M.de Madrid, Tomo 36900, Folio 136, Hoja M 272592, Inscripcién 33 - Domicilio Social C/ Ribera del Loira n°60, 28042 Madrid C.I.F. B82846817
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administrativos establecidos en el articulo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, en los plazos

gue se establecen en el mismo.

Atentamente, )
EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal
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Ref. Solicitud: ASEV001 0000804049-2 TELEIRO SOLAR, S.L.

Tipo de generacién: GENERACION

IRLANDA, 13, PLANTA 1, PUERTA 5

ALMACENAMIENTO 41500 - ALCALA DE GUADAIRA

A la Atencion de PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON

ASUNTO: propuesta previa de acceso y conexion

Muy Sres. Nuestros:

En relacién a su solicitud de permisos de acceso y conexion a la red de distribucion de
e-distribucion de la instalacion de generacién SEVILLA ALMACENAMIENTO SEVILLA con
capacidad de acceso ya concedida de 4000 kW de potencia de exportacion y 1000 kW de
potencia de importacidn, con conexién directa a la red de distribucion, situada en CL NUEVAS
PROFESIONES 27, FTV, 41007, SEVILLA, SEVILLA, y ante la nueva solicitud de ampliacién
de 1000 kW adicionales de potencia en importacion

Les comunicamos que, una vez evaluada su peticion, la propuesta previa de las condiciones en
las que existe capacidad de acceso en el punto propuesto/solicitado de la red de distribucion y
gue hacen viable la conexion es la siguiente:

» Potencia Acceso Solicitada importacion: 1000 kW (total 2000)

e Capacidad de Acceso Concedida importacién: 1000 kW (Total 2000)

* Punto de conexion solicitado: Actualizacién permisos AyC exp 695197

e Punto de conexién concedido: En el tramo de M.T. ubicado acutlalizacion PyC 695456,
Arqueta de la Linea de M.T. C_LECHERA perteneciente a la SET AMATE . El conductor
existente es SUB AL 240x1x3 12/20. Mismo concedido en expediente 695456

* Coordenadas UTM del punto de conexién concedido: 30, 239230.3, 4142085.37

e Tension nominal (V): 15.000

» Potencia de cortocircuito maxima de disefio (MVA): 650

« Potencia de cortocircuito minima (MVA): 417

» Tipo de significatividad (s/art. 8 del RD 647/20): Tipo B

» Restricciones temporales del derecho de acceso:

= De conformidad con lo previsto en el articulo 33.2 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, el derecho de acceso en el punto de conexién propuesto podra ser
restringido temporalmente por situaciones que puedan derivarse de condiciones
de operacion o de necesidades de mantenimiento y desarrollo de la red.

Estas indicaciones técnicas se facilitan para atender su solicitud, sin que puedan ser aplicadas
para condiciones distintas a las consideradas (tipo de generacién, potencia, ubicacion, etc.).

Ademas, conforme a lo establecido en la Disposicion Adicional Decimotercera del RD 1955/2000,
incluida en la Disposicion final primera del RD 1699/2011, acompafiamos la siguiente
documentacion:
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» Pliego de Condiciones Técnicas, donde le informamos de los trabajos que se precisan
para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo,
adecuacion, adaptacion o reforma de la red de distribucion existente en servicio o
planificada y los que se requieren para la extensién de la red desde el punto existente y
el punto frontera de la nueva instalacion.

* Presupuesto detallado de los trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacion o reforma
de la red de distribucién existente en servicio.

De acuerdo a la legislacién vigente, de ser requeridas, todas las instalaciones detalladas en el
Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

En general, para la medida de energia debera cumplirse con lo establecido en el RD 1110/2007
por el que se aprueba el Reglamento unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico,
referente a medida, seguridad y calidad industrial para permitir y garantizar la correcta medida
de la energia eléctrica.

El presente escrito no supone garantia alguna de las condiciones y precio de adquisicion de la
energia generada por el productor, quedando éstas sujetas a la reglamentacion que les sea de
aplicacion en cada momento.

De acuerdo con la legislacién vigente, todas las instalaciones de produccion a partir de fuentes
de energia renovables, cogeneracién y residuos con potencia instalada mayor de 1 MW, o inferior
a 1 MW pero que formen parte de una agrupacion de instalaciones cuya suma de potencias sea
mayor de 1 MW, deberan enviar telemedidas al operador del sistema, en tiempo real, de forma
individual en el primer caso o agregada en el segundo. Estas telemedidas seran remitidas por
los titulares de las instalaciones o, en su caso, por sus representantes, pudiendo ser transmitidas
a través de los centros de control de la empresa distribuidora si asi lo acordaran con esta.

Las instalaciones edlicas y las instalaciones o agrupaciones de instalaciones fotovoltaicas de
potencia superior a 2 MW, estan obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento
de operacién P.O. 12.3 Requisitos de respuesta frente a huecos de tension de las instalaciones
edlicas, aprobado mediante Resolucién de 4 de octubre de 2006 de la Secretaria General de
Energia.

Conforme prevé el RD 1183/2020, le informamos que dispone de un plazo maximo de 30
dias habiles para comunicarnos la aceptacion de la propuesta previa.

La presente propuesta previa no requiere de trabajos en red de distribucién por lo que no es
necesario el pago de ningln importe por este concepto, para que esta pueda considerarse
aceptada y se proceda a remitir los permisos de acceso y conexion serd necesario nos
comunique la aceptacioén al correo electrénico conexiones.edistribucion@enel.com, o a través
del area privada de nuestra web www.edistribucion.com, en servicio “Conexion a la red” y
seleccionando la solicitud 0000804049 en el apartado “Tus solicitudes de conexion”.

Transcurrido este plazo sin haber recibido su aceptacion, se considerara no aceptada la
propuesta previa, lo que supondra la desestimacion de la solicitud de permiso de acceso y
conexién.

Le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico econdémicas a su
representante.

2/4 EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F. B82846817

GPRPSTO1

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 70/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

Quedamos a su disposicion para cualquier aclaracién en el teléfono 900 920 959, o a través del
correo electrénico conexiones.edistribucion@enel.com. Asi mismo, en nuestra pagina web
www.edistribucion.com, podra obtener mayor informacion respecto de la tramitacion de este
proceso y legislacion aplicable.

EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

* Trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacion o reforma de instalaciones de la red de
distribucién existente en servicio.

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya
existentes en servicio, seran realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de
las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro:

o No se precisan trabajos sobre instalaciones existentes ni trabajos de conexion a la
red distintos a los ya especificados en el expediente original 695456.

e Trabajos necesarios para la conexiéon de la instalacion de generaciéon hasta el punto
de conexién con la red de distribucién, que vayan a formar parte de la red de
distribucién.

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en
servicio, podran ser realizados, a decision del solicitante, por cualquier empresa instaladora
legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

0 No es necesaria nueva extension de red para la conexion de la instalacién de
generacion distintos a los ya especificados en el expediente original 695456.

Por otra parte, las instalaciones que se construyan para la evacuacion de la energia eléctrica
procedente de su central hasta el limite de titularidades con la empresa distribuidora, tendran
caracter de instalaciones de conexién de generacion, de acuerdo con la legislacion vigente, por
tanto, se construirdn y tramitardn con este caracter, siendo titularidad del generador, que se
encargara de su construccion, explotacion y mantenimiento.

Para la inscripcion definitiva del mddulo de generacion en el RAIPEE necesita disponer de las
notificaciones operacionales definidas en el RD 647/20 previas a la efectiva puesta en servicio
de la instalacion, puede solicitarlas a través del area privada de la web de e-distribucion, desde
el mend MAS / SERVICIO PARA PRODUCTORES /NOTIFICACIONES OPERACIONALES.
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TERMINO MUNICIPAL
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_LSMT 15kV PROYECTADA
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TERMINO MUNICIPAL
DE SEVILLA (SEVILLA)
A2
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CENTRO DE SECCIONAMIENTO
TELEIRO AMATE
FUTURA PLANTA

ALMACENAMIENTO

~_SMT 15 kV PROYECTADA

PUNTO DE CONEXION
LSMT C_LECHERA perteneciente a la SET AMATE con
coordenadas X= 239.230,30 e Y= 4.142.085,37 HUSO 30,
ubicada en el término municipal Sevilla, perteneciente a la red
de distribucién de EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

LSMT TELEIRO AMATE COORDENADAS UTM
Datum ETRS 89 Huso 30
ARQUETA X Y
A2 239.245 4.142.336
Al 239.249 4.142.321
Al.2 239.247 4.142.279
A13 293.244 4.142.237
Al4 239.241 4142192
Al.5 237.237 4.142.146
Al6 239.234 4.142.009
A2 239.231 4.142.087
A2.3(POC) 239.247 4.142.084

LEYENDA:

CENTRO DE SECCIONAMIENTO
VALLADO PERIMETRAL
ARQUETA TIPO A1

ARQUETA TIPO A2

LINEA EVACUACION SUBTERRANEA MT

| &=

LSMT "C_LECHERA" 15 kV E-DISTRIBUCION

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION DE 15 KV DC DE LA
INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO AMATE” EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA

NUMERO;

[Sevilla (Sevilla)
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TELEIRO SOLAR, S.L.
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IMPLANTACION GENERAL 03

COAGENER SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES, S.L.
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ESCALA
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PUNTO DE CONEXION

LSMT C_LECHERA perteneciente a la SET AMATE con
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ubicada en el término municipal Sevilla, perteneciente a la red
de distribucion de EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.
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1. Presupuesto Completo

Los apartados a continuacion mostrados desglosan el presupuesto de ejecucion material de la Linea de Evacuacion 15 kV Subterranea
proyectada entre la Instalacién de almacenamiento de energia mediante baterias denominada TELEIRO AMATE y el punto de Acceso y Conexion
otorgado por EDistribucion en su red de distribucion.

TENSION 20 kv
P.
INSTALADA SOOI
. e Coste Unit. Importe
Unidad Medicion
(€) (€)
1 LiINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 32.821,30
1.1 CONDUCTORES Y ACCESORIOS 16.963,14
1.1.1 Conductor RH5Z1 12/20KV 1X240 K Al m 1.680,00 8,19 13.759,20
1.1.2 Conjunto tres empalmes LMTS ud 4,00 268,38 1.073,52
1.1.3 Conjunto terminacidn atornillable en Tpara 240 AL ud 6,00 187,11 1.122,66
1.1.4 Marco arquetas ud 4,00 155,84 623,36
1.1.5 Tapa arquetas ud 4,00 96,10 384,40
1.2 OBRACIVIL 3.666,00
1.2.3 Arquetas tipo Al ud 6,00 340,00 2.040,00
1.2.4 Arquetas tipo A2 ud 3,00 542,00 1.626,00
1.3 MONTAIJE 12.192,16
1.3.1 Tendido de cable subterraneo 3x240mm m 560,00 16,70 9.352,00
1.3.2 Conjunto terminacidn atornillable en T para 240 AL ud 12,00 236,68 2.840,16
4
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2 CENTRO DE SECCIONAMIENTO 48.040,45
2.1 APARAMENTA 32.290,45
2.1.1 CELDA DE REMONTE ud 1,00 1.095,00 1.095,00
2.1.2 CELDA MODULAR LINEA: cgmcosmos-| ud 3,00 2.810,50 8.431,50
2.1.3 CELDA MODULAR DE PROTECCION DE ALIMENTACION DE SSAA: cgmcosmos-a ud 1,00 4.758,50 4.758,50
2.1.4 CELDA MEDIDA: cgmcosmos-m ud 1,00 4.489,50 4.489,50
215 CELDA MODULAR DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR: ud 2,00 3.960,25 7.920,50
cgMcosmos-p
2.1.11 Equipo de Medida de Energia: Equipo de medida ud 1,00 2.007,50 2.007,50
2.1.12 TIERRAS EXTERIORES PROT TRANSFORMACION: ANILLO RECTANGULAR ud 1,00 938,05 938,05
2.1.13 TIERRAS EXTERIORES SERV TRANSFORMACION: PICAS ALINEADAS ud 1,00 459,90 459,90
2.1.14 TIERRAS INTERIORES PROT TRANSFORMACION: INSTALACION INTERIOR TIERRAS ud 1,00 675,25 675,25
2.1.15 TIERRAS INTERIORES SERV TRANSFORMACION: INSTALACION INTERIOR TIERRAS ud 1,00 675,25 675,25
2.1.16 DEFENSA DE TRANSFORMADOR: PROTECCION FiSICA TRANSFORMADOR ud 0,00 206,59 0,00
2.1.17 ILUMINACION EDIFICIO DE TRANSFORMACION: EQUIPO DE ILUMINACION ud 1,00 438,00 438,00
2.1.18 Maniobra de Transformacién: Equipo de seguridad y maniobra ud 1,00 401,50 401,50
2.2 EDIFICIO PREFABRICADO HORMIGON 15.750,00
2.2.1 SUMINISTRO EDIFICIO PREFABRICADO HORMIGON: PFU-7 ud 1,00 13.500,00 13.500,00
2.2.2 CIMENTACION E INSTALACION EDIFICIO PREFABRICADO HORMION ud 1,00 2.250,00 2.250,00
5
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2. Resumen de Capitulos y Subcapitulos

RESUMEN CAPITULOS Y SUBCAPITULOS

Importe (€)

1 LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 32.821,30 40,59%
1.1 CONDUCTORES Y ACCESORIOS 16.963,14
1.2 OBRA CIVIL 3.666,00
1.3 MONTAIJE 12.192,16

2 CENTRO DE SECCIONAMIENTO 48.040,45 59,41%
2.1 APARAMENTA 32.290,45
2.2 EDIFICIO PREFABRICADO HORMIGON 15.750,00
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3. Resumen de Presupuesto

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Importe
(€)
1 LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 32.821,30 40,59%
2 CENTRO DE SECCIONAMIENTO 48.040,45 59,41%

GASTOS GENERALES 10%  8.086,18
BENEFICIO INDUSTRIAL5%  4.043,09

7

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION PEGVEG68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH PAG. 104/285

trénico



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 KV DC Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION
DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

_ El presente presupuesto asciende a la cantidad de OCHEMTA MIL OCHIOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS (80.861,75 €).

Sev

Enrig on
Ingeniero Industrial colegiado 2692
del Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Andalucia Occidental
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1. Objeto y campo de aplicaciéon

El presente PLIEGO DE CONDICIONES determina las condiciones minimas aceptables
para la ejecucion de las obras de instalacion de LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS
HASTA 20 kV.

Este PLIEGO DE CONDICIONES se refiere al suministro e instalacion de los materiales
necesarios en el montaje de dichas lineas eléctricas subterraneas hasta 20 kV.

Los Pliegos de Condiciones Particulares podran modificar las presentes prescripciones.

2. Aseguramiento de la calidad

Durante el disefio y la ejecucion de la linea, las disposiciones de aseguramiento de la calidad
deben seguir los principios descritos en la norma UNE-EN ISO 9001. Los sistemas y
procedimientos, que el proyectista y/o contratista de la instalacion utilizaran, para garantizar
que los trabajos del proyecto cumplan con los requisitos del mismo, deben ser definidos en el
plan de calidad del proyectista y/o del contratista de la instalacion para los trabajos del
proyecto.

Cada plan de calidad debe presentar las actividades en una secuencia légica, teniendo en
cuenta lo siguiente:

¢ Una descripcioén del trabajo propuesto y del orden del programa.

e La estructura de la organizacion para el contrato, asi como la oficina principal y
cualquier otro centro responsable de una parte del trabajo.

e Las obligaciones y responsabilidades asignadas al personal de control de calidad
del trabajo.

e Puntos de control de la ejecucion y notificacion.

e Presentacion de los documentos de ingenieria requeridos por las especificaciones
del proyecto.

e Lainspeccién de los materiales y sus componentes a su recepcion.

e La referencia a los procedimientos de aseguramiento de la calidad para cada
actividad.

¢ Inspeccion durante la fabricacién / construccion.

e Inspeccion final y ensayos

3. Ejecucién del trabajo

La ejecucion de los trabajos correspondera a las empresas instaladoras autorizadas de la
categoria LAT1, segun lo establecido en la ITC-LAT 03.
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3.1 Trazado

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio
publico, en suelo urbano o en curso de urbanizacion que tenga las cotas de nivel previstas en
el proyecto de urbanizacion (alineaciones y rasantes), preferentemente bajo las aceras o
calzadas, evitando angulos pronunciados. El trazado sera lo mas rectilineo posible, paralelo
en toda su longitud a las fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los bordillos.

Los trazados por zonas rurales que no discurran por vias publicas o paralelos a ellas se
sefalizaran mediante la instalacion de hitos prefabricados de hormigén, que se colocaran
cada 50 metros en los tramos rectos y en todos los cruces y cambios de direccion.

En la etapa de proyecto se contactara con las empresas de servicio publico y con las posibles
propietarias de servicios para conocer la posicion de sus instalaciones en la zona afectada.
Una vez conocidas, antes de proceder a la apertura de las zanjas, el contratista abrira calas
de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. La apertura
de calas de reconocimiento se podra sustituir por el empleo de equipos de deteccién que
permitan contrastar los planos aportados por las compafias de servicio y al mismo tiempo
prevenir situaciones de riesgo.

Antes de comenzar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde se abriran las
zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendra el
terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas
construidas, se indicaran sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.

Se estudiara la senalizacidon de acuerdo con las normas municipales y se determinaran las
protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los
accesos a los portales, comercios, garajes, etc. asi como las chapas de hierro que vayan a
colocarse sobre la zanja para el paso de vehiculos.

Al marcar el trazado de las zanjas se tendra en cuenta el radio minimo que hay que dejar en
la curva, este sera de 15 D, siendo D el diametro exterior del cable

3.2 Apertura de zanjas

A juicio del técnico responsable de seguridad de la obra, se procedera al entibado de la zanja
con el fin de asegurar su estabilidad.

Se procurara dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraidas, con el fin de facilitar
la circulacion del personal de la obra y evitar la caida de tierras en la zanja. La tierra excavada
y el pavimento, deben depositarse por separado. La planta de la zanja debe limpiarse de
piedras agudas, que podrian danar las cubiertas exteriores de los cables.

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas,
teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos en la via publica se dejaran pasos suficientes para
vehiculos y peatones, asi como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es
necesario interrumpir la circulacién se precisara una autorizacion especial.

Para reducir el coste de reposicion del pavimento en lo posible, la zanja se puede excavar con
intervalos de 2 a 3 m alternados, y entre cada dos intervalos de zanja se practica una mina o
galeria por la que se pase el cable.
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Las dimensiones y niumero de tubos de las zanjas con cables entubados seran las que se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1 Canalizaciones zanjas

PROFUNDIDAD (cm.)
CANALIZACION ANCHO (cm.)
95 12 115 132 135
50 14R* 2+R* 3+R*
BAJO ACERA/TIERRA
70 44R*
50 1#1R* | 2+#1R* | 3+1R*
BAJO CALZADA
70 4+1R*

*Donde R significa tubo de reserva

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para
evitar corrimientos en profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos.

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones, se situaran en bandas
horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tension.

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependera de las tensiones, de forma
que la mayor profundidad corresponda a la mayor tension.

Si con motivo de las obras de canalizaciéon aparecieran instalaciones de otros servicios; se
tomaran todas las precauciones para no dafarlas, dejandolas al terminar los trabajos en las
mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causara
alguna averia en dichos servicios, se avisara con toda urgencia.

3.3 Canalizacion

Los cruces de vias (calzadas) publicas o privadas se realizaran con tubos normalizados
ajustandose a las siguientes condiciones:

a) Se colocara en posiciéon horizontal y recta; estaran hormigonados en toda su
longitud.

b) Los extremos de los tubos en los cruces llegaran hasta los bordillos de las aceras,
debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijacion.

c) Enlas salidas el cable se situara en la parte superior del tubo, cerrando los orificios
con espuma de polietileno expandido.

d) Los cruces de vias férreas, cursos de agua, etc. deberan proyectarse con todo
detalle.

e) Debera preverse para futuras ampliaciones un tubo de reserva.

f) Se debe evitar posible acumulacién de agua o gas a lo largo de la canalizacion
situando convenientemente pozos de escape en relacion al perfil altimétrico.
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3.3.1 Cables entubados en zanjas

Debera emplearse en lo posible este tipo de canalizacién, utilizandose principalmente en:
Canalizacién a borde de calzada, cruce de vias (calzadas) publicas y privadas, paso de
carruajes y bajo acera.

Cruzamientos, paralelismos y casos especiales, cuando los reglamentos oficiales, ordenanzas
vigentes o acuerdos con otras empresas lo exijan.

Sectores urbanos donde existan dificultades para la apertura de zanjas de la longitud
necesaria para permitir el tendido del cable a cielo abierto.

En los cruces con el resto de los servicios habituales en el subsuelo se guardara una
prudencial distancia frente a futuras intervenciones, y cuando puedan existir injerencias de
servicio, como es el caso de otros cables eléctricos, conducciones de aguas residuales por el
peligro de filtraciones, etc., es conveniente la colocacién para el cruzamiento de un tramo de
tubular de como minimo de 2 m.

Los tubos normalizados, segun la Norma UNE-EN 50086, para estas canalizaciones seran
de polietileno de alta densidad de color rojo de 6 metros de longitud y 200 mm de diametro,
con una resistencia a la compresion de 450 N y una resistencia al impacto de 40 J.

Los tubos se situaran sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor. A continuacion, se cubriran
los tubos y se realizara el compactado mecanico, empleandose el tipo de tierra y las tongadas
adecuadas para conseguir un préctor del 95%.

En todo momento la profundidad minima a la parte superior de la terna mas préoxima a la
superficie del suelo no sera menor de 70 cm en el caso de canalizacion bajo acera, ni de 90
cm bajo calzada.

En los cruzamientos de calzadas y ferrocarriles los tubos iran hormigonados en todo su
recorrido y se situaran sobre una capa de 5 cm de espesor. Los tubos quedaran cubiertos por
encima con una capa de como minimo 20 cm de hormigén.

Para hacer frente a los movimientos derivados de los ciclos térmicos del cable, es conveniente
inmovilizarlo dentro de los tubos mediante la inyeccidon de unas mezclas o aglomerados
especiales que, cumpliendo esta mision, puedan eliminarse, en caso necesario, con chorro
de agua ligera a presion.

No es recomendable que el hormigén del bloqueo llegue hasta el pavimento de rodadura,
pues se facilita la transmision de vibraciones. En este caso debe intercalarse entre uno y otro
una capa de tierra con las tongadas necesarias para conseguir un préctor del 95%.

Al construir la canalizacion con tubos, se dejaran unas guias en el interior que faciliten
posteriormente el tendido de los cables.

3.3.2 Puntos de acceso
Se emplearan los puntos de acceso en zonas urbanas, donde frecuentemente se producen
coincidencias de varias lineas en la misma canalizacion y existen otros servicios proximos.

Los puntos de acceso se construiran de obra civil o prefabricado de hormigén de acuerdo con
los planos del documento.

Se colocaran puntos de acceso en todos los empalmes de la red, para facilitar asi su
reparacién en caso de averia.
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En los puntos de acceso los tubos quedaran a unos 25 cm por encima del fondo para permitir
la colocacién de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se
taponaran con espuma de polietileno expandido de forma que el cable quede situado en la
parte superior del tubo. La situacion de los tubos en el punto de acceso sera la que permita el
maximo radio de curvatura.

Los puntos de acceso seran sin fondo para que la base sea totalmente permeable y tendran
un pre- roto que llegue hasta la base de los puntos de acceso para poder ser adaptado a
canalizaciones existentes. Se rellenaran con arena hasta cubrir como minimo el cable. En el
suelo o las paredes laterales se situaran puntos de apoyo de los cables y empalmes, mediante
tacos o ménsulas.

Los puntos de acceso seran registrables. Deberan tener tapas metdlicas de fundicion
provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. Permitiendo acceso a personal para
ayuda y observacion del tendido y la colocacién de rodillos a la entrada y salida de los tubos.
Estos rodillos, se colocaran tan elevados respecto al tubo, como lo permita el diametro del
cable, a fin de evitar el maximo rozamiento contra él.

Los puntos de acceso, una vez abiertos, tienen que respetar las medidas de seguridad,
disponiendo barreras y letreros de aviso. No es recomendable entrar en los accesos recién
abiertos, aconsejandose dejar transcurrir 15 minutos después de abiertos, con el fin de evitar
posibles intoxicaciones de gases

3.4 Paralelismo

Los cables subterraneos de MT deberan cumplir las siguientes condiciones, procurando evitar
que queden en el mismo plano vertical que las demas conducciones.

Otros cables de energia eléctrica:

Los cables de MT podran instalarse paralelamente a otros de BT o AT, manteniendo entre
ellos una distancia minima de 25 cm.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalaran bajo tubo normalizado
segun el apartado 2.3.1.

Cables de telecomunicacion:

En el caso de paralelismos entre cables MT y lineas de telecomunicacion subterraneas, estos
cables deben estar a la mayor distancia posible entre si.

Canalizaciones de agua:

Los cables de MT se instalaran separados de las canalizaciones de agua a una distancia no
inferior a 20 cm. La distancia minima entre los empalmes de los cables y las juntas de las
canalizaciones de agua sera de 1 m.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalaran bajo tubo normalizado
segun el apartado 2.3.1.

Se procurara mantener una distancia minima de 20 cm en proyeccion horizontal y, también,
que la canalizacion de agua quede por debajo del nivel de los cables eléctricos.

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondran alejadas de forma que se
aseguren distancias superiores a 1 m. respecto a los cables eléctricos
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Canalizaciones de gas:

Deberan mantenerse las distancias minimas que se establecen en la jError! No se encuentra
el origen de la referencia.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalaran bajo tubo normalizado
segun el apartado 2.3.1.

Tabla 2 Distancias minimas respecto a instalaciones de gas existentes

CANALIZACION Y DISTANCIA MIiNIMA (D’) CABLES
ACOMETIDA PRESION DE LA INSTALACION DE GAS BAJO TUBO
En alta presion 4 bar 0,25m
Canalizaciones y acometidas

En media y baja presion 4 bar 0,15 m

En alta presién 4 bar 0,25m

Acometida interior (*)

En media y baja presion 4 bar 0,70 m

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la
llave general de acometida de la compania suministradora (sin incluir ésta), y la valvula de
seccionamiento existente en la estacién de regulacién y medida. Es |la parte de acometida
propiedad del cliente.

Conducciones de alcantarillado:

Se podran distinguir dos tipos de conducciones de alcantarillado:

Conduccién de alcantarillado bajo tubo:

Los cables se instalaran separados de la conduccién de alcantarillado bajo tubo a una
distancia no inferior a 20 cm. La distancia minima entre los empalmes de los cables y las
juntas de las conducciones de alcantarillado bajo tubo sera de 1 metro.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalaran bajo tubo normalizado
segun el apartado 2.3.1.

Se procurara mantener una distancia minima de 20 cm en proyeccion horizontal y, también,
que la conduccion de alcantarillado bajo tubo quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias importantes de conduccién de alcantarillado bajo tubo se dispondran
alejadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m. respecto a los cables
eléctricos.

3.5 Cruzamientos con vias de comunicacion
Calzadas (Calles y carreteras):

En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberan ir entubados a una profundidad
minima de 80 cm. Los tubos seran normalizados segun el apartado 2.3.1 y estaran
hormigonados en todo su recorrido.

Siempre que sea posible, el cruce se hara perpendicular a la calzada.
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Ferrocarriles:

En los cruzamientos con ferrocarriles, los cables deberan ir entubados y la parte superior del
tubo mas proximo a la superficie quedara a una profundidad minima de 1,1 m respecto de la
cara inferior de la traviesa, rebasando las vias férreas en 1,5 m por cada extremo. Los tubos
seran normalizados segun apartado 2.3.1 y estaran hormigonados en todo su recorrido.

Se recomienda efectuar el cruzamiento por los lugares de menor anchura de la zona del
ferrocarril y perpendiculares a la via siempre que sea posible.

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades
la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, calzadas con gran densidad de circulacion, etc.)
pueden utilizarse maquinas perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadora de tuberias o
taladradora de barrena. En estos casos se prescindira del disefio de zanja prescrito
anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforacidn que se considere mas
adecuado. La adopcion de este sistema precisa, para la ubicacion de la maquinaria, zonas
amplias despejadas a ambos lados del obstaculo a atravesar.

3.6 Cruzamientos con otros servicios
Otros cables de energia eléctrica:

Siempre que sea posible, se procurara que los cables de MT discurran por debajo de los de
BT.

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica sera de 25 cm. La distancia del punto
de cruce a los empalmes sera superior a 1m.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalaran bajo tubo normalizado
segun el apartado 2.3.1.

Con cables de telecomunicacién:

La separacion minima entre los cables de MT y los de telecomunicacién sera de 25 cm. La
distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable MT como del cable de
telecomunicacion sera superior a 1m.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalaran bajo tubo normalizado
segun el apartado 2.3.1.

Canalizaciones de agua:

En los cruzamientos de cables con conducciones de agua se guardara una distancia minima
de 20 cm. Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de agua o de los empalmes de los
cables, situando unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalaran bajo tubo normalizado
segun el apartado 2.3.1.

Canalizaciones de gas:

En los cruces de cables con canalizaciones de gas deberdn mantenerse las distancias
minimas que se establecen en la Tabla 3. Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de
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agua o de los empalmes de los cables, situando unos y otros a una distancia superior a 1 m.
del cruce.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalaran bajo tubo normalizado
segun el apartado 2.3.1.

Tabla 3 Distancia minima respecto a instalaciones de gas existentes

CANALIZACION Y < < DISTANCIA MIiNIMA (D’) CABLES
ACOMETIDA PRESION DE LA INSTALACION DE GAS BAJO TUBO
o En alta presién 4 bar 0,25m
Canalizaciones y
acometidas En media y baja presién 4 bar 0,25m
En alta presioén 4 bar 0,25m
Acometida interior*

En media y baja presién 4 bar 0,70 m

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la
llave general de acometida de la compafia suministradora (sin incluir ésta) y la valvula de
seccionamiento existente en la estacién de regulacién y medida. Es |la parte de acometida
propiedad del cliente.

Conducciones de alcantarillado:

e Conduccion de alcantarillado bajo tubo:

En los cruzamientos de cables con conducciones de alcantarillado bajo tubo se guardara una
distancia minima de 20 cm. Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de la conduccién
de alcantarillado bajo tubo o de los empalmes de los cables, situando unos y otros a una
distancia superior a 1 m. del cruce.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalaran bajo tubo normalizado
segun el apartado 2.3.1.

e Depositos de carburantes:

Los cables se dispondran separados mediante tubos normalizados segun el apartado 2.3.1
los cuales distaran como minimo 1,20 m del depdsito. Los extremos de los tubos rebasaran
al depdsito, como minimo, 2 m por cada extremo.

3.7 Acometidas

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y las canalizaciones
de los servicios descritos anteriormente se produzca en el tramo de acometida a un edificio,
debera mantenerse entre ambos una distancia minima de 30 cm.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalaran bajo tubo normalizado
segun el apartado 2.3.1.

La canalizaciéon de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, debera taponarse hasta
conseguir su estanqueidad.
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3.8 Transporte de bobinas y cables

Las bobinas seran de madera y deberan ajustarse a la Norma UNE 21167-1. En todas las
bobinas, el cable debera ir debidamente protegido. Se prohibe el uso para ello de duelas de
madera.

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hara siempre mediante una
barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.

Las bobinas de cable se transportaran siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las
tapas.

Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas deberan
quedar en linea, en contacto una y otra y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo
de sus tapas.

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y
duros con un total de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina y puedan apoyarse los
perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas no
se puedan romper dafiando entonces el cable.

En sustitucion de estos tacos también se pueden emplear unas cufias de madera que se
colocaran en el perfil de cada tapa y por ambos lados se clavaran al piso de la plataforma
para su inmovilidad. Estas cufias nunca se pondran sobre la parte central de la bobina, sino
en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas.

Bajo ningun concepto se podra retener la bobina con cables, cables o cadenas que abracen
la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podra dejar
caer la bobina al suelo desde un camién o remolque. En caso de no disponer de elementos
de suspensién, se montara una rampa provisional formada por tablones de madera o vigas,
con una inclinacién no superior a 1/4. Debe guiarse la bobina con cables de retencion. Es
aconsejable acumular arena a una altura de 20 cm al final del recorrido, para que actie como
freno.

Cuando se desplace la bobina por tierra rodandola, habra que fijarse en el sentido de rotacion,
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en
la misma.

Cuando las bobinas deban trasladarse girandolas sobre el terreno, debe hacerse todo lo
posible para evitar que las bobinas queden o rueden sobre un suelo u otra superficie que sea
accidentada.

Esta operacion sera aceptable Unicamente para pequefios recorridos.

Siempre que sea posible debe evitarse la colocacién de bobinas de cable a la intemperie sobre
todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden presentarse
deterioros considerables en la madera (especialmente en las tapas, que causarian
importantes problemas al transportarlas, elevarlas y girarlas durante el tendido).

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que
contenia, han de taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones retractiles.
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3.9 Tendido de cables

Las zanjas se recorreran con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se
encuentran sin piedras y otros elementos que puedan dafar los cables en su tendido.

Antes de empezar el tendido del cable se estudiara el lugar mas adecuado para colocar la
bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible el
tendido en sentido descendente.

La bobina de cable se colocara en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectue
por su parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la
alimentacion del tendido.

Para el tendido la bobina estara siempre elevada y sujeta por gatos mecanicos y una barra,
de dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina.

La base de los gatos sera suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la
bobina durante su rotacion.

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado
evitando que sufran torsion, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de
curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diametro durante su tendido. El radio de
curvatura una vez instalado sera de 15D, siendo D el diametro exterior del cable.

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estaran distribuidos de una manera
uniforme a lo largo de la zanja.

También se puede tender mediante cabestrantes tirando del extremo del cable al que se le
habra adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de traccién por milimetro cuadrado
de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Sera imprescindible
la colocacion de dinamémetros para medir dicha traccion.

El tendido se hara obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de
forma que no dafen el cable.

Estos rodillos permitiran un facil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; dispondran
de una base apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen, y una garganta por la
que discurra el cable para evitar su salida o caida.

Se distanciaran entre si de acuerdo con las caracteristicas del cable, peso y rigidez mecanica
principalmente, de forma que no permitan un vano pronunciado del cable entre rodillos
contiguos, que daria lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta colocacion sera especialmente
estudiada en los puntos del recorrido en que haya cambios de direccion, donde ademas de
los rodillos que facilitan el deslizamiento deben disponerse otros verticales para evitar el
cefiido del cable contra el borde de la zanja en el cambio de sentido. Siendo la cifra minima
recomendada de un rodillo recto cada 5 m y tres rodillos de angulo por cada cambio de
direccion.

Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable la
colocacién de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el
cable.

No se permitira desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros utiles; debera
hacerse siempre a mano.
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Sélo de manera excepcional se autorizara desenrollar el cable fuera de zanja, siempre bajo
vigilancia del Director de Obra.

Para la guia del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar mas facilmente
los diversos obstaculos que se encuentren (cruces de alcantarillas, conducciones de agua,
gas electricidad, etc.) y para el enhebrado en los tubos, en conducciones tubulares, se puede
colocar en esa extremidad una manga tiracables a la que se una cable. Es totalmente
desaconsejable situar mas de dos a cinco peones tirando de dicha cable, segun el peso del
cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del cable
producen en él deslizamientos y deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara
ejercer un esfuerzo de tiro mayor, este se aplicara sobre los propios conductores usando
preferentemente cabezas de tiro estudiadas para ello.

Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga
girando por inercia y desenrollandose cable que no circula, es conveniente dotarla de un freno,
por improvisado que sea, para evitar en este momento curvaturas peligrosas para el cable.

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitira hacer el tendido
del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. El cable puede calentarse antes de su
tendido almacenando las bobinas durante varios dias en un local caliente o se exponen a los
efectos de elementos calefactores o corrientes de aire caliente situados a una distancia
adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos intervalos de tiempo, durante el
precalentamiento. El cable ha de calentarse también en la zona interior del nucleo. Durante el
transporte se debe usar una lona para cubrir el cable. El trabajo del tendido se ha de planear
cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para que el cable no se vuelva a enfriar
demasiado.

El cable se puede tender desde el vehiculo en marcha, cuando no haya obstaculos en la zanja
o en las inmediaciones de ella.

La zanja en toda su longitud debera estar cubierta con una capa de arena fina de 10 cm en el
fondo antes de proceder al tendido del cable. En el caso de canalizacién entubada el lecho de
arena sera de 5 cm.

En ningun caso se dejaran los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una
buena estanqueidad de los mismos.

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparan al menos en una
longitud de 0,50 m.

Nunca se pasaran dos circuitos trifasicos por un mismo tubo.

Una vez tendido el cable los tubos se obturaran en los extremos con espuma de poliuretano
expandida e igualmente se aplicara la obturacion a los tubos de reserva.

En el caso de utilizar otra tecnologia de tendido, esta debera ser expresamente aprobada

3.10 Proteccion Mecanica

Las lineas eléctricas subterraneas deben estar protegidas contra posibles averias producidas
por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas
metalicas.

El cable se protegera mecanicamente mediante placa de polietileno normalizada, segun se
indica en los planos del proyecto.
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3.11 Seiializaciéon

Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar las
excavaciones en las proximidades de la canalizacién, Se instalara la cinta de sefalizacién que
servira para indicar la presencia de los cables durante eventuales trabajos de excavacion
segun indican los planos del proyecto.

La cinta de sefializacion sera de color amarillo naranja vivo que advierta la existencia de los
cables. Su distancia minima a la cara inferior del pavimento sera de 10 cm.

El material empleado en la fabricacion de la cinta para la sefalizaciéon de cables enterrados
sera polietileno. La cinta sera opaca, de color amarillo naranja vivo S 0580-Y20R de acuerdo
con la Norma UNE 48103. El ancho de la cinta de polietileno sera de 150+5 mm y su espesor
sera de 0,1+0.01 mm.

3.12 Cierre de Zanjas

Una vez colocadas al cable las protecciones y sefnalizaciones indicadas anteriormente, se
rellenara toda la zanja con el tipo de tierra y en las tongadas necesarias para conseguir un
préctor del 95%. Procurando que las primeras capas de tierra por encima de los elementos
de proteccion estén exentas de piedras o cascotes. De cualquier forma debe tenerse en
cuenta que una abundancia de pequefas piedras o cascotes puede elevar la resistividad
térmica del terreno y disminuir con ello la posibilidad de transporte de energia del cable.

El cierre de las zanjas debera hacerse mediante las tongadas adecuadas de espesor inferior
a 25 cm, con un minimo de 2 tongadas, las cuales seran apisonadas y regadas si fuese
necesario con el fin de consolidar el terreno y obtener la compactacion necesaria

El Contratista sera responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente
realizacion de esta operacion y, por lo tanto, seran de su cuenta las posteriores reparaciones
que tengan que ejecutarse.

La carga y transporte a vertederos autorizados de las tierras sobrantes esta incluida en la
misma unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor
posible.

3.13 Reposicion de pavimentos

Los pavimentos seran repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el
propietario de los mismos.

Debera lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo mas igualado
posible al antiguo, haciendo su reconstruccion por piezas nuevas si esta compuesto por
losetas, baldosas, etc.

En general se utilizaran materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de
granito y otros similares.

3.14 Puesta a tierra

Las pantallas de los cables se conectaran a tierra en los dos extremos de la linea. En el caso
de lineas de longitud superior a 10 Km, sera necesario conectar a tierra las pantallas en un
empalme intermedio.

Se mantendra una distancia minima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del
pararrayos y los cables.
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3.15 Materiales

Los materiales empleados en la canalizaciéon seran aportados por el Contratista siempre que
no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares.

No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director
de Obra.

Se realizaran cuantos ensayos y analisis indique el Director de Obra, aunque no estén
indicados en este Pliego de Condiciones

3.16 Cables

Los cables instalados seran los que figuran en el Proyecto y deberan estar de acuerdo con la
Norma UNE-HD 620-5-E-1.

Los conductores deberan estar de acuerdo con la Norma UNE —EN 60228.
Los cables llevaran una marca indeleble que identifique claramente:

¢ Nombre del Fabricante y Fabrica.

¢ Designacion completa del cable.

¢ Afo de fabricacion (por medio de las dos ultimas cifras).

e UF, para indicar que cumple esta especificacion.

e Metraje

La marca podra realizarse por grabado o relieve sobre la cubierta. La separacion entre marcas
no sera superior a 30 cm

4. Recepcion de obra

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podra verificar que los
trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones.
Esta verificacion se realizara por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista debera solicitar la oportuna recepcion
global de la obra y se podran solicitar todos los ensayos a las instalaciones que se consideren
oportunos.

En la recepcion de la instalacidn se incluira la medicion de la resistencia de las tomas de tierra
y las pruebas de aislamiento pertinentes.

El Director de Obra contestara por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la
instalacién o condicionando su recepcion a la modificacion de los detalles que estime
susceptibles de mejora.
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1. Objeto y campo de aplicaciéon

El presente Estudio de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicion tiene por
objeto, de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestién de
los residuos de construccion y demolicién, la estimacion de la cantidad de residuos a producir,
asi como el destino de los mismos y las medidas adoptadas para su clasificacién en la
ejecucion del PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE
EVACUACION 15 kV DC Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE
ALMACENAMIENTO “TELEIRO AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA,
PROVINCIA DE SEVILLA.

2. ldentificacion de residuos

Los residuos generados seran de nivel Il (residuos generados principalmente en las
actividades propias del sector de la construccion, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria
y de la implantacién de servicios).

Cantidad
Tipo Residuo Codigo LER estimada de ud.
Residuo Generado

Excedentes de excavacion 170504 124,00 m?

Papel y carton 200101 5,83 kg

Maderas 170201 29,15 kg

Plasticos (envases y embalajes) 170203 11,66 kg
- 170405/170407/

Chatarras metalicas 170401/170402 29,15 kg
. 200301/150102

Restos asimilables a urbanos. 1150104/150105 1150106 13,00 kg

Trapos impregnados 150202* 0,29 kg

Tierras contaminadas 170503* 15,00 kg

Enyases que han contenido sustancias 150110%/150111* 253 kg

peligrosas

3. Estimacion de los residuos

El volumen de tierras procedentes de excavacion se calcula en m3, siendo en su mayor
parte tierra limpia, y roca disgregada.

TONELADAS (Tn) METROS CUBICOS (m°)

RCD Nivel Il ESCOMBROS TOTAL: 9,02 124,00
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4. Medidas de prevencién de residuos
Se garantizara en todo momento:

Comprar la cantidad justa de materias para la construccion, evitando adquisiciones
masivas, que provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos.

o Evitar la quema de residuos de construccién y demolicion.

o Evitar vertidos incontrolados de residuos de construccion y demolicion.

e Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estara en:
o Cauces.

Vaguadas.

Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los rios.

Zonas cercanas a bosques o areas de arbolado.

Espacios publicos.

O 00O

e Los residuos de construccion y demolicion inertes se trasladaran al
vertedero, ya que es la solucién ecolégicamente mas econdémica.

¢ Antes de evacuar los escombros se verificara que no estén mezclados con
otros residuos

5. Medidas de segregacion “in situ” previstas

Los residuos se disgregaran convenientemente antes de depositarlos en los contenedores
para su traslado a vertedero

6. Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o
emplazamientos externos

Los residuos seran trasladados a vertedero autorizado.

7. Destino previsto de los residuos no reutilizables ni
valorables “in situ”

No existen instalaciones para manejo, u otras gestiones de los residuos, puesto que seran
enviadas a contenedor.

Los residuos derivados de la ejecucion del proyecto seran depositados en vertedero
autorizado.

Esta Compafiia declara que conoce que esta en la obligaciéon de guardar los justificantes
que acrediten los depositos efectuados, y ponerlos a disposicién de los servicios municipales
en cuanto sea requerida para ello, y que el incumplimiento del depdsito de los residuos en
lugares no autorizados dara lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador
conforme al Real Decreto sefialado.
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8. Valoracién del coste previsto de la gestion correcta de los

residuos
. . Costes
Tipo Residuo CédigoLER | Cantidadestimadade | ;| oo4imnaqos de
Residuo Generado Ay
Gestion
Excedentes de excavacion 170504 124.00 m3 496.00 €
Papel y cartén 200101 5,83 kg 0,47 €
Maderas 170201 29,15 kg 0,44 €
Plasticos (envases y embalajes) 170203 11,66 kg 0,19 €
- 170405/170407/
Chatarras metalicas 170401/170402 29,15 kg 0,09 €
200301/150102
Restos asimilables a urbanos. /150104/150105 13,00 kg 0,26 €
/150106
Trapos impregnados 150202* 0,29 kg 0,32 €
Tierras contaminadas 170503* 15,00 kg 0,33 €
Envase; que h_an contenido 1501 10*/1501 11 253 kg 303€
sustancias peligrosas
COSTE ESTIMADO DE GESTION TOTAL 500,81 €

La valoracion de estos trabajos esta incluida en cada una de las Unidades constructivas
valoradas en el presupuesto que incluyen también el transporte de todos los sobrantes a
vertedero autorizado y el pago de las correspondientes tasas

Sevilla

Enrique

Ingeniero Industrial colegiado 2692

del Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Andalucia Occidental
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1. MEMORIA

1.1 Introduccion

1.1.1 Objeto

Segun el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construcciéon, y mas en
concreto en su Art. 4, “Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Basico
de Seguridad y Salud en las obras”, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién
se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en las que se den alguno
de los supuestos que mas abajo se exponen”

En concreto, para la realizacion de este proyecto, los supuestos especificos que obligarian
a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud y no un Estudio Basico de Seguridad y Salud
serian:

= Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea
igual o superior a 450.760 euros.
= Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose
en algun momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.
= Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de
los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a
500.
» Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.
Dado que no se da ninguno de los supuestos anteriormente especificados, se procede a
elaborar el Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por ello se redacta el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, para dar
cumplimiento al Real Decreto 1627/1.997 y establecer los medios y regular las actuaciones,
para que todos los trabajos que se realicen en la obra PROYECTO DE EJECUCION
ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 kV DC Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO AMATE” DE
5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA impliquen el menor riesgo
posible que pueda producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Este Estudio se propone, potenciar al maximo los aspectos preventivos en la ejecucion de
la obra, para garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores y personas del entorno.
Para ello se han de evitar las acciones o situaciones peligrosas por imprevisién, falta o
insuficiencia de medios, siendo preciso, por lo tanto:

= Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de las actividades de la obra.

= Aplicar técnicas de trabajo que reduzcan en lo posible estos riesgos.
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» Prever medios de control para asegurar en cada momento la adopcién de

las medidas de seguridad necesarias.

Con independencia del contenido de este Estudio, que define los aspectos especificos del
tratamiento de los riesgos de esta obra, y de la organizacién prevista para regular las
actividades de Seguridad y Salud, se tendra en cuenta y se cumpliran las disposiciones legales
relativas a Prevencion de Riesgos Laborales.

Ademas, el Real Decreto 1627/1997 en su Art. 7.1. expone que en aplicacion de este
Estudio los contratistas elaborardn un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio. Este
Plan lo realizara de acuerdo a las caracteristicas definidas en el Estudio y de acuerdo a lo
exigido en el Pliego de Condiciones.

1.1.2 Ambito de aplicacién

El presente Estudio afecta a todos los trabajos que se realicen en la obra PROYECTO DE
EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 kV DC Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO AMATE” DE
5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA.

Los trabajadores de las empresas subcontratadas y los auténomos se consideraran a efectos
de seguridad en los trabajos como trabajadores de la empresa de Contrata principal y
sometidos al Plan de Seguridad y Salud que elabore el contratista. Ademas, la empresa
subcontratada, debera cumplir las mismas obligaciones para sus trabajadores que la empresa
de contrata con los suyos, si bien esta ultima debe informar a la subcontrata de los riesgos
para que sea ésta la que, a su vez, informe a sus trabajadores.

1.2 Caracteristicas de la obra
1.2.1 Datos de la obra
» Obra: PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE
EVACUACION 15 kV DC Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA
INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO AMATE” DE 5 MW EN EL
MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA
» Situacion: Sevilla (Sevilla)
» Cliente: TELEIRO SOLAR, S.L.
« Direccion: C/ Irlanda, n°13, oficinas 4-5, 41500 Alcala de Guadaira,
Sevilla.
« Autor del Proyecto: ENRIQUE GUTIERREZ CALDERON.

1.2.2 Accesos

El acceso de la maquinaria y del personal de obra se definira en la reunion de lanzamiento
de la obra.
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No existen problemas de accesos a la obra.

1.2.3 Personal previsto

El personal previsto como maximo, en un momento puntual para el desarrollo de la obra es
de aproximadamente 10 trabajadores.

1.2.4 Presupuesto de ejecucion

El presupuesto total estimado para la ejecucion de todas las actividades recogidas en el
proyecto de ejecucion asciende a 80.861,75 EUROS.

1.2.5 Plazo de ejecucién
El plazo de ejecucién previsto de la obra objeto del presente Estudio sera de 15 dias.

1.3 Riesgos y medidas preventivas al inicio de la obra

Previo al inicio de la obra los contratistas deberan realizar el replanteo de la misma,
solicitando a las Compafnias Distribuidoras los planos de los servicios que previsiblemente
pudieran ser afectados por la ejecucion de la misma. Dichos planos deben estar
permanentemente en obra.

Reuniones de implantacién y lanzamiento

Antes del comienzo de las obras se realizara una reuniéon de lanzamiento, y si fuera
necesario, se celebran reuniones de implantacion, convocadas por el responsable de la
Unidad, a las que asistiran:

= Personal de la promotora, afectado por la obra a realizar.
= Personal de todas las empresas de contrata.

* Jefe de Obras.

* Responsables de Prevencién o quienes estén destinados a ejercer ésta
funcion durante las Obras (Recursos preventivos segun Disposicion
Adicional decimocuarta “Presencia de recursos preventivos en las obras
de construccion” de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales).

» Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion.

De esta reunion se levantara acta donde se recogeran los compromisos adquiridos por
ambas partes y de los que se ira dando cuenta en sucesivas reuniones de coordinacion,
planificacion y seguimiento de los trabajos, enviandose copia a los responsables de la Unidad
y al responsable de la Empresa contratista.

Las reuniones seran convocadas por el responsable de la Unidad de la promotora quien
podra solicitar de los distintos responsables jerarquicos la asistencia de personal técnico en
funcion de los asuntos a tratar, y especialmente los responsables de las actividades
involucradas.

En funcion de la complejidad de las obras, se celebraran reuniones de coordinacion,
planificacion y seguimiento de los trabajos a las que estaran obligadas a asistir las Empresas
de Contrata convocadas.
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» En estas reuniones se analizaran, entre otros, asuntos relacionados con:
» Procedimientos de ejecucion

= Descargos

» Riesgos previsibles y medidas preventivas
= Coordinacién de actividades empresariales
» Interferencias en los trabajos

= Accidentes e incidentes ocurridos

= Inspecciones de seguridad

= Material de Seguridad

= Formacion

» Salud

1.3.1 Interferencias de servicios y servidumbres afectadas

Antes del inicio de la obra hay que conocer los servicios publicos y/o privados (red de
agua, gas, electricidad, saneamiento e infraestructuras de telecomunicaciones, carreteras,
redes viarias) que pueden atravesar la zona de trabajo. Se debera disponer, previamente al
inicio de la obra, la siguiente documentacion:

» Planos de servicio de la zona.

= Pliego de condiciones generales y particulares de las autorizaciones
administrativas de obras y cruzamientos.

» Estudios georadar (en caso de ser necesario).

= Numeros de emergencias de las compafiias de servicio.

= Acta de replanteo.

Una vez conocidas las infraestructuras de servicios y servidumbres que discurren por la
zona, las empresas contratistas realizaran un replanteo y daran las instrucciones oportunas
para que el trabajo se ejecute sin que resulte dafiada ninguna de dichas instalaciones de
servicio. En dicho replanteo quedaran marcados los lugares de acopio de materiales,

escombros y maquinaria de obra publica, zonas de paso de peatones, vallado de las areas de
trabajo, sefalizacion al trafico a realizar, etc.

Seguidamente se presentan las normas basicas de seguridad a tener en cuenta ante la
presencia de instalaciones de servicios en la zona de trabajo o en sus proximidades.

e CONDUCCIONES DE GAS

Normas de seguridad:
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Localizada la conduccion de gas en los planos de servicio se marcara bien
con piquetas su direccion y profundidad, o bien utilizando aerosoles de
pintura fosforescente. Para la verificar la exactitud de los planos de
servicios se debe comprobar la existencia en los alrededores de registros.
Cuando la conduccién enterrada esté a profundidad igual o inferior a 1 m,
se iniciara el trabajo haciendo catas a mano hasta llegar a la generatriz
superior de la tuberia.

Cuando la tuberia esté enterrada a profundidad superior a 1 metro, se
empleara el medio mecanico disponible (retroexcavadora, o martillo
neumatico) hasta llegar a 1 m sobre la tuberia, procediéndose a
continuaciéon como el punto anterior.

Se cuidara especialmente el cumplimiento de la prohibicion de fumar o
realizar cualquier tipo de fuego o chispa en la zona de obra afectada.

No se descubriran tramos de tuberia de gas de longitud superior a 15 m.
Se vigilara especialmente que cualquier persona ajena a las operaciones
no circule por las proximidades.

En los trabajos se contara con la presencia, de al menos, de un extintor de
incendios de polvo polivalente.

Si fuera necesario utilizar algun medio de iluminacién portatil, se utilizaran
linternas que utilicen tensiones de seguridad (inferiores a 50V) y estas
ademas seran antideflagrantes y de envolvente plastica (proteccion ATEX).
Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre la tuberia de gas. Estos
quedan reservados a personal autorizado y contratado por la empresa
distribuidora de gas.

Queda prohibido almacenar material sobre la conduccién.

Queda prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para
suspender o levantar cargas.

Queda prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para salir

de las zanjas.

En caso de rotura:
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Paralizar todos los trabajos y evacuar ordenadamente la zona de trabajo manteniendo la
calmay la serenidad.

Dar aviso a la compaiiia distribuidora de gas y al numero de emergencia 112 para que se
proceda a cortar el suministro, y si es necesario los bomberos y la policia evacuen las
propiedades colindantes y corten el trafico.

Acotar zona del escape impidiendo que peatones y vehiculos estén préximos pasen
préximos a la zona del siniestro.

Si se advierte que algun operario presenta sintomas de intoxicacién (zumbido de oidos,
mareos, falta de coordinacion, etc.) abandonara de forma inmediata la zona, trasladandose a
una zona de aire limpio. Recibira asistencia médica lo mas rapidamente posible.

e LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS Y AEREAS

Normas de seguridad:

— Localizada la linea eléctrica subterranea en los planos de servicio se
marcara bien con piquetas su direccién y profundidad, o bien utilizando
aerosoles de pintura fosforescente. Se verificaran los datos recogidos en
los planos de servicio mediante realizando una medicidon con un detector
de campo que indique el trazado y profundidad del conductor eléctrico.

— No es aconsejable llegar con maquinas excavadoras a menos de un metro
de las lineas eléctricas subterraneas y con martillos neumaticos hasta 0.5
metros, concluyendo los ultimos centimetros con herramientas manuales,
para reducir el riesgo de perforacién del cable.

— Una vez descubierta la linea podemos encontrar dos posibilidades; la linea
esta protegida por un prisma de hormigon, o bien los cables estan al aire:

+ En caso de existir un prisma de hormigon, continuaremos el trabajo sin
realizar ninguna operacion de demoliciéon o picado del prisma.

* En caso de estar los cables al aire, paralizaremos los trabajos de forma
inmediata, contactaremos con la empresa distribuidora con el objetivo que
la linea sea descargada, o bien operarios autorizados y contratados por la
empresa distribuidora realicen un aislamiento de seguridad de la linea.
Hasta que no se descargue o se aisle la linea eléctrica se evacuara y

vallara la zona de trabajo.
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Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre la red eléctrica. Estos
quedan reservados a personal autorizado y contratado por la empresa
distribuidora de electricidad.

Queda prohibido almacenar material sobre el prisma o el cable eléctrico.
Queda prohibido utilizar el prisma como punto de apoyo para suspender o
levantar cargas.

Queda prohibido utilizar el prisma como punto de apoyo para salir de las
zanjas.

Ante la existencia de una linea eléctrica aérea se colocaran porterias con
banderolas de color blanco y rojo que delimiten la altura maxima.

Ante trabajos en proximidad, se solicitara a la compania la proteccion de

los cables.

En caso de rotura:

Paralizar todos los trabajos y evacuar ordenadamente la zona de trabajo
manteniendo la calma y la serenidad. No tocar ningun conductor eléctrico.
En caso de que la linea eléctrica haya sido seccionada total o parcialmente
por maquinaria de obra publica, el conductor no abandonara la cabina
hasta que el suministro haya sido interrumpido.

Dar aviso a la compaifiia distribuidora de electricidad y al numero de
emergencia 112 para que se proceda a cortar el suministro, y si es
necesario los bomberos y la policia evacuen las propiedades colindantes y
corten el trafico.

Acotar zona del siniestro impidiendo que peatones y vehiculos estén
préximos a él.

En caso de que un trabajador reciba un contacto eléctrico se avisara
inmediatamente al numero de emergencia 112, y no se actuara sobre él
hasta que no haya confirmaciéon de la compania eléctrica del corte del
suministro.

CONDUCCIONES DE AGUA
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Normas de seguridad:

Localizada la conduccion de agua en los planos de servicio se marcara bien
con piquetas su direccion y profundidad, o bien utilizando aerosoles de
pintura fosforescente. Para la verificar la exactitud de los planos de
servicios se debe comprobar la existencia en los alrededores de registros.
Conocido el trazado y profundidad de la conduccion se excavara con
medios mecanicos hasta aproximadamente 0.5m de la conduccion, a partir
de los cuales se utilizaran medios manuales.

Si se duda sobre el trazado y profundidad exacta se realizaran catas con
medios manuales hasta encontrar la conduccion.

Se deberan apuntalar o suspender las tuberias descubiertas en grandes
tramos.

Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre la tuberia de agua. Estos
quedan reservados a personal autorizado y contratado por la empresa
distribuidora de agua.

Queda prohibido almacenar material sobre la tuberia.

Queda prohibido utilizar la tuberia como punto de apoyo para suspender o
levantar cargas.

Queda prohibido utilizar la tuberia como punto de apoyo para salir de las

zanjas.

En caso de rotura:

Paralizar todos los trabajos y evacuar ordenadamente la zona de trabajo
manteniendo la calma y la serenidad.

Dar aviso a la compainiia distribuidora de agua y al nUmero de emergencia
112 para que se proceda a cortar el suministro, y si es necesario los
bomberos y la policia evacuen las propiedades colindantes y corten el
trafico.

Acotar zona del siniestro impidiendo que peatones y vehiculos estén

préximos a la zona inundada.
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Una vez el suministro haya sido cortado, se procedera al achique del agua de las zanjas.
Si la inundacion es de grandes dimensiones se solicitara a los bomberos que achiquen el
agua. En caso de pequefias inundaciones se vaciara el agua de las zanjas mediante cubos.

1.3.2

Replanteo

Como se indicaba anteriormente el replanteo de la obra se realizara antes del inicio de la
misma teniendo en cuenta las instalaciones y servicios publicos y privados, asi como los
condicionantes propios de los terrenos y areas donde se ubicara la obra. Aunque esta
actividad es previa al inicio de la obra presenta riesgos, y por lo tanto es necesario identificar
los riesgos previsibles, asi como definir las medidas de prevencion y proteccién a aplicar.

Riesgos mas comunes:

Caidas a distinto nivel
Caidas al mismo nivel

Atropellos, por maquinaria o vehiculos por presencia cercana a la misma en labores
de comprobacion

Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas
Caidas de objetos

Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de
referencia

Proyeccién de particulas de acero en clavamientos
Golpes contra objetos

Ambientes de polvo en suspension

Riesgo de accidentes de trafico dentro y fuera de la obra

Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas
adversas (baja temperatura, fuertes vientos, lluvia, etc.)

Riesgos de picaduras de insectos y reptiles

Medidas Preventivas:

Deben evitarse subidas o accesos por zonas con mucha pendiente, si no se esta
debidamente amarrado a un sistema anticaida (linea de vida, dispositivo anticaidas y
arnés de seguridad).

Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caidas por las
pendientes y al mismo nivel.

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobacién o replanteo, tiene que
desarrollarse utilizando un sistema anticaida (linea de vida, dispositivo anticaidas y
arnés de seguridad).

Para la realizacion de las comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado
0 en alturas de estructuras y obras de fabrica, tendra que acceder por escaleras
reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas).
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No se podra realizar una labor de replanteo en las estructuras, hasta que estén los
bordes y huecos protegidos con las correspondientes barandillas, o pafios de redes
que cubran dichos huecos.

Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos,
por lo que se avisaran a los equipos de trabajo para que eviten acciones con
herramientas hasta que se haya abandonado la zona.

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendra que usar guantes,
y punteros con protector de golpes en manos.

Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de
golpes, por tener riesgo de proyeccion de particulas de acero, en cara y 0jos. Se
usaran gafas antiparticulas, durante estas operaciones.

En tajos donde la maquinaria est¢é en movimiento y en zonas donde se aporten
materiales mediante camiones, se evitara la estancia de los equipos de replanteo,
respetando una distancia de replanteo de acuerdo con la Direccién Facultativa y el
Jefe de Obra.

En los tajos que por necesidades se tenga que realizar alguna comprobacion con la
magquinaria funcionando y en movimiento, se realizara las comprobaciones,
preferentemente parando por un momento el proceso constructivo, 0 en su caso
realizar las comprobaciones siempre mirando hacia la maquina y nunca de espaldas a
la misma, siempre con chaleco reflectante y si fuese necesario con el apoyo de
sefalista.

Se comprobaran antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y
demas servicios afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los mismos.

Los replanteos en zonas de trafico se realizaran con chalecos reflectantes, y en caso
de peligro con mucho trafico los replanteos se realizaran con el apoyo de senalistas.

Las miras utilizadas, seran dieléctricas.

En el vehiculo se tendra continuamente un botiquin que contenga los minimos para la
atencion de urgencias, asi como, antiinflamatorios para aplicar en caso de picaduras
de insectos.

Equipos de Proteccioén Individual:

Proteccion de la cabeza:

* Casco homologado con barboquejo.

* Mascarilla antipolvo.

Filtros para reposicién de mascarillas.

Pantallas facial anti-impactos.

Proteccion del tronco:

* Sistemas anticaidas (linea de vida, dispositivo anticaidas y arnés de
seguridad).
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*

Mono de trabajo.

Traje de agua.

*

Chalecos reflectantes.

* Protecciéon extremidades superiores:

*

Guantes de lona y piel.
* Proteccion extremidades inferiores:

* Botas de agua, para proteccion frente al agua y la humedad.

*

Botas de seguridad antideslizante.

1.3.3 Vallado provisional de la obra y sefializacién
Las condiciones del vallado seran:

+ Las vallas a utilizar como cerramiento y a su vez como proteccion de las zonas de
trabajo y zanjas, seran de las denominadas vallas tipo ayuntamiento o vallas de
contencion, con 2.5m de anchura, 1m de altura, fabricadas en tubo de acero, de color
blanco o amarillo y con elementos de amarre.

+ Las vallas se dispondran en todo el perimetro de la obra, a una distancia del borde de
60 cm, ancladas entre si con los elementos de amarre de que disponen.

+ Las zonas donde trabaje maquinaria deberan quedar perfectamente vallada vy
delimitada. El acceso a la zona de trabajo se realizara retirando las vallas necesarias,
y una vez la maquina este dentro, se volveran a colocar las vallas en su posicion inicial.
Estas vallas proporcionaran una barrera fisica entre las maquinas y el personal que
realice la obra, los peatones y los vehiculos que utilicen la via publica.

+ Cuando se ejecuten obras en acera y no sea posible mantener en la misma un paso
de peatones de al menos 1.5 metros de anchura, debera habilitarse un pasillo de dicha
anchura en la zona de la calzada mas proxima al bordillo. Dicho pasillo debera
protegerse en sentido longitudinal, por ambos lados, con una linea continua de vallas
y debera emplearse sefalizacién nocturna para una mejor visualizacion de la invasion
de la calzada.

» Las personas que realicen obras en la via publica o colindantes, deberan prevenir el
ensuciamiento de la misma y los dafos a personas o cosas. Para ello es obligatorio
colocar vallas y elementos de proteccién para la carga y descarga de materiales y
productos de derribo.

* Los materiales de suministro, asi como los residuales, se dispondran en el interior de
la obra o dentro de la zona acotada de la via publica debidamente autorizada. Si
hubiera que depositarlos en la via publica, sera necesaria autorizacién municipal y se
hara en un recipiente adecuado, pero nunca en contacto directo con el suelo.

» Todas las operaciones de obras como amasar, aserrar, etc., se efectuaran en el interior
del inmueble de la obra o dentro de la zona acotada de via publica debidamente
autorizada, estando totalmente prohibida la utilizacion del resto de via publica para
estos menesteres.
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* En la realizacion de calicatas, debera procederse a su cerramiento conforme a lo
establecido en la Ordenanza Municipal de Obras e Instalaciones que impliquen
afeccion de la via publica.

» Al objeto de evitar el ensuciamiento de la via publica, de forma inmediata a producirse
el relleno de la calicata debera procederse a la reposicion del pavimento afectado. En
ningun caso, podran retirarse las sefalizaciones y vallas protectoras hasta que se haya
procedido a la reposiciéon de los pavimentos en su estado original.

» Es obligacion del constructor la limpieza diaria y sistematica de la via publica que
resulte afectada por la construccién de edificios o realizacion de obras, incluido el
ensuciamiento derivado del trasiego de maquinaria y vehiculos de carga por el viario
de acceso o salida al lugar de la obra.

Se utilizara vallado de cerramiento cuando la excavacién ademas de ser profunda se
desarrolle en zonas con transito de peatones.

Las condiciones del vallado del cerramiento provisional de la obra seran:
* 2 metros de altura.

» Portén para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente para
acceso de personal.

El vallado debera ser revisado periddicamente por el encargado o Jefe de obra.

Respecto a la sefalizacidon se debera tener en cuenta:

* Los elementos de sefalizacion y protecciones horizontales y verticales, deberan
mantenerse hasta la total finalizacién de los trabajos de reposicion, limpieza y retirada
de maquinaria y escombros.

+ Debera presentar la siguiente sefalizacion cuando sea de aplicacion:
- Prohibido aparcar.
- Prohibido el paso.
- Prohibicion de entrada a toda persona ajena a la obra.

- Obligatoriedad del uso del casco, botas y proteccion auditiva en el recinto de la
obra.

- Cartel de obra.

- En los lugares de paso y de poca luminosidad, debera colocarse focos de
balizamiento intermitente.

1.3.4 Instalaciones de higiene y bienestar. Primeros auxilios y asistencia sanitaria

Se colocaran casetas de obra, en funciéon del volumen de mano de obra previsto, 10
trabajadores y de las dimensiones de las casetas que se vayan a instalar, definiéndose los
siguientes elementos sanitarios:

* 1 ducha (de agua fria y caliente)
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* 1 Inodoro
« 1lavabo
+ 1 Espejo (40 x 50 cm.)

* 1 calentador de agua

Completados con los elementos auxiliares necesarios; toalleros, jaboneras, papel
higiénico, portarrollos, etc.

Los vestuarios estaran provistos de bancos y perchas con capacidad para los
trabajadores existentes, calefactores y 10 taquillas individuales con llave, utilizando esta zona
para albergar los servicios sanitarios y para que los trabajadores puedan recibir los cuidados
médicos. Se dotara con el botiquin de primeros auxilios con el contenido minimo indicado en
la legislacion vigente.

Se instalaran comedores con mesas y sillas en numero suficiente, y se dispondra de 2
calienta- comidas, 1 grifo en la pileta con agua corriente y menaje suficiente para el nimero
de operarios existentes en obra, asi como un recipiente para recogida de basuras y
calefaccion en invierno.

Se instalara también una caseta para el almacenaje de material de obra.

Asimismo, se instalara una caseta para oficina de obra que contendra como minimo, un
calefactor, mesas y sillas de oficina en niumero igual al personal que vaya a trabajar en ellas,
tablero y taburete de dibujo y mueble archivador.

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES
Superficie de vestuario aseo: 10 trab. x 2 m2= 20 m2
N° de médulos necesarios: 20 m?: 20 m?= 1 und.
Superficie de comedor: 10 trab. x 2 m2. = 20 m?
N° de modulos necesarios: 20 m?2: 20 m?= 1 und.
N° de retretes: 10 trab. : 25 trab. = 1 und.
N° de lavabos: 10 trab. : 10 trab. = 1 und.
N° de duchas: 10 trab. : 10 trab. = 1 und.

Debera existir siempre un vehiculo en la zona en que se desarrollen los trabajos para los
desplazamientos necesarios.

Se dispondra de un botiquin portatil en el vehiculo para efectuar las curas de urgencia.
Se hara cargo de dicho botiquin la persona mas capacitada.

Para los primeros auxilios a accidentados se utilizara el material médico existente en el
botiquin y la camilla de socorro y mantas correspondientes, instaladas en el local adecuado,
caseta primeros auxilios.

Se debera informar en la obra del emplazamiento de los diferente Centros médicos a
donde deben trasladarse los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.
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Se dispondra en sitio visible una lista con los teléfonos y direcciones de emergencias para
garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados.

Para la presente obra, situada en el Término Municipal de Argamasilla De Calatrava en
caso de accidente o emergencia, los teléfonos y direcciones de los Centros Sanitarios y de
urgencias a los que acudir seran:

. EMERGENCIAS: 112
. POLICIA: 091
. BOMBEROS: 080

. AMBULANCIAS: 061

CENTRO SANITARIO: queda definido en apartado 2.9, Medidas de emergencia,
del Pliego de Condiciones del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1.3.5 Instalaciones provisionales
Conexion a la red eléctrical GRUPO ELECTROGENO

* Riesgos mas comunes:
- Heridas punzantes en manos.
- Caidas al mismo nivel.

- Electrocucion: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados
esencialmente de:

*

Trabajos con tensién.

Intentar trabajar sin tension pero sin cerciorarse de que esta
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse
inopinadamente.

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
Usar equipos inadecuados o deteriorados.

Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccién
contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra
en particular.

* Normas preventivas:

A) Sistema de proteccion contra contactos indirectos

- Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de
proteccion elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por
intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

B) Normas de prevencion tipo para los cables
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C)

El calibre o seccidn del cableado sera el especificado y de acuerdo a la carga
eléctrica que ha de soportar, en funcién de la maquinaria e iluminacion prevista.

Todos los conductores utilizados seran aislados de tensiéon nominal 1.000 voltios
como minimo, y sin defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se
admitiran tramos defectuosos en este sentido.

La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se
efectuara, siempre que se pueda, mediante canalizaciones enterradas.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras éste se realizara a una
altura minima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos,
medidos sobre el nivel del pavimento.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado
anteriormente, se efectuara enterrado. Se sefializara el "paso del cable" mediante
una cubricién permanente de tablones que tendran por objeto el proteger mediante
reparto de cargas y sefialar la existencia del "paso eléctrico" a los vehiculos. La
profundidad de la zanja minima sera entre 40 y 50 cm., el cable ira ademas
protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de plastico
rigido curvable en caliente.

Caso de tener que efectuarse empalmes entre mangueras, se tendra en cuenta:
Siempre estaran elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas, estancos antihumedad.

Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes
normalizadas, estancos antihumedad.

La interconexion de los cuadros secundarios se efectuard mediante
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso seran
colgadas a una altura sobre el pavimento, en torno a los 2 m., para evitar
accidentes por agresion a las mangueras por uso a ras de suelo.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidira con el de
suministro provisional de agua a las plantas.

Las mangueras de "alargadera":

Si son para cortos periodos de tiempo, podran llevarse tendidas por el suelo, pero
arrimadas a los paramentos verticales.

Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o
fundas aislantes termorretractiles, con proteccion minima contra chorros de agua
(proteccion recomendable 1.P. 447).

Normas de prevencién para los interruptores

Se ajustaran expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensioén.
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D)

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefal
normalizada de riesgo eléctrico.

Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien
de "pies derechos" estables.

Normas de prevencion tipo para los cuadros eléctricos

E)

Seran metalicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con
llave), segun norma UNE-20324.

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante
viseras eficaces, como proteccion adicional.

Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.
Poseeran, adherida sobre la puerta, una sefial normalizada de riesgo eléctrico.

Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos
verticales o bien, a "pies derechos", firmes.

Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie, en numero determinado, segun el calculo realizado.

Los envolventes, aparamentas, las tomas de corriente y los elementos de la
instalacion que estén a la intemperie deberan de tener un grado de proteccion
minimo IP. 45

Normas de prevencién para las tomas de energia

F)

Las tomas de corriente iran provistas de interruptores de corte omnipolar que
permita dejarlas sin tension cuando no hayan de ser utilizadas.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de
distribucién, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra
contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina
0 maquina-herramienta.

La tension siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar
contactos eléctricos directos.

Las tomas de corriente no seran accesibles sin el empleo de los utiles especiales,
o estaran incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de
inaccesibilidad.

Normas de prevencion para la proteccién de los circuitos
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- La instalacion poseera todos los interruptores automaticos definidos como
necesarios; su calculo sera efectuado siempre minorando, con el fin de que actuen
dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que
protegen llegue a la carga maxima admisible.

- Los interruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de toma
de corriente de los cuadros de distribucién, asi como en las de alimentacion de las
maquinas, aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.

- Los circuitos generales estaran igualmente protegidos con interruptores
automaticos o magnetotérmicos.

- Todos los circuitos eléctricos se protegeran asimismo mediante disyuntores
diferenciales.

- Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:

300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentacion a la maquinaria
30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentacion a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

30 mA  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil

G) Normas de prevencion para las tomas de tierra

La red general de tierra debera ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-
BT-18 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension

En caso de tener que disponer de un transformador en la obra, sera dotado de una
toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la
compafiia eléctrica suministradora de la zona.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.
El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuira a la totalidad de los
receptores de la instalacion. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se
halle realizada, sera ésta la que se utilice para la proteccién de la instalacion eléctrica
provisional de la obra.

El hilo de toma de tierra siempre estara protegido con macarrén, en colores amarillo y
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos, Unicamente podra utilizarse
conductor o cable de cobre desnudo, de 95 mm2 de seccion como minimo, en los
tramos enterrados horizontalmente y que seran considerados como electrodo artificial
de la instalacion.

La red general de tierra sera unica para la totalidad de la instalacion, incluidas las
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las gruas.
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En caso de que las gruas pudiesen aproximarse a una linea eléctrica de media o alta
tension, carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra tanto de la
grua como de sus carriles debera ser eléctricamente independiente de la red general
de tierra de la instalacion eléctrica provisional de la obra.

Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separacion de circuitos careceran de
conductor de proteccion, a fin de evitar su referenciacién a tierra. El resto de carcasas
de motores o maquinas se conectaran debidamente a la red general de tierra.

Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento
y eficacia sea el requerido por la instalacion.

La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica
(placa o conductor) agua de forma periddica.

H) Normas de prevencion para la instalacién de alumbrado

Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectaran a la red general de
tierra mediante el correspondiente conductor de proteccion. Los aparatos de
alumbrado portatiles, excepto los utilizados con pequefas tensiones, seran de tipo
protegido contra chorros de agua (Grado de proteccién recomendable IP.447).

La iluminacion de los tajos sera mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos"
firmes, o bien colgados de los paramentos.

La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles para la
iluminacién de tajos encharcados (o humedos) se servira a través de un transformador
de corriente con separacion de circuitos que la reduzca a 24 voltios.

La iluminacion de los tajos se situara a una altura en torno a los 2m., medidos desde
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

La iluminacion de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada, con el fin
de disminuir sombras.

Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas, evitando rincones
OSCUros.

) Normas de seguridad de aplicacion durante el mantenimiento y reparaciones de la

instalacion eléctrica provisional de obra

El personal de mantenimiento de la instalacién sera electricista y en posesion del
carnet profesional correspondiente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisara periédicamente y, en especial, en el momento
en que se detecte un fallo, se declarara "fuera de servicio" mediante la desconexion
eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica sera revisada por personal especialista en cada tipo de
maquina.
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J)

Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una
reparacion, se desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de
conexion un letrero visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED".

La ampliacién o modificacion de lineas, cuadros y asimilables, solo la realizaran los
electricistas.

Normas de proteccion

Los cuadros eléctricos de distribucion se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al
fondo de la excavacion (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y
provocar accidentes).

Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional, se cubriran con viseras
contra la lluvia.

Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicaran
a menos de 2m. (como norma general) del borde de la excavacion, carretera y
asimilables.

El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que no
sea la rampa de acceso, para vehiculos o para el personal (nunca junto a escaleras
de mano).

Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de
seguridad de triangulo, (o de llave), en servicio.

No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.),
debiéndose utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso.

PROTECCION CONTRAINCENDIOS

A.-

Prevencion

A fin de prevenir y evitar la formacién de un incendio se tomara las siguientes medidas:

. Orden y limpieza general en toda la obra.

. Se separaran el material combustible del incombustible amontonandolo por
separado en los lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero
diario.

. Almacenar el minimo de gasolina, gasdleo y demas materiales de gran
inflamacion.

. Se cumpliran las normas vigentes respecto al almacenamiento de
combustibles.

. Se definiran claramente y por separado las zonas de almacenaje.

25

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 153/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 kV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

La ubicacién de los almacenes de materiales combustibles, se separaran entre
ellos (como la madera de la gasolina) y a su vez estaran alejados de los tajos
y talleres de soldadura eléctrica y oxiocetilénica.

La iluminacion e interruptores eléctricos de los almacenes sera mediante
mecanismos antideflagrantes de seguridad.

Se dispondran todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para
evitar posibles cortocircuitos.

Quedara totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra.

Sefializaremos a la entrada de las zonas de acopios, almacenes y talleres,
adhiriendo las siguientes sefiales normalizadas:

- Prohibido fumar.
- Indicacion de la posicién del extintor de incendios.
- Peligro de incendio.

- Peligro de explosion (almacenes de productos explosivos).

B.- Extincion

El tipo de extintor a colocar dependera del tipo de fuego que se pretenda apagar
(tipos A, B, C, E), dependiendo del trabajo a realizar en cada fase de la obra.
Siempre que se desarrollen trabajos de soldadura, se debe tener un extintor en
las proximidades.

Se tendra siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en la obra, el
nuamero de teléfono del servicio de bomberos.

Independientemente de los extintores que existan en la instalacion, los que
sean necesarios segun el trabajo a efectuar, se situaran de forma racional,
segun dimensiones, riesgos y disposicién del recinto que alberga la instalacion
Y sus accesos

En caso de no existir extintor en las instalaciones, el personal de empresas de
contrata, llevaran en sus vehiculos al menos un extintor portatil de eficacia
minima 89B. Este extintor serda homologado para vehiculos y para su uso en
presencia de la electricidad.

Cuando se realicen trabajos en zonas que tengan sistemas automaticos de
extincién, éstos deberan ponerse en posicidon manual mientras duren los
trabajos.

Cuando se realicen trabajos en instalaciones cerradas deberan conocerse las posibles
vias de evacuacion para un caso de siniestro, debiendo quedar expeditas y sefalizadas.

Se dara parte de incidencia de incendios a la promotora de cualquier conato o incendio
que se produzca durante la realizacion de los trabajos.
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1.4 Riesgos y medidas preventivas de las actividades de obra

Para la realizacion del presente proyecto de ejecucion de obra, se tendran en cuenta las

siguientes unidades constructivas:
* Replanteo
* Manipulacion y transporte de materiales
* Excavacién
* lzado, desplazamiento y colocacién de cargas
* lzado de los apoyos
» Cimentacion de apoyos
* Canalizacién de la linea
* Trabajos en altura
* Tendido de conductores en canalizacién subterranea
* Tendido y tensado de conductores
* Tendido de fibra optica
* Relleno y compactacion
* Hormigonado y reposicion del pavimento
» Trabajos en galerias y depdsitos
» Trabajos en subestaciones y centros de transformacion
» Trabajos en frio

* Trabajos en tension

1.4.1 Replanteo

El replanteo de la obra se realizara antes del inicio de la misma teniendo en cuenta las
instalaciones y servicios publicos y privados, asi como los condicionantes propios de los
terrenos y areas donde se ubicara la obra. Aunque esta actividad es previa al inicio de la obra
presenta riesgos, y por lo tanto es necesario identificar los riesgos previsibles, asi como definir

las medidas de prevencién y proteccién a aplicar.
* Principales riesgos derivados:

- Caidas de personas al mismo nivel
- Caidas de personas a distinto nivel
- Atropellos
- Contactos eléctricos directos
- Caidas de objetos
- Pisadas sobre objetos
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Proyecciones
Choques y golpes
Condiciones ambientales del puesto

Agresiones de animales

* Medidas preventivas:

Deben evitarse subidas o accesos por zonas con mucha pendiente, si no se esta
debidamente amarrado a una sistema anticaidas (linea de vida, dispositivo
anticaidas y arnés de seguridad).

Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caidas por
las pendientes y al mismo nivel.

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobacién o replanteo, tiene
que desarrollarse utilizando un sistema anticaidas (linea de vida, dispositivo
anticaidas y arnés de seguridad).

Para la realizacion de las comprobaciones o materializar datos en zonas de
encofrado o en alturas de estructuras y obras de fabrica, tendra que acceder por
escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares
(escaleras fijas).

No se podra realizar una labor de replanteo en las estructuras, hasta que estén los
bordes y huecos protegidos con las correspondientes barandillas, o pafos de redes
que cubran dichos huecos.

Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos,
por lo que se avisaran a los equipos de trabajo para que eviten acciones con
herramientas hasta que se haya abandonado la zona.

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendra que usar
guantes, y punteros con protector de golpes en manos.

Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de
golpes, por tener riesgo de proyeccion de particulas de acero, en cara y ojos. Se
usaran gafas antiparticulas, durante estas operaciones.

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten
materiales mediante camiones, se evitara la estancia de los equipos de replanteo,
respetando una distancia de replanteo de acuerdo con la Direccién Facultativa y el
Jefe de Obra.

En los tajos que por necesidades se tenga que realizar alguna comprobacion con la
maquinaria funcionando y en movimiento, se realizard las comprobaciones,
preferentemente parando por un momento el proceso constructivo, 0 en su caso
realizar las comprobaciones siempre mirando hacia la maquina y nunca de espaldas
a la misma.

Se comprobaran antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos
y demas servicios afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los
mismos.

28

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 156/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 kV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

- Los replanteos en zonas de trafico se realizaran con chalecos reflectantes, y en
caso de peligro con mucho trafico los replanteos se realizaran con el apoyo de
sefalistas.

- Las miras utilizadas, seran dieléctricas.

- En el vehiculo se tendra continuamente un botiquin que contenga los minimos para
la atencidén de urgencias, asi como, antiinflamatorios para aplicar en caso de
picaduras de insectos.

* Equipos de Proteccion Individual:

Casco homologado con barbuquejo.

Mascarilla antipolvo.

Filtros para reposicién de mascarillas.

Pantallas facial anti-impactos.

Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
Mono de trabajo.

Traje de agua.

Chalecos reflectantes.

Guantes de lona y piel.

Botas de agua, para proteccion frente al agua y la humedad.

Botas de seguridad

1.4.2 Manipulacién y transporte de materiales

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al
transporte de los materiales en el lugar de ejecucion de la obra, tanto para las personas que
estan ejecutando la operacién como para las que se encuentran en las proximidades.

* Principales riesgos derivados:

Caida de personas al mismo nivel.

Cortes.

Caida de objetos.

Choques y golpes.

Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
Atrapamiento.

Condiciones ambientales

Sobrecarga fisica.

Trafico
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* Medidas preventivas a adoptar:

Inspeccion del estado del terreno.

Utilizar los pasos y vias existentes.

Limitar la velocidad de los vehiculos.

Delimitacion de puntos peligrosos (zanjas, pozos, ...).
Respetar zonas sefalizadas y delimitadas.

Exigir y mantener orden.

Precaucion en transporte de materiales.

Se establecera un Unico responsable para las maniobras a realizar,
efectuandose un estudio previo y detenido de las mismas asi como de los medios
necesarios para ellas.

El responsable de las maniobras tomara las medidas oportunas para impedir el
acceso de personas a la zona afectada por los trabajos.

Se comprobara el correcto estado de todos los elementos necesarios para la
operacion, asi como la adecuacién de los medios de amarre y sustentacion. Se
prestara especial atencion a la verificacion de que los dispositivos de seguridad
funcionan correctamente, asi como la verificacion de I.T.V. y seguro del vehiculo.

Siempre que sea factible, se aproximara el medio de transporte a la carga a
manipular, utilizandolo con las menores cantidades posibles de pluma y cable
desplegados, para evitar movimientos no deseados.

Se comprobara que la carga a maniobrar esta correctamente estrobada.

Se pondra especial atencion a la forma de anclaje y estabilidad del medio de
elevacion (extension y asentamiento de gatos hidraulicos).

La grua se manejara preferentemente desde el lado opuesto al posible vuelco de
la misma.

Se comprobara la reaccién de la maquina y el equilibrado de la carga, levantando
ligeramente ésta del transporte o del suelo.

No se realizaran maniobras mas alla de los limites marcados en las instrucciones
de la maquina.

La manipulacién de las cargas, se efectuara sin movimientos bruscos.

El responsable de las maniobras vigilara constantemente el desplazamiento de
la carga y que ésta no quede suspendida mientras la maquina esta desatendida.

Una vez comprobado que la carga esta bien asentada, sera necesario poner el
medio de elevacién en punto muerto y efectuar la parada del mismo, antes de
llevar a cabo el desenganche de la carga.
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En los trabajos realizados en proximidad a instalaciones con tension se tendra
en cuenta lo establecido al respecto en el punto 2.2.2 del Pliego de Condiciones
del presente Estudio.

» Trabajos en proximidad de instalaciones con tension:

Estos trabajos se realizaran segun los criterios establecidos en el Real Decreto
614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad, Apartado B.2 Obras y otras
actividades en las que se produzcan movimientos o desplazamientos de equipos
0 materiales en la cercania de lineas aéreas, subterraneas u otras instalaciones
eléctricas.

En el desplazamiento de las plumas, sera necesario que en todo momento las
distancias sean superiores a 3 m hasta 66 kV, 5 m entre 66 y 220 kV y 7 m hasta
380 kV. En el caso de que se pueda desplazar la pluma por algun descuido a
distancias menores, sera necesario el bloqueo de la misma para impedir este
desplazamiento no deseado.

No obstante, lo anterior, siempre se mantendran como minimo las distancias de
seguridad y se actuara bajo la supervision permanente de un responsable, que
como minimo sera un trabajador autorizado, que cuidara del mantenimiento de
las medidas de seguridad fijadas, delimitacion de la zona de trabajo y en su caso,
solicitud de pantallas protectoras.

Si persistiera el riesgo, se tramitara la peticion de Descargo o se efectuara el
trabajo con los métodos de Trabajos en Tension.

En condiciones climatoldgicas adversas (fuertes vientos, etc...) se incrementaran
las distancias del apartado anterior, se dirigiran las cargas con medios auxiliares
no conductores, se apantallaran las partes activas préximas a los trabajos o se
llegara incluso hasta la paralizaciéon de los mismos.

En todos los trabajos de este tipo, sera necesario la colocacién de la
correspondiente puesta a tierra del medio de elevacion.

Se delimitara y sefalizara la zona de trabajo con respecto a los limites de
actuacion del brazo de la grua, tanto horizontal como verticalmente, si ésta no se
encontrara dentro de la propia zona de los trabajos.

» Transporte por carretera o via publica:

Se tendra en cuenta lo establecido en el Reglamento General de Circulaciéon con
respecto a aspectos como: Peso de las cargas, dimensiones, sefalizaciones,
autorizaciones, etc...

En los vehiculos que transporten conjuntamente personal y carga, éstos deberan
ir en habitaculos independientes.

Quedan excluidos de estas Normas los transportes especiales y de mercancias
peligrosas.

Protecciones individuales a utilizar:

Guantes proteccion.
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Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.

Chaleco reflectante

1.4.3 Excavacion

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad que deberan
aplicarse durante los trabajos de excavacion en cualquier situacién o instalacion.

Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Caidas de objetos

Pisadas sobre objetos.

Choques y golpes.

Atropamientos

Sobreesfuerzos.

Atropellos o golpes con vehiculos.
Contactos eléctricos.

Ruido.

Proyecciones

Agresiones de animales

Medidas preventivas a adoptar:

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara el tajo con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.

Las maniobras de carga a cuchara de camiones seran dirigidas por el encargado.

Se prohibira trabajar o permanecer observando dentro del radio de accién del
brazo de una maquina para el movimiento de tierras.

En los trabajos de excavacidon en general se adoptaran las precauciones
necesarias para evitar derrumbamientos, segun la naturaleza y condiciones del
terreno y forma de realizar los trabajos.

Las excavaciones para vaciados y en general todas aquellas cuyos taludes
hayan de estar protegidos posteriormente con obras de fabrica, se ejecutaran
con una inclinacién de talud tal que evite los desprendimientos de tierra en tanto
se procede a los rellenos de fabrica correspondientes.

32

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 160/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 kV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

Si por cualquier circunstancia fuese necesario o preciso o se estimase
conveniente hacer estas excavaciones con un talud mas acentuado que el
anteriormente citado, se dispondra una entibacion que por su forma, materiales
empleados y secciones de estos ofrezcan una absoluta seguridad.

En caso de presencia de agua en la obra, se procedera de inmediato a su
achique, en prevencion de alteraciones del terreno que repercutan en la
estabilidad de los taludes.

Cuando se realicen excavaciones a media ladera, se saneara el terreno situado
por encima del lugar de la excavacion y se colocaran adicionalmente pantallas
que impidan que el material procedente de zonas superiores ruede y caiga sobre
el area de trabajo.

El frente de excavacion, realizado mecanicamente, no sobrepasara en mas de
un metro la altura maxima de ataque del brazo de la maquina.

El frente y paramentos verticales de una excavacion debe ser inspeccionado
siempre al iniciar o dejar los trabajos por el encargado, que sefalara los puntos
que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas.

Se detendra cualquier trabajo al pie de un talud si no retne las debidas
condiciones de estabilidad.

Se paralizaran los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuya garantia de
estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar
cualquier otro trabajo debe reforzarse o apuntalarse la entibacion.

Debe prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo,
etc. cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

Deben eliminarse los arboles, arbustos y matojos cuyas raices hayan quedado
al descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno.

Las paredes de la excavacion se controlaran cuidadosamente después de
grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo
por mas de un dia.

Se prohibe realizar cualquier trabajo a pie de taludes inestables.

En presencia de conducciones o servicios subterraneos imprevistos se
paralizaran de inmediato los trabajos, dando aviso urgente a la direccion de la
obra. Las tareas se reanudaran cuando la direccion de obra decida.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de excavacién que, por su
situacion, ofrezcan riesgo de desprendimiento.

Si por la profundidad de la excavacion pudiese existir cualquier movimiento del
terreno que suponga riesgo de desprendimientos, se colocaran redes tensas
situadas sobre los taludes y firmemente recibidas, que actuaran como avisadoras
al llamar la atencion por embolsamientos.

Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo o entibado.
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Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las
personas, se protegeran mediante una barandilla de 90 centimetros de altura, y
dispondran de un reborde de protecciéon, un pasamanos y una proteccion
intermedia que impida el paso o deslizamiento de los trabajadores, situada a dos
metros como minimo del borde de coronacion del talud.

Se sefalizard mediante una linea en yeso o cal la distancia de seguridad minima
de 2 metros de aproximacion al borde de excavacion.

El saneo de tierras mediante palanca se ejecutara sujeto mediante cinturén de
seguridad amarrado a un punto fuerte.

El acceso o aproximacion a distancias inferiores a dos metros del borde de
coronacion de un talud sin proteger se realizara sujeto por un cinturén de
seguridad.

Por la noche las excavaciones se balizaran con cinta reflectante y sefales
indicativas de riesgos de caidas, siempre de acuerdo con la correspondiente
Normativa vigente.

Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde
de la excavacion para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

No se apilaran materiales en zonas de transito, retirando los objetos que impidan
Su paso.

La circulaciéon de vehiculos se realizara a un maximo de aproximacién al borde
de excavacioén no superior a los 4 metros.

Se conservaran los caminos de circulacidon interna cubriendo baches y
compactando el terreno.

Se recomienda evitar en lo posible los barrizales.

Se construiran dos accesos a la excavacion separados entre si, uno para la
circulacién de personas y otro para la circulacion de la maquinaria y camiones.

Al iniciar cualquier tipo de excavacion, el personal responsable del mismo debera
disponer de los permisos, licencias y autorizaciones de Organismos oficiales y
privados, asi como de la documentacion (planos, escritos, etc.) de las
instalaciones que se encuentren en la zona de trabajo.

Cuando la realizacion de una excavacién en una subestacion afecte a la
continuidad de la red de tierra, debera garantizarse la misma mediante el tendido
de conductores provisionales, que no deberan quedar descubiertos.

* Protecciones colectivas a utilizar:

Vallas de cierre de 2m de altura.
Vallas tipo ayuntamiento.

Material delimitacion, cinta de balizamiento, etc.

* Protecciones individuales a utilizar:
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- Casco de seguridad

- Botas de seguridad

- Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero.
- Guantes de trabajo.

- Mascarillas de proteccién para ambientes pulvigenos.

- Ropa de proteccion para el mal tiempo.

- Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.

- Protecciones auditivas para el personal cuya exposicion al ruido supere los

umbrales permitidos.

- Gafas de proteccion contra proyeccion de particulas.

1.4.4 lzado, desplazamiento y colocacion de cargas

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las
labores de mover y colocar las cargas durante el desarrollo de la obra, tanto para las personas
que estan ejecutando la operacion como para las que se encuentran en las proximidades.

* Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas al mismo nivel
- Pisadas sobre objetos
- Caida de objetos
- Cortes
- Atrapamientos
- Choques y golpes
- Desprendimientos, desplomes y derrumbes
- Contactos eléctricos
- Trafico
- Agresiones de animales

* Medidas preventivas a adoptar:

- Para evitar los riesgos de vuelco y atoramiento de los camiones de suministro de
las maquinas, esta previsto la compactacién de una zona especifica para este
menester. EI Encargado comprobara la ejecucién del area de recepcion y
descarga; dara las 6rdenes oportunas para que se realice su mantenimiento y

comprobara que se efectua.

- Antes de iniciar las maniobras se instalaran calzos inmovilizadores en las ruedas

y los gatos estabilizadores.
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El personal o terceros que pudieran verse afectados por esta operacion
permanecera fuera del radio de accion de las maquinas. Si no fuera posible este
extremo, se acotaran las zonas y se situara en lugares visibles al abrigo de su
propio vehiculo y se interrumpira el trafico con ayuda de senalistas.

Se vigilaran las operaciones de carga y descarga, forma de embragar y estado
de los cables.

Cuando la carga no tenga rigidez, se emplearan balancines o similar con varios
puntos de enganche.

No se permanecera debajo de las cargas en suspension.

Se vigilara el estado de los cables, eslingas, balancines, ganchos y estribos,
antes de cada operacion.

El izado de cargas alargadas se hara suspendiendo la misma en dos puntos
separados, para que permanezca estable, evitando la permanencia o paso de
personas bajo cargas suspendidas. El angulo superior formado por los dos
extremos del aparejo a la altura de la argolla y cuelgue sera igual o inferior a 90°.

Si la colocacion se realiza a través de carreteras o caminos, se cortara el trafico
mientras dure la operacion, y nadie pasara por debajo de ellas.

Deberan acentuarse las precauciones si existiera viento con cierta intensidad,
llegandose a parar los trabajos en caso necesario.

Se comprobara el estado de las zonas proximas a la del movimiento de la grua,
manteniendo la precaucion necesaria en caso de golpeo accidental de la pluma,
por si pudiera producirse derrumbe.

En el caso de elementos proximos en tensién, se debera aislar la zona de trabajo
convenientemente.

Todo el personal que intervenga en las operaciones de izado estara instruido
precisamente acerca de su cometido y forma de realizar los trabajos.

Se acotaran y sefalizaran las zonas de influencia de las grias y el radio de
accion de las cargas.

Todo el material quedara bien acopiado, en buen estado de orden, quedando las
cargas bien asentadas y sujetas.

El acopio de material quedara senalizado/protegido en todo su perimetro.

* Protecciones colectivas a utilizar:

Cinta de balizamiento.
Senfalizacién de carreteras (segun el caso).

Vallas tipo ayuntamiento.

* Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad
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Guantes de proteccion
Guantes impermeables (mantenimiento).
Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo.

1.4.5 lzado de apoyos

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al izado
del apoyo, tanto para las personas que estan ejecutando la operacion como para las que se
encuentran en las proximidades.

* Principales riesgos derivados:

Caidas de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Caida de objetos.

Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
Cortes.

Carga fisica.

Atrapamiento.

Contactos eléctricos

Agresion por animales

* Medidas preventivas a adoptar:

Inspeccidn del estado del terreno.

Delimitar y sefalizar la zona de trabajo, especialmente la que corresponde al
izado del apoyo.

Extremar las precauciones durante el izado (proximidad de personas, manejo de
herramientas manuales y mecanicas, etc.).

Se comprobara el estado de las zonas proximas a la del movimiento de la graa,
manteniendo la precaucion necesaria en caso de golpeo accidental de la pluma,
por si pudiera producirse derrumbe.

En el caso de elementos proximos en tension, se debera aislar la zona de trabajo
convenientemente.

Todo el personal que intervenga en las operaciones de izado estara instruido
precisamente acerca de su cometido y forma de realizar los trabajos.

« Protecciones colectivas a utilizar:

Material de sefalizacion y delimitacion; cinta delimitadora, sefiales, etc.
Bolsa portaherramientas.
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Protecciones individuales a utilizar:

Guantes de proteccion.
Casco de seguridad.
Botas de seguridad.

Chaleco reflectante.

1.4.6 Cimentacion de apoyos
Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a la

cimentacion del apoyo, tanto para las personas que estan ejecutando la operacién como para
las que se encuentran en las proximidades.

Principales riesgos derivados:

Caida de personas al mismo nivel

Caida de objetos.

Pisadas sobre objetos.

Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
Cortes.

Carga fisica.

Atrapamiento.

Agresiones de animales

Medidas preventivas a adoptar:

Inspeccion del estado del terreno.

Delimitar y sefializar la zona de trabajo, especialmente la que corresponde a la
cimentacion del apoyo.

Extremar las precauciones durante la cimentacién (proximidad de personas,
manejo de herramientas manuales y mecanicas, etc.).

Protecciones colectivas a utilizar:

Material de sefializacion y delimitacion (cinta delimitadora, sefiales, ...).

Bolsa portaherramientas.

Protecciones individuales a utilizar:

Guantes de proteccion.
Casco de seguridad.

Botas de seguridad.
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Chaleco reflectante

1.4.7 Canalizacion de linea

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a la
apertura de zanja y la canalizacién de una linea subterranea de MT/B.T., tanto para las personas
que la llevan a cabo como para aquellas otras que se encuentran en las proximidades.

Principales riesgos derivados:

Caida de personas al mismo nivel
Caida de personas a distinto nivel
Caida de objetos
Desprendimientos, desplomes y derrumbes
Choques y golpes

Pisadas sobre objetos
Proyecciones

Explosiones

Contactos eléctricos

Cortes

Sobrecarga fisica

Atrapamiento

Atropello

Agresiones de animales

Medidas preventivas a adoptar:

Conocimiento de las instalaciones mediante planos.

Notificacion a todo el personal de la obra, de los cruzamientos y paralelismos con
otras lineas eléctricas de alta, media y baja tension, asi como canalizaciones de
agua, gas y liquidos inflamables.

Hacer uso correcto de las herramientas necesarias para la apertura de la zanja,
tanto si son:

Manuales (picos, palas, etc.).
Mecanicas (perforador neumatico).
Motorizadas (vehiculos).

Se debe entibar la zanja siempre que el terreno sea blando o se trabaje a mas
de 1,3 m de profundidad, comprobando el estado del terreno y entibado después
de fuertes lluvias y cada vez que se reinicia el trabajo.
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Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde del
corte se dispondran vallas o palenques moviles que se iluminaran cada 10 m.
con puntos de luz portatil y grado de proteccion no menor de IP-44 segun UNE
20.324.

En general las vallas o palenques acotaran no menos de 1 m. el paso de
peatones y 2 m. el de vehiculos.

Cuando los vehiculos circulen en direccion normal al corte, la zona acotada se
ampliara en esa direccién a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4
m. cuando se adopte una sefializacion de reduccién de velocidad.

El acopio de materiales y las tierras extraidas en cortes de profundidad mayor de
1,30 m. se dispondran a distancia no menor de 2 m. del borde del corte y alejados
de so6tano. Cuando las tierras extraidas estén contaminadas se desinfectaran,
asi como las paredes de las excavaciones correspondientes.

En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya
trabajadores trabajando en su interior, se mantendra una de retén en el exterior,
que podra actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso de
producirse alguna emergencia.

No se trabajara simultaneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin
casco de seguridad.

Se acotaran las distancias minimas de separacion entre trabajadores en funcion
de las herramientas que emplean.

Se revisaran diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de
trabajo tensando los codales cuando se hayan aflojado; asimismo se
comprobaran que estan expeditos los cauces de aguas superficiales.

Se extremaran estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de mas
de un dia y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.

Se evitara golpear la entibacion durante operaciones de excavacion, los cuadros
o elementos de la misma no se utilizaran para el descenso o ascenso, ni se
suspenderan de los codales cargas, como conducciones, debiendo suspenderse
de elementos expresamente calculados y situados en la superficie.

Las zanjas de mas de 1,30 m. de profundidad, estaran provistas de escaleras
preferentemente metalicas, que rebasen 1 m. sobre el nivel superior del corte.
Disponiendo una escalera por cada 30 m. de zanjas abierta o fraccion de este
valor, que debera estar libre de obstruccion y correctamente arriostrada
transversalmente.

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegeran las bocas de los
pozos de profundidad mayor de 1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento
equivalente.

Si se tiene que atravesar la calzada, si es por tramos, la zona debe tener sefales
de ftrafico indicando la situaciéon de obras, reducciéon de velocidad y el
estrechamiento, debera haber dos controladores del paso de vehiculos bien
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diferenciados y con las paletas senalizadoras, y hasta la reposicion del
pavimento se colocaran chapones con arena alrededor para disminuir el ruido.

- En general las entibaciones o parte de éstas se quitaran sélo cuando dejen de
ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del
corte.

- Se dispondra en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable
al trabajador, de una provision de palancas, cufas, barras, puntales, tablones,
que no se utilizaran para la entibacién y se reservaran para equipo de
salvamento, asi como de otros medios que puedan servir para eventualidades o
socorrer a los trabajadores que puedan accidentarse.

- Delimitar y sefalizar la zona de trabajo, con especial precaucion en las vias
publicas donde existan vehiculos de traccidbn mecanica, sus accesos Yy
proximidades.

- En caso de entubado y hormigonado, sefalizar y delimitar la zona de trabajo a
fin de evitar posibles accidentes.

- Se utilizard chaleco reflectante en aquellos trabajos en que exista riesgo de
atropellos.

- Las indicadas en el punto 1.7.3 Manipulacién de cargas.
» Protecciones colectivas a utilizar:

- Material de sefializacion y delimitacion (Cinta delimitadora, sefiales...).

- Las propias de los trabajos a realizar y de las herramientas a emplear.
» Protecciones individuales a utilizar:

- Casco de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Guantes de seguridad.

- Gafas contra impactos.

- Protectores auditivos.

- Chaleco reflectante.

1.4.8 Trabajos en altura

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a la
ejecucion de trabajos en altura considerando como tal a todo aquel que se desarrolle a mas de
2 metros de altura segun el Real Decreto 1627/1997.

* Principales riesgos derivados:
- Caida de personas a distinto nivel.
- Caida de objetos.

- Desprendimientos, desplomes y derrumbes
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Cortes.
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos.

Carga fisica.

* Medidas preventivas a adoptar:

Inspeccion del estado del terreno y del lugar de trabajo en altura, observando,
pinchando y golpeando el apoyo o empujandolo perpendicularmente a la linea
en caso de tratarse de trabajos en apoyos.

Si el trabajo se realiza sobre un apoyo consolidacion o arriostramiento del mismo
en caso del mal estado, duda o modificaciéon de sus condiciones de equilibrio
(vg.: corte de conductores).

Ascenso y descenso con medios y métodos seguros;

Escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior hasta 3.5m
Uso de sistemas anticaidas (linea de vida, cestas, barquillas, etc)
Uso de varillas adecuadas,

Siempre tres puntos de apoyo, etc.

Estancia en el lugar de trabajo altura utilizando el cinturén con dos puntos de
amarre o con linea de vida, evitando posturas inestables con calzado y medios
de trabajo adecuados.

Delimitar y sefializar la zona de trabajo.

Llevar herramientas atadas a la mureca.

Cuerdas y poleas (si fuera necesario) para subir y bajar materiales.
Evitar zona de posible caida de objetos.

Interrupcion de trabajos si asi se considera por el Jefe de Trabajos.
Amarre escaleras de ganchos con cadena de cierre.

Para trabajos en horizontal amarre de ambos extremos.

Utilizar siempre el cinturén amarrado un elemento de anclaje.

En el punto de corte:

Ejecucién del Descargo.

Creacion de la Zona Protegida.

Establecimiento de la Zona de Trabajo.

Las propias de trabajos en proximidad (Distancias, Apantallamiento, Descargo...)
si fueran necesarias.
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Evitar movimiento de conductores.

« Protecciones colectivas a utilizar:

Material de sefializacion y delimitacion (Cinta delimitadora, sefiales...).
Detectores de ausencia de tension.

Equipos de Puesta a tierra y en cortocircuito.

Las propias de los trabajos a realizar.

Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio.

* Protecciones individuales a utilizar:

Cinturén de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
Guantes de proteccion
Botas de seguridad

Casco de seguridad con barbuquejo.

1.4.9 Tendido de conductores en canalizaciéon subterranea

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al tendido
de conductores en canalizacion subterranea, tanto para las personas que estan ejecutando la
operaciéon como para las que se encuentran en las proximidades.

* Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Choques y golpes

Desprendimientos, desplomes y derrumbe
Atrapamientos.

Sobreesfuerzos.

* Medidas preventivas a adoptar:

No se podra efectuar un tendido de conductor si no se dispone de unos medios
de comunicacion adecuados a lo largo de toda la serie.

Se colocara una malla de unién entre el cable piloto y el conductor.

Asegurarse que las bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas
0 montadas, etc.

Los operarios de marcaje y vigilancia de las bobinas se colocaran siempre por
detras de éstas, para evitar posibles accidentes en caso de vuelco de los
caballetes.
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1.4.10

El acopio de bobinas se realizara mediante calzos o tumbandolas
completamente para evitar su desplazamiento involuntario.

Los operarios se mantendran alejados del brazo de la grua, durante las labores
de acopio de las bobinas, y fuera de las calas durante las labores de tendido,
para evitar atrapamientos con los conductores.

El tendido podra ser mecanico o manual. El tendido mecanico se realizara
mediante traccion del cable piloto efectuada por un cabrestante equipado con
interruptor de parada automatica ante una elevacion imprevista de la traccion,
nunca con un vehiculo en movimiento.

La vigilancia permanente de este tendido se realizara con la interconexién
radiofonica entre maquinistas y vigilantes.

Se vigilara el anclaje de la maquina de tiro, que sera como minimo a dos puntos
de anclaje independientes entre si. Se usaran cables de acero con gasas y se
haran las uniones utilizando grillete.

La maquina de tiro y los caballetes alza bobinas se colocaran siempre
manteniendo la horizontalidad, bajando siempre las patas estabilizadoras.

Se controlara la traccién y velocidad, manteniéndolos lo mas uniforme posible.

Protecciones colectivas a utilizar:

Cinta de balizamiento.
Sefalizacién de carreteras (segun el caso).

Vallas tipo ayuntamiento.

Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad
Guantes de proteccion
Calzado de seguridad antideslizante.

Ropa de trabajo.

Tendido y tensado de conductores

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las
operaciones relacionadas con el tendido y tensado de los conductores de la linea eléctrica
aérea, tanto para las personas que llevan a cabo dichas tareas, como para aquellas que se
encuentran en las proximidades.

Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Choques y golpes
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Desprendimientos, desplomes y derrumbe
Atrapamientos.

Sobreesfuerzos.

Caida de objetos

Cortes.

Carga fisica.

Sobreesfuerzos.

* Medidas preventivas a adoptar:

Se debera de instalar un sistema anticaidas para los trabajos en altura.

No se podra efectuar un tendido de conductor si no se dispone de unos medios
de comunicacion adecuados a lo largo de toda la serie.

Se montaran protecciones sobre caminos, carreteras, ferrocarriles y lineas de
baja tensién por personal especializado y de acuerdo con las normas
establecidas de tal forma que no puedan volcarse hacia el elemento que se
protege. Seran lo suficientemente resistentes para soportar la caida de
conductor en caso de rotura.

Para mayor seguridad se colocara en sentido longitudinal a los travesafos de los
postes de madera un cable de 12 a 16mm. de ™ colocando unos pistolos a tierra
y amarrados de tal forma que en caso de escape de un conductor y, como
consecuencia rompiese un travesano, el conductor quede suspendido por el
cable de acero.

Los cables piloto seran de acero de alta resistencia y antigiratorios, de diametro
apropiado para los conductores que se van a tender y en trozos
aproximadamente de 500 a 1.000m. La uniéon de estos trozos se efectuara
mediante giratorios con rodamientos de bolas o con ochos dimensionados
igualmente al esfuerzo que deben soportar.

Al levantar los cables piloto se distribuira el personal necesario a lo largo de la
serie a tender para que no se produzcan enganches ni desempoleamientos.

Las poleas deben estar calculadas debidamente para el diametro de conductor
y peso que deben soportar e iran provistas de rodamientos y bolas para facilitar
la suavidad del tendido y dispondran de gatillos a los lados de las aristas
exteriores que no permitan que puedan salirse de la canal de la roldana ni el
cable piloto ni el conductor de aluminio, ya que desempoleado alguno de estos
cables podrian provocar una rotura de cruceta e incluso la caida del apoyo.

La colocacion de aislamiento en sus respectivas crucetas se debe realizar con
un Util apropiado para no dafiar la campana del aislador. Este util sera distinto
segun se trate de cadena sencilla o cadena doble.

En el tendido de conductores se colocara una malla de unidn entre cable piloto y
conductor de aluminio, lanzadera, giratorio, etc.
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En el tendido de conductores hay que vigilar el anclaje de maquinas cabrestante,
magquina freno y recuperador de piloto.

Mantener los caballetes alza bobinas y cintas de frenado.

Asegurarse que las bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas
o0 montadas, etc.

La serie de los conductores y hasta que pasen a su posicion normal de tense,
deberan quedar a una altura prudencial del suelo para que no se pueda producir
accidente.

El lugar de tensado hay que elegirlo en sitio apropiado y los apoyos de amarre
se efectuaran por el sistema de “compensacion de apoyo”, es decir, saliendo a
los cables colocando ranas a la longitud necesaria “para una vez cortado el
conductor, bajar los cables, colocar las cadenas y comprimir los conductores en
ambos lados para enganchar las cadenas en vacio. Una vez enganchadas se
aflojara el conductor, dejando la torre compensada y evitando de esta forma los
arriostramientos.

El engrapado de apoyos se realizara siempre con pull-lift colocado en la punta
de la cruceta no utilizando trécolas de reenvio desde el suelo ya que
someteriamos a la cruceta a doble esfuerzo.

En aquellas torres que forman un vértice de carga muy pronunciado, se
procedera en todos los casos al arriostramiento de crucetas al cuerpo de la torre
para contrarrestar el esfuerzo secundario de montaje.

La maquina de freno, el cabrestante, los caballetes alzabobinas y el recuperador
de cable se colocaran siempre manteniendo la horizontabilidad.

El tendido del cable piloto se hara manualmente o mediante tractor, dependiendo
de los cultivos existentes. La elevacion del piloto requiere especial atencion,
evitando los enganches en rocas y arbustos, que al desprenderse producen
movimientos incontrolados que pueden ser causa de accidentes.

El tendido de conductores se ejecutara mecanicamente mediante frenado
hidraulico del conductor y traccion del cable piloto, efectuada por un cabrestante
equipado con interruptor de parada automatica ante una elevaciéon imprevista de
la traccion.

La vigilancia permanente de este tendido con la interconexién radiofénica entre
maquinistas y vigilantes es el factor mas importante para evitar accidentes.

Se fijara el cabrestante y la maquina de freno, mediante como minimo, dos
puntos de anclaje, independientes entre si (no usar el mismo cable para los dos
puntos de anclaje) y dos puntillas por cada punto de anclaje. Se usaran cables
de acero con gasas y se haran las uniones utilizando grillete. Se bajaran siempre
las patas estabilizadoras.

Es obligatorio reforzar las crucetas en las siguientes situaciones:

*

Cuando el angulo formado por el cable que sale de las maquinas (freno
y cabrestante) y la horizontal es superior a 20°.
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* Cuando el desnivel entre dos apoyos consecutivos es superior al 25% (25
metros de desnivel por cada 100 metros de vano).

Se vigilara escrupulosamente que la lanzadera pasa bien por las poleas.

Se vigilaran las puntillas y en general los anclajes de carga, parando las
maniobras si se observa alguna deficiencia y no reanudandose el trabajo hasta
haberla subsanado.

Se controlara la traccion y velocidad manteniéndolos lo mas uniforme posible,
para que no se produzcan oscilaciones, paradas o sacudidas entre las dos
maquinas.

En todos los apoyos metalicos debera proceder la conexién de la puesta a tierra
antes de tender los conductores eléctricos.

La colocacion de esta puesta a tierra debera ser mediante una pica clavada o
una pancha de hierro o de otro metal, de dimensiones apropiadas y que iran
conectadas al apoyo por un cable de cobre o de acero.

El lugar de eleccion debe ser en donde exista mayor cantidad de tierra y a ser
posible hiUmeda, realizando en ocasiones, si fuera necesario, una zanja para
conseguir este lugar de emplazamiento.

Los puentes en las torres de amarre no se deben cerrar hasta que la linea esté
completamente terminada o, en su defecto, situar puestas a tierra apropiadas en
los ultimos puentes cerrados.

Para efectuar el cierre de los puentes sera necesario igualmente colocar las
puestas a tierra en ambos lados del apoyo hasta que quede la operacion
terminada.

Es imprescindible que el cabrestante y la maquina freno estén puestos a tierra
con el fin de evitar que por un escape de un cable piloto o caida del conductor
de aluminio se produzca un accidente al ponerse en tension.

Se recomienda que en los apoyos anterior y posterior al cruzamiento las poleas
de tendido estén puestas a tierra en el extremo de las crucetas.

En los cruzamientos todas las protecciones metalicas que se coloquen en ambos
lados de la linea que se cruza han de llevar puesta a tierra.

Siempre que se note la presencia de alguna tormenta por los lugares préximos
por donde discurre la linea, estara prohibido colocar o quitar puestas a tierra.

Guardar las distancias de seguridad a las lineas que estén en tension.

Los operarios evitaran ponerse debajo de las cargas en la fase de elevacion y
colocacion de las cadenas de aisladores.

Durante la elevacion de la cadena, el operario debe abandonar el punto de la
cruceta.

En las cadenas de suspension, se arriostrara la cruceta cuando vaya a sufrir
esfuerzos superiores a los previstos en su posicion definitiva.
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Se accedera al carro a través de barra, apoyada en cruceta y conductor,
permaneciendo en todo momento sujeto con el cinturén al conductor.

En el carro se permanecera en todo momento con el cinturon atado en todo
momento al conductor.

Se debera comprobar que todas las herramientas con que se va a trabajar
reunen las condiciones necesarias y se revisara la maquinaria y vehiculos
utilizados en obra, con una periodicidad mensual, reparando las anomalias
detectadas.

Los operarios de marcaje y vigilancia de las bobinas se colocaran siempre por
detras de éstas, para evitar posibles accidentes en caso de vuelco de los
caballetes.

El acopio de bobinas se realizara mediante calzos o tumbandolas
completamente para evitar su desplazamiento involuntario.

Los operarios se mantendran alejados del brazo de la grua, durante las labores
de acopio de las bobinas, y fuera de las calas durante las labores de tendido,
para evitar atrapamientos con los conductores.

Consolidacion o arriostramiento del lugar de trabajo en altura en caso de mal
estado, duda o modificacién de sus condiciones de equilibrio (vg.: corte de
conductores).

Ascenso y descenso con medios y métodos seguros;

Escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior hasta 3,5 metros,
Uso de sistemas anticaidas (linea de vida, cestas, barquillas, etc),
Uso de varillas adecuadas,

Siempre tres puntos de apoyo, etc.

Estancia en el lugar de trabajo en altura utilizando el cinturdn, evitando posturas
inestables con calzado y medios de trabajo adecuados.

Utilizar bolsa portaherramientas y cuerda de servicio.

Delimitar y sefializar la zona de trabajo.

Llevar herramientas atadas a la mufeca.

Cuerdas y poleas (si fuera necesario) para subir y bajar materiales.
Evitar zona de posible caida de objetos.

Establecimiento de la Zona de Trabajo.

Interrupcion de trabajos si asi se considera por el Jefe de Trabajos.
Amarre de escaleras de ganchos con cadena de cierre.

Para trabajos en horizontal amarre de ambos extremos.

Utilizar siempre el cinturén amarrado a un elemento de anclaje.
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* Protecciones colectivas a utilizar:

Material de sefializacion y delimitacion (cinta delimitadora, sefiales...).
Detectores de ausencia de tension.

Equipos de Puesta a tierra y en cortocircuito.

Las propias de los trabajos a realizar.

Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio.

* Protecciones individuales a utilizar:

Cinturén de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
Guantes de proteccién
Botas de seguridad o de trabajo.

Casco de seguridad con barbuquejo.

1.4.11 Tendido de fibra 6ptica

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las
operaciones relacionadas con el tendido de fibra 6ptica, tanto para las personas que llevan a
cabo dichas tareas, como para aquellas que se encuentran en las proximidades.

* Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Choques y golpes

Desprendimientos, desplomes y derrumbe
Atrapamientos.

Sobreesfuerzos.

Caida de objetos

Cortes.

Sobreesfuerzos.

* Medidas preventivas a adoptar:

No se podra efectuar un tendido de fibra 6ptica si no se dispone de unos medios
de comunicacion adecuados a lo largo de toda la serie.

El acopio de bobinas se realizara mediante calzos o tumbandolas
completamente para evitar su desplazamiento involuntario.

Los operarios se mantendran alejados del brazo de la grda durante las labores
de acopio de las bobinas.
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Se colocara una unién entre el cable piloto y el conductor.
El tendido podra ser mecanico o manual.

Asegurarse que las bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas
0 montadas, etc.

Se controlara la traccién y velocidad, manteniéndolos lo mas uniforme posible.
Se debera de instalar un sistema anticaidas para los trabajos en altura.
Escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior hasta 3,5 metros,

Uso de sistemas anticaidas (linea de vida, cestas, barquillas, etc)

Guardar las distancias de seguridad a las lineas que estén en tension.

Los operarios evitaran ponerse debajo de las cargas en la fase de elevacion.

Se debera comprobar que todas las herramientas con que se va a trabajar
reunen las condiciones necesarias y se revisara la maquinaria y vehiculos
utilizados en obra.

« Protecciones colectivas a utilizar:

Material de sefializacion y delimitacion (cinta delimitadora, sefiales...).
Las propias de los trabajos a realizar.

Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio.

* Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad con barboquejo
Cinturén de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
Guantes de proteccion

Botas de seguridad o de trabajo.

1.4.12 Relleno y compactacion

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a la
formacion de las distintas capas que componen el firme, tanto para las personas que estan
ejecutando la operacién como para las que se encuentran en las proximidades.

* Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Choques y golpes

Atrapamientos

Sobreesfuerzos.
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Atropellos
Proyecciones
Exposicién a ambientes pulvigenos.

Vibraciones.

* Medidas preventivas a adoptar:

El relleno se realizard a ser posible con las propias tierras extraidas de la
excavacion. Se efectuara mediante tongadas de aproximadamente 60
centimetros. El aporte de tierras, si se realiza, sera mediante medios mecanicos
y debera ser distribuido e igualado (previamente a la compactacion) mediante
medios manuales, en caso de ser necesario.

En ninglin caso se utilizaran para rellenos tierras excesivamente hiumedas ni las
que presenten escombros, ni tampoco aquellas que estén compuestas
mayoritariamente por capas vegetales.

Para la compactacion, una vez igualada y extendida la tongada, se utilizaran
medios mecanicos.

En ningun caso se rellenaran zanjas con agua en su interior ni excesivamente
humedas, en tal caso se extraeran las aguas mediante bombas y se esperara a
que seque. De alargarse excesivamente el proceso de secado se utilizaran
gravas o morros limpios.

Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para
movimiento de tierras y manipulacion de materiales deberan recibir una
formacion especial.

Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible,
que llevaran siempre escrita de forma legible.

Todos los vehiculos empleados en estas operaciones seran dotados de bocina
automatica de marcha atras.

Se regaran periédicamente los tajos, las cargas y cajas de camion, para evitar
polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles o
carreteras).

Se evitara la acumulacion de materiales u otros objetos pesados junto al borde
las zanjas, y en caso inevitable, se tomaran las precauciones que impidan el
derrumbamiento de las paredes.

Se cumplira la prohibicion de presencia de personal en la proximidad de las
maquinas durante su trabajo.

Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas por el encargado.

En las labores en las que el maquinista necesite ayuda, ésta sera prestada por
otro operario. Este ultimo ira protegido contra los ambientes pulvigenos por
medio de una mascarilla para la proteccion de las vias respiratorias, con
posibilidad de disponer inmediatamente de mas en caso de que se le ensucie, y
con gafas contra particulas en suspension, que ademas sirvan contra impactos.
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1.4.13

Al rellenar manualmente, los operarios, ademas contaran con cinturones de
banda ancha de cuero que les protejan las vértebras dorsolumbares de los
movimientos repetitivos o excesivamente pesados.

Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para
movimiento de tierras y manipulacion de materiales deberan recibir una
formacion especial.

Protecciones colectivas a utilizar:

Cinta de balizamiento.
Sefalizacién de carreteras (segun el caso).

Vallas tipo ayuntamiento.

Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad

Botas de seguridad

Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero.
Guantes de proteccién

Mascarillas de proteccion para ambientes pulvigenos.

Ropa de proteccién para el mal tiempo.

Gafas de proteccion contra proyeccion de particulas.

Faja dorsolumbar.

Cinturén antivibratorio.

Hormigonado y reposicion del pavimento

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las
labores de hormigonar y reponer el pavimento tanto para las personas que estan ejecutando la
operacion como para las que se encuentran en las proximidades.

Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Caidas de objetos.

Pisadas sobre objetos.

Choques y golpes.

Proyecciones

Atrapamientos

Sobreesfuerzos.
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Contactos eléctricos.

Exposicién a sustancias nocivas (dermatosis, por contacto de la piel con el
cemento, neuroconiosis, por la aspiracion del polvo del cemento).

Trafico.

Agresiones de animales

* Medidas preventivas a adoptar:

Previamente al inicio del vertido del hormigon, directamente con el camidn
hormigonera, se instalaran fuertes topes en el lugar donde haya de quedar
situado el camién, siendo conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes
fuertes, para evitar posibles vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2
metros de la excavacion.

Los operarios nunca se situaran detras de los vehiculos en maniobras de marcha
atras que, por otra parte, siempre deberan ser dirigidos desde fuera del vehiculo.
Tampoco se situaran en el lugar del hormigonado hasta que el camion
hormigonera no esté situado en posicion de vertido.

Se instalaran barandillas sélidas al frente de la excavacion protegiendo el tajo de
via de la canaleta.

Los vehiculos utilizados seran revisados antes del comienzo de la obra y durante
el desarrollo de ésta se llevaran a cabo revisiones periddicas a fin de garantizar
su buen estado de funcionamiento y seguridad.

No sobrepasara la carga especificada para cada vehiculo.

Se regaran los tajos convencionalmente y con la frecuencia necesaria para evitar
la formacion de ambiente pulvigeno.

Se mantendra en todo momento la sefializacién viaria establecida para el disefio
de caminos y carreteras.

No se permitira la presencia sobre la extendedora de asfalto de otra persona que
no sea el conductor.

Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfalticos estaran
dirigidas por un especialista.

El hormigonado se hace por vertido directo y continuo.

Los palets de baldosa se apilaran en los sitios previstos de forma que supongan
el menor obstaculo para los distintos trabajos en las proximidades y para la
circulacion de personas y vehiculos.

Se dispondran pasarelas de madera para las zonas y accesos a fincas que no
puedan ser cortadas.

La descarga de los palets de baldosa la ejecutara una persona entrenada por el
encargado del tajo.
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disponer de la herramienta adecuada para evitar accidentes y cortes.

» Protecciones colectivas a utilizar:

- Cinta de balizamiento.

- Sefalizacién de carreteras (segun el caso).

- Vallas tipo ayuntamiento.
» Protecciones individuales a utilizar:

- Casco de seguridad

- Botas de seguridad

- Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero.

- Guantes de proteccion

- Guantes de goma para el trabajo con el hormigon.

- Ropa de proteccién para el mal tiempo.

Los flejes de los palets de baldosa no se cortaran tirando, con la mano, debiendo

- Cinturén de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.

- Gafas de proteccion contra la proyeccién de particulas.

1.4.14 Trabajos en galerias y depésitos

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a los

trabajos realizados en el interior de galerias y depdésitos.
* Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Choques y golpes.
- Contactos térmicos.
- Contactos eléctricos.
- Explosiones.
- Incendios.
- Ventilacion.
- lluminacion.
- Agentes Quimicos.
- Estrés Térmico.

- Sobreesfuerzos
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- Carga fisica
- Atropello
* Medidas preventivas a adoptar:
- Medidas a tomar antes de la entrada:
Efectuar el descargo de la instalacion si procede.
Solicitar la autorizacién de entrada a la persona responsable,
Antes de iniciar los trabajos se deberan constatar las posibles vias de salida.

Realizar la ventilacién del recinto, si procede, forzada (en atmosferas
potencialmente peligrosas) o por dilucién (si existen fuentes de contaminacion
no puntuales).

Senalizar la zona de trabajo. En caso de acceso a galeria o depodsito  situado en
via publica se vallara la entrada el recinto impidiendo el acceso de personal ajeno
a los trabajos. En trabajos nocturnos o condiciones de baja visibilidad sera
necesario instalar lamparas reglamentarias de luz, siendo intermitentes en caso
de invadir la calzada.

En caso de acceso a galeria o deposito en vias de circulacion se debe desviar o
cortar la circulacién en la zona de acceso, cumpliendo lo establecido en la
Normativa y Ordenanzas Municipales vigentes.

Se impedira el estacionamiento de vehiculos o maquinas con motor de
combustion cerca de la boca de entrada y salida para impedir que los gases que
se generen penetren en el interior.

Se extremaran las precauciones en los lugares que hayan permanecido cerrados
durante largo periodo de tiempo.

El equipo de medida y monitorizaciéon de la atmdsfera debera poder analizar la
concentracion de los siguientes gases: oxigeno, atmosferas inflamables o
explosivas (metano) y atmosferas toxicas (monoxido de carbono y acido
sulfhidrico)

Si las galerias o depésitos no disponen de medios de acceso fijos, se utilizaran
escalera de manos ancladas firmemente en los extremos (en funciéon de la
situacion). En caso de imposibilidad de uso, o cuando el acceso presente riesgos
de caida graves, se utilizara un tripode de emergencia, asi como equipos
antiacidas.

Se suspenderan los trabajos si existe la posibilidad de inundaciones de la galeria.
- Medidas a seguir durante la realizacién de los trabajos:

Tomar en cuenta las precauciones adecuadas para garantizar una ventilacion
suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una
atmaésfera apta para la respiracidon que no sea nociva o peligrosa. Sila ventilacion
natural es insuficiente para garantizar que la atmodsfera sea respirable sera
necesario recurrir a la ventilacion forzada. En ningun caso se utilizara el oxigeno
para ventilar la galeria.

55

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 183/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 kV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

Proceder a la extraccion localizada cuando se generen sustancias peligrosas.

Comprobacién de la atmdsfera interior. Se vigilara la presencia de gases nocivos,
las mediciones se realizaran de forma continuada mientras se permanezca en el
recinto y en caso de deteccion se ordenara el desalojo inmediato.

Cuando exista posibilidad de asfixia o intoxicacién, no introducir equipos de
combustion interna en recinto.

Cuando exista riesgo de incendio y/o explosion, usar herramientas
antideflagrantes y reducir al minimo los focos de ignicion.

No trabajar nunca de forma individual, se prohibe la permanencia en solitario en
el interior.

Al primer sintoma de mareo se debe salir de la galeria informando de ello a los
responsables.

Utilizar cuerda salvavidas para el posible caso de necesidad de rescate.

Se prohibe hacer fuego asi como fumar en el interior de los recintos y en
proximidad de las bocas de entrada/salida.

Todas las zonas en las cuales haya que trabajar estaran suficientemente
iluminadas, en caso necesario se utilizaran lamparas portatiles alimentadas a 24
voltios.

Prever vias seguras para entrar y salir.
Medidas a adoptar después de finalizar los trabajos:

Proceder al recuento del personal, comprobar que el recinto queda en
condiciones de operatividad, retirar la sefalizacién y suprimir el descargo si ha
sido realizado.

Sustituir en lo posible la energia eléctrica. Utilizar transformadores de separacién
de circuitos o de seguridad. Utilizar diferenciales de alta sensibilidad. Situar en el
exterior los equipos eléctricos asi como los botellones de soldadura con
mangueras lo mas cortas posibles y en correcto estado de mantenimiento.

Verificar la puesta a tierra del recinto y comprobar las tierras fijas, especialmente
cuando la operacion se ejecuta en recintos de naturaleza metalica.

Protecciones colectivas a utilizar:

Sistemas de ventilacion y/o extraccion.

Equipo de deteccion y medida de atmosferas (detector multitas)
Elementos para sefalizar y delimitar.

Bolsas portaherramientas.

Alfombras aislantes.

Dispositivos antiacidas.
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Cuerdas de posicionamiento y seguridad.

Tripode de seguridad.

« Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad.

Mascaras, mascarillas, filtros y/o equipos respiratorios autonomos.
Calzado de seguridad antideslizante.

Chaleco reflectante.

Guantes de proteccion.

Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.

1.4.15 Trabajos en subestaciones y centros de transformacion

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las
operaciones llevadas a cabo en subestaciones y centros de transformacién para las personas
cuando se encuentren en proximidad o en el interior de los mismos, ya sea por motivo de su
actividad laboral o no.

* Principales riesgos derivados:

Caidas de persona al mismo nivel.
Caidas de personas a distinto nivel.
Caida de objetos.

Atrapamiento.

Cortes.

Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
Choques y golpes.

Proyecciones.

Contactos eléctricos.

Arco eléctrico.

Explosiones.

Incendios

Agresiones de animales.
Ventilacion.

lluminacion.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas a adoptar:
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Antes del inicio de los trabajos cualquier persona ajena a la promotora tendra
que solicitar autorizacion para poder ejecutar cualquier tipo de trabajo en las
instalaciones dependientes de Distribucion. La autorizaciéon debera solicitarse al
responsable de dichas instalaciones, indicando fecha, hora, tipo de trabajo a
realizar y duracion del mismo.

Todo trabajo a realizar en una instalacién de Alta Tensién, que implique
proximidad o actuacién sobre elementos susceptibles de estar en tension, llevara
consigo la previa autorizacion y ejecucién del Descargo de la citada instalacion,
seglin se indica en el correspondiente Procedimiento de Descargo en
instalaciones de tension 1kV ™ V < 33 kV.

Para la realizacion de los trabajos a ejecutar sobre instalaciones en tension en el
interior de las subestaciones, previamente establecida su viabilidad por un
trabajador cualificado, se deberan adoptar las siguientes medidas de seguridad
en este orden de prioridad;

Descargo de los elementos en tension.

Proteccién de los elementos en tension mediante la colocacién de pantallas
envolventes o protectores aislantes (dicha actuacion no exime de Ila
correspondiente delimitacion).

Ejecucién de trabajo en tensién, siguiendo procedimiento escrito por personal
cualificado habilitado expresamente para ello.

Para aquellos trabajos o servicios que requieran descargos, el Agente de
Descargo realizara las correspondientes maniobras y creara y delimitara la zona
protegida, entregandola al Jefe de trabajos, mediante la cumplimentacion y firma
de los registros en el Procedimiento de Descargo en instalaciones de tension 1kV
“ V<33kV.

Se delimitaran las zonas de trabajo y aquéllas que pueden suponer un riesgo con
respecto a elementos en tension.

Las herramientas manuales deben estar en buenas condiciones y buscar un
apostura donde el sobreesfuerzo postural sea casi nulo en el ensamblaje de las
celdas y embarrados.

Para la conexion de cables a alturas mayores a 2m, se debe emplear sistemas
de anticaidas amarrado a un punto estable

Utilizar ropas secas y llevar ropa de lluvia en caso de lluvia. Las ropas no deben
tener partes conductoras y cubriran totalmente los brazos y las piernas.

Mantener las distancias de seguridad.

Apantallar todas las partes con tensién cuando se deba acceder a distancias
inferiores a las de seguridad.

No almacenar objetos en el interior.
Manipular y transportar los objetos alargados entre dos personas.

Cumplimiento de las disposiciones legales existentes:
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Mantenimiento de distancias en las instalaciones: entre elementos en tension,
estructuras metalicas...

Puestas a tierra en buen estado.
Existencia de proteccion frente a sobreintensidades

Existencia de proteccion ante incendios: fosos de recogida de aceites, muros
cortafuegos, paredes, tabiques, pantallas.

Prevencion de incendios mediante extintores y sistemas fijos de extincion.

Evitar derrames, suelos humedos o resbaladizos (canalizaciones, desagues,
pozos de evacuacion, aislamientos...).

Mantener el centro ordenado y limpio.

Utilizar calzado antideslizante en caso de suelos resbaladizos.

Tapas de canaletas en buen estado y colocacion.

Senalizacién y delimitacion trampillas abiertas (C.T. Subterraneos).
lluminacion apropiada:

Alumbrado artificial obligatorio de incandescencia.

Focos luminosos correctamente colocados.

Interruptores proximos a las puertas de acceso.

Ventilacion adecuada:

Entradas de aire por la parte inferior y salidas en la superior.

Huecos de ventilacion protegidos.

Salidas de ventilaciéon que no molesten a los usuarios.

Respetar la sefializacion y delimitacion:

Puertas con rétulos indicativos.

Maquinas, celdas, paneles de cuadros y circuitos diferenciados y sefalizados.
Carteles de advertencia de peligro en caso necesario.

Indicadores de galibos y cargas maximas en zonas de transporte.
Esquemas unifilares actualizados e instrucciones generales de servicio.

Carteles normalizados (Normas de Trabajos A.T., Distancias de Seguridad,
Primeros Auxilios).

Notificacion de Anomalias en las instalaciones siempre que se detecten.

Protecciones colectivas a utilizar:
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Circuito de puesta a tierra.

Proteccién contra sobreintensidades (cortacircuitos, fusibles e interruptores
automaticos).

Proteccién contra sobretensiones (pararrayos, autovalvulas y explosores).

Proteccién frente a incendios (extintores, instalaciones fijas, paredes
incombustibles, fosos y muros cortafuegos).

Proteccion frente a contactos eléctricos (pantallas macizas, enrejados, barreras,
envolventes, pantallas aislantes...).

Sistemas de ventilacion (natural o forzada).

Senfalizacion y delimitacion.

* Protecciones individuales a utilizar:

A nivel del suelo, colocarse sobre objetos aislantes (alfombra, banqueta, madera
seca, etc.).

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes aislantes para B.T.
Herramientas aisladas.

Gafas de proteccion (cuando exista riesgo particular de accidente ocular).

1.4.16 Trabajo en frio

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las
operaciones llevadas a cabo en instalaciones de MT /BT con ausencia de tension.

* Principales riesgos derivados:

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos.

Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
Choques y golpes.

Proyecciones.

Contactos eléctricos.

Arco eléctrico.

Explosiones.

Agresion de animales.

* Medidas preventivas a adoptar:
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Se debera tener en cuenta todo lo establecido en el Procedimiento de descargo
en instalaciones de tension 1kV ™~ V < 33 kV

En el lugar de corte:

Apertura de los circuitos, a fin de aislar todas las fuentes de tensién que pueden
alimentar la instalacion en la que debe trabajarse. Esta apertura debe efectuarse
en cada uno de los conductores, comprendido el neutro, y en los conductores de
alumbrado publico si los hubiere, mediante elementos de corte omnipolar o, en
su defecto abriendo primero las fases y en ultimo lugar el neutro.

En caso de que la instalacion funcionalmente no permita separar o seccionar el
neutro, o éste sea en bucle, se adoptara una de las siguientes medidas:

Realizar el trabajo como un trabajo en tension.
Realizarlo de acuerdo con normas particulares de la Empresa.

Bloquear, si es posible, y en posicion de apertura, los aparatos de corte. En
cualquier caso, colocar en el mando de estos aparatos una sefalizacion de
prohibicién de maniobrarlo.

Verificacion de la ausencia de tension. La verificacion se efectuara en cada uno
de los conductores, incluido el neutro y los de alumbrado publico si los hubiere,
en una zona lo mas proxima posible al punto de corte, asi como en las masas
metalicas préximas (palomillas, vientos, cajas, etc.).

En el propio lugar de trabajo:
Verificacion de la ausencia de tension.

Puesta en cortocircuito. En el caso de redes aéreas, una vez efectuada la
verificacion de ausencia de tension, se procedera seguidamente a la puesta en
cortocircuito. Dicha operacion, debe efectuarse lo mas cerca posible del lugar de
trabajo y en cada uno de los conductores sin tension, incluyendo el neutro y los
conductores de alumbrado publico si existieran.

En el caso de redes conductoras aisladas, si la puesta en cortocircuito no puede
efectuarse, debe procederse como si la red estuviera en tension, en cuanto a
proteccién personal se refiere.

Delimitar la zona de trabajo, sefalizandola adecuadamente, cuando hay
posibilidad de error en la identificacion de la misma.

Reposicion de la tension después del trabajo.

Después de la ejecucion del trabajo, y antes de dar tension a la instalacion, deben
efectuarse las operaciones siguientes:

En el lugar de trabajo:

- Si el trabajo ha necesitado la participacion de varias personas, el
responsable del mismo las reunira y notificara que se va a proceder a dar tension.
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- Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere.

- En el lugar del corte:
- Retirar el enclavamiento o bloqueo y/o sefalizacion.
- Cerrar circuitos.

* Protecciones colectivas a utilizar:

- Proteccién frente a contactos eléctricos (aislamientos, puestas a tierra,

dispositivos de corte por intensidad o tensién de defecto).

- Proteccién contra sobreintensidades (fusibles e interruptores automaticos).

- Proteccién contra sobretensiones (descargadores a tierra).
- Sefializacién y delimitacion.
* Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Chaleco reflectante.

- Guantes de proteccion.

- Cinturén de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.

1.4.17 Trabajos en tension

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las

operaciones llevadas a cabo instalaciones de M.T./B.T. sin ausencia de tension.
» Principales riesgos derivados:
- Caida de personas a distinto nivel.
- Caida de personas al mismo nivel.
- Caida de objetos.
- Cortes.
- Contactos eléctricos.
- Arco eléctrico.
- Electrocucion.

* Medidas preventivas a adoptar:

- Se debera tener en cuenta todo lo establecido en el Procedimiento de régimen

especial de explotacion para instalaciones de tension ™ 1 kV.

- En proximidad de lineas aéreas, no superar las distancias de seguridad:

- Colocacion de barreras y dispositivos de balizamiento.
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- Estimacion de distancias por exceso.

- Distancias especificas para personal no facultado a trabajar en instalaciones
eléctricas.

- Cumplimiento de las disposiciones legalesexistentes (distancias,
cruzamientos, paralelismos...).

- Proteccidon frente a sobreintensidades: cortacircuitos fusibles e interruptores
automaticos.

- Proteccion frente a sobretensiones: pararrayos y autovalvulas.
- Notificacion de Anomalias en las instalaciones siempre que se detecten.
- En la fecha de inicio de los trabajos:

- Supresién de los reenganches automaticos, si los tiene, y prohibicién de la
puesta en servicio de la instalacién, en caso de desconexién, sin la previa
conformidad del jefe de trabajo.

- Establecimiento de una comunicacion con el lugar de trabajo o sitio proximo a él
(radio, teléfono, etc.) que permita cualquier maniobra de urgencia que sea
necesaria.

- Antes de comenzar a reanudar los trabajos:

- Exposicién, por parte del Jefe del Trabajo, a los operarios del Procedimiento de
Ejecucién, cerciorandose de la perfecta compresion del mismo.

- Se comprobara que todos los equipos y herramientas que sean necesarias
existen y se encuentran en perfecto estado y se verificara visualmente el estado
de la instalacion.

- Durante la realizacion del trabajo:

- El jefe del trabajo dirigira y controlara los trabajos, siendo responsable de las
medidas de cualquier orden que afecten a la seguridad de los mismos.

- Si la naturaleza o amplitud de los trabajos no le permiten asegurar personalmente
su vigilancia, debe asignar, para secundarle, a uno o mas operarios habilitados.

- Al finalizar los trabajos:

- El Jefe del Trabajo se asegurara de su buena ejecucion y comunicara al Jefe de
Explotacion el fin de los mismos.

- El Jefe de Explotacion tomara las medidas necesarias para dejar la instalacion
en las condiciones normales de explotacion.

» Protecciones colectivas a utilizar:
- Material de sefializacion y delimitacion (Cinta delimitadora, sefiales...).
- Las propias de los trabajos a realizar.

- Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio.
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» Protecciones individuales a utilizar:
- Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
- Guantes de proteccion
- Botas de seguridad
- Casco de barbuquejo.
- Banqueta o alfombra aislante, pértiga aislante y guantes aislantes.

1.5 Riesgos y medidas preventivas de la maquinaria de obra

Para la ejecucion de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes equipos técnicos y
maquinaria:

- Barquilla (cestas) y plataformas
- Camién grua

- Camion hormigonera

- Camion

- Compresor

- Extendedora asfaltica

- Herramientas manuales

- Maquinas herramientas

- Martillo neumatico

- Mini compactador

- Mini dumper (motovolquete)
- Retroexcavadora

- Maquina hinca (“topo”)

1.5.1 Barquilla (cestas) y plataformas

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes empleo
de la barquilla aislante durante la realizacidon de trabajos en altura con presencia o ausencia
de tension.

* Principales riesgos derivados:
- Caida de personas a distinto nivel
- Caida de objetos
- Choques y golpes.
- Atropellos.
- Vuelco de la maquina.
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Contacto eléctrico.

Trafico.

» Medidas preventivas a adoptar:

Al entrar a la obra, solicitar la hoja de Control de la Revision Técnica de la
maquina.

Antes de su primera utilizacion, el responsable a pie de obra efectuara un
riguroso reconocimiento de cada uno de los elementos que la componen.

Todo el personal usuario sera conocedor de las normas e instrucciones dadas
por el fabricante.

Diariamente, comprobar los indicadores de nivel, las luces y los avisadores
acusticos de bajada y desplazamiento. Muy importante es comprobar que no
existen fugas de aceite bajo la maquina, estado de las ruedas y estado general
de la maquina.

No se permite el uso de la plataforma con falta de barandillas o con la cadena
del acceso sin poner, con los dispositivos de seguridad anulados y/o sin utilizar
los estabilizadores en zonas o suelos inclinados.

Los movimientos deben ser precisos y lentos. No atar la maquina en los
movimientos a la estructura.

Mantener la tapa del cuadro de mandos cerrada y no manipular en su interior,
s6lo manipular los cuadros.

Asegurarse de que esta en buen estado y que tiene gasoil suficiente y controles
conformes.

Asegurarse de que dispone de espacio suficiente para trabajar.

Asegurarse de que el conductor maquinista conoce perfectamente el uso de la
maquina.

Si no sabe, pregunte, la complejidad de la maquina lo aconseja. Avisar
inmediatamente si hay cualquier anomalia.

Las plataformas moéviles y las barquillas y sus brazos de actuacién, estaran
debidamente autorizadas cumpliendo la normativa vigente.

La barquilla sera de dimensiones adecuadas para el trabajo comodo de 2
personas, que sera el nimero maximo de ocupantes.

Las plataformas mdviles y barquillas, cumpliran los principios generales que les
afecten de los apartados sobre TRANSPORTE Y MANEJO DE MATERIALES.

Las barquillas tendran que ser bloqueadas en la posicion de trabajo, asi como la
grua o plataforma que la sustenta.

Las operaciones de la gria soporte seran exclusivamente dirigidas por el
ocupante de la barquilla y el Jefe de los trabajos, siendo preferente el uso de
barquillas autocontroladas; en sus desplazamientos se tendra en todo momento
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1.5.2

en cuenta el no sobrepasar las distancias minimas de seguridad a los elementos
proximos en tension, recogidas en el apartado sobre TRANSPORTE Y MANEJO
DE MATERIALES, en su punto Trabajos en proximidad de instalaciones con
tension.

Las operaciones de entrada y salida en la plataforma o barquilla seran
efectuadas a nivel del suelo, y nunca a otro distinto.

Sera necesario prever los medios necesarios para una evacuacion de los
ocupantes de las plataformas o barquillas en caso de emergencia.

Protecciones individuales a utilizar:

Casco de polietileno.
Guantes de proteccion
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.

Chaleco reflectante.

Camién graa
Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al
empleo del camién grua en la carga/descarga de materiales en la ejecucién de trabajos.

Principales riesgos derivados:

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida de objetos

Atrapamientos.

Atropello

Choques y golpes

Desplome de la carga.

Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
Vuelco del camion.

Contacto eléctrico.

Trafico.

Medidas preventivas a adoptar:

Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalaran calzos inmovilizadores en
las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores.

Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por especialistas, en
prevencion de riesgos por maniobras incorrectas.
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1.5.3

Durante la carga permanecera fuera del radio de accién de las maquinas y
alejado del camién

Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.
No se sobrepasara la carga maxima admisible fijada por el fabricante del camion.

El gruista tendra en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera
posible, las maniobras seran dirigidas por un sefialista.

Se prohibe estacionar o circular con el camién a distancias inferiores a 2 metros
de corte de terreno.

No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados.

Se prohibe la permanencia de personas en torno al camion, a distancias
inferiores a 5 metros.

No permanecera nadie bajo las cargas en suspension.

No dar marcha atras sin la ayuda del senalista.

No se abandonara nunca el camion con una carga suspendida.

Ninguna persona ajena al operador accedera a la cabina o manejara los mandos.

Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseeran
pestillo de seguridad.

Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina).
Guantes de cuero.

Calzado de seguridad antideslizante.

Ropa de trabajo.

Chaleco reflectante.

Camién hormigonera

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al
empleo del camidn hormigonera en los trabajos de vertido y bombeo de zanjas, soleras y
cimentaciones.

Principales riesgos derivados:

Caida de personas al mismo nivel
Caida de objetos

Atrapamientos.

Atropello

Choques y golpes
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- Desplome de la carga.

- Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
- Vuelco del camion.

- Contacto eléctrico

- Trafico

* Medidas preventivas a adoptar:

- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuara

segun se indique.

- Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20% (como
norma general), en prevencién de atoramientos o vuelcos de los camiones-

hormigonera.

- La puesta en estacion y los movimientos del camion-hormigonera durante las
operaciones de vertido seran dirigidos por un sefalista, en prevencion de los

riesgos por maniobras incorrectas.

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin
que las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen 2 metros (como norma

general) del borde.
» Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de proteccion.
- Botas de seguridad.
- Impermeables para tiempo lluvioso.

- Chaleco reflectante.

1.5.4 Camion

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al

empleo de camiones en la ejecucion de trabajos.
* Principales riesgos derivados:
- Caida de personas al mismo nivel
- Caida de objetos
- Atrapamientos.
- Atropello
- Choques y golpes
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Desplome de la carga.

Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
Vuelco del camion.

Contacto eléctrico

Trafico

Sobreesfuerzos.

Proyeccion de objetos.

Vibraciones.

* Medidas preventivas a adoptar:

El personal encargado del manejo de esta maquina sera especialista y estara en
posesion del preceptivo carnet de conducir.

La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes
de emprender la marcha.

Respetara las normas del cédigo de circulacion.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehiculo quedara
frenado y calzado con topes.

Respetara en todo momento la sefalizacion de la obra.

La velocidad de circulacion estara en consonancia con la carga transportada, la
visibilidad y las condiciones del terreno.

Durante las operaciones de carga permanecera dentro de la cabina (si tiene
visera de proteccion) o alejado del area de trabajo de la cargadora.

En la aproximacion al borde de la zona de vertido, tendra especialmente en
cuenta la estabilidad del vehiculo, asegurandose que de que dispone de un tope
limitador sobre el suelo, siempre que fuera preciso.

Cualquier operacion de revision, con el basculante levantado, se hara impidiendo
su descenso, mediante enclavamiento.

No permanecera nadie en las proximidades del camiéon en el momento de
realizar éste las maniobras.

Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximara a una
distancia maxima de 1 m., garantizando ésta mediante topes.

Se realizaran las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando
constancia en el "libro de revisiones".

Durante la carga permanecera fuera del radio de accion de las maquinas y
alejado del camion (si el camion carece de visera de proteccion).

* Protecciones individuales a utilizar:
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1.5.5

.

Casco de seguridad (siempre que baje del camion).
Ropa de trabajo.

Calzado antideslizante.

Guantes de proteccion

Calzado de seguridad antideslizante.

Ropa de trabajo.

Chaleco reflectante.

Comprensor

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al
empleo del compresor como magquinaria auxiliar al martillo neumatico.

Principales riesgos derivados:

Caida de personas al mismo nivel

Caida de objetos

Atrapamientos.

Choques y golpes

Ruido.

Los derivados de la emanacién de gases toxicos por escape del motor.

Vuelco.

Medidas preventivas a adoptar:

El arrastre directo para ubicacion del compresor por los trabajadores se realizara
a una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general) del borde de
coronacién de cortes y taludes, en prevencion del riesgo de desprendimiento de
la cabeza del talud por sobrecarga.

El compresor a utilizar quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicion
horizontal (entonces el aparato en su totalidad estara nivelado sobre la
horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza
de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelacion se le adaptara mediante
un suplemento firme y seguro.

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor
parado, en prevencion de incendios o de explosion.

Las carcasas protectoras estaran siempre instaladas en posicién de cerradas.

Siempre que sea posible, se utilizaran compresores silenciosos. Cuando no sea
asi, se advertira el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor.

Las mangueras estaran siempre en perfectas condiciones de uso, en evitacion
de reventones.
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* Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados (en especial para
realizar las maniobras de arranque y parada).

Protectores auditivos (idem anterior).
Taponcillos auditivos (idem anterior).
Ropa de trabajo.

Calzado de seguridad.

Guantes de goma o P.V.C.

Chaleco reflectante.

1.5.6 Extendedora asfaltica

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al
empleo de la extendedora asfaltica en la reposicion del pavimento.

» Principales riesgos derivados:

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel

Los derivados de la inhalacion de vapores de betun asfaltico (nieblas de humos
asfalticos).

Quemaduras.
Sobreesfuerzos
Atropello

Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente
+ radiacion solar + vapor).

* Medidas preventivas a adoptar:

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona
que no sea el conductor, para evitar accidentes por caida.

Las maniobras de aproximacién y vertido de productos asfalticos en la tolva
estaran dirigidas por un especialista, en previsiéon de los riesgos por impericia.

Todos los trabajadores de auxilio quedaran en posicion en la cuneta por delante
de la maquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevencion de
los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras.

Los bordes laterales de la extendedora, en prevencion de atrapamientos, estaran
sefializados a bandas amarillas y negras alternativas.

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido
asfaltico, estaran bordeadas de barandillas tubulares en prevencion de las
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posibles caidas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia
y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza.

Se prohibe expresamente el acceso de trabajadores a la regla vibrante durante
las operaciones de extendido, en prevencién de accidentes.

* Protecciones individuales a utilizar:

Botas de media cafia, impermeables.
Ropa de trabajo.

Guantes impermeables.

Mandil impermeable.

Polainas impermeables.

Chaleco reflectante.

1.5.7 Herramientas manuales

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al
empleo de manera general de herramientas manuales para la ejecucion de diferentes trabajos

en la obra.

» Principales riesgos derivados:

Caida de personas al mismo nivel
Pisadas sobre objetos.

Cortes

Proyeccion de particulas.

Choques y golpes

* Medidas preventivas a adoptar:

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han
sido concebidas.

Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen
estado de conservacion.

Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas
o estantes adecuados.

Durante su uso se evitara su depdésito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar.

* Protecciones individuales a utilizar:

Cascos de seguridad.
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Botas de seguridad.

Guantes de cuero o P.V.C.

Ropa de trabajo.

Gafas contra proyeccion de particulas.

Chaleco reflectante.

1.5.8 Maquinas herramientas

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al
empleo de manera global en los riesgos y prevencion apropiados para la utilizacion de
pequefas herramientas accionadas por energia eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras
metalicas, sierras, etc., en la ejecucion de diferentes trabajos en la obra.

* Principales riesgos derivados:

Caida de personas al mismo nivel
Pisadas sobre objetos

Cortes.

Quemaduras.

Proyeccion de fragmentos.
Contacto con la energia eléctrica.
Ruido.

Choques y golpes.

Caida de objetos.

Vibraciones.

* Medidas preventivas a adoptar:

Las maquinas-herramientas eléctricas

eléctricamente mediante doble aislamiento.

a utilizar estaran protegidas

Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de
atrapamientos o de contacto con la energia eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas estaran siempre protegidas mediante
bastidor que soporte una malla metdlica, dispuesta de tal forma que, permitiendo
la observacion de la correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los

trabajadores o de los objetos.

Las maquinas en situacion de averia o de semi-averia se entregaran al
Encargado o Vigilante de Seguridad para su reparacion.

Las maquinas-herramientas con capacidad de corte tendran el disco protegido

mediante una carcasa antiproyecciones.
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- Las maquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema
de doble aislamiento, tendran sus carcasas de proteccion de motores eléctricos,
etc., conectadas a la red de tierras en combinacion con los disyuntores

diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.

- Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado, para

evitar accidentes por impericia.

- Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en
el suelo, o en marcha, aunque sea con movimiento residual, en evitaciéon de

accidentes.
* Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad
- Ropa de trabajo.
- Guantes de seguridad.
- Guantes de gomao P.V.C.
- Botas de goma o P.V.C.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Mascarrilla filtrante.
- Mascara antipolvo con filtro mecanico o especifico recambiable.

- Chaleco reflectante.

1.5.9 Martillo neumatico

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al

empleo del martillo neumatico en las labores de taladro en la obra a ejecutar.
» Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas al mismo nivel
- Ruido
- Polvo ambiental.
- Sobreesfuerzo.
- Contactos con la energia eléctrica (lineas enterradas).
- Proyecciones
- Caidas de objetos

- Choques y golpes
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- Desprendimientos, desplomes y derrumbes
- Vibraciones
» Medidas preventivas a adoptar:

- El personal que deba utilizar martillos sera especialista en el uso de esta
maquina.

- Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el
aire doblando la manguera.

- Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo, se verificara el estado
de las mangueras, comprobando las fugas de aire que puedan producirse.

- No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer.

- Hay que asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el
martillo.

- No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.

- Se prohibe dejar los martillos neumaticos abandonados, hincados en los
materiales a romper.

- Antes del inicio del trabajo se inspeccionara el terreno (o elementos
estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimiento por la vibracién
transmitida.

- La circulacion de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se
encauzara por el lugar mas alejado posible.

» Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de proteccion.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Gafas de proteccion contra impactos.
- Ropa de trabajo.
- Protectores auditivos.
- Cinturdn antivibratorio.
- Mascarillas antipolvo.
- Chaleco reflectante.

1.5.10 Mini compactador

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al
empleo del mini compactador en las labores de asentamiento del terreno al rellenar las zanjas.

» Principales riesgos derivados:
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- Caidas de personas al mismo nivel
- Vibraciones

- Ruido.

- Polvo ambiental.

- Sobreesfuerzo.

- Proyecciones

- Choques y golpes.

* Medidas preventivas a adoptar:

- Antes de poner en funcionamiento el pisdn asegurarse de que estan montadas

todas las tapas y carcasas protectoras.

- El personal que deba manejar los pisones mecanicos, conocera perfectamente

su manejo y riesgos profesionales propios de esta maquina.

- Evitar los desplazamientos laterales. La maquina puede descontrolarse y

producir lesiones.

- El conductor debe utilizar siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitara perder

agudeza de oido o quedar sordo.

- Utilizar faja elastica, debido a la posicion de la guia puede hacer inclinar un tanto

la espalda y asi se evitara el dolor de rifiones y lumbalgia.
» Protecciones individuales a utilizar:
- Cascos de seguridad
- Calzado de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Protectores auditivos.

- Mascairilla protectora.

1.5.11 Mini dumper (motovolquete)

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al
empleo del motovolquete para el transporte de materiales y acopio de tierras y escombros en

la obra.
* Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas al mismo nivel
- Choques y golpes

- Atropellos
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Polvo ambiental.
Ruido.

Los derivados de respirar monoxido de carbono (trabajos en locales cerrados o
mal ventilados).

Vuelco de la maquina

Vibraciones.

* Medidas preventivas a adoptar:

El personal encargado de la conduccion del dumper sera especialista en el
manejo de este vehiculo. Preferiblemente, estara en posesion del carnet de
conducir (Clase B).

Los caminos de circulacion interna seran los utilizados para el desplazamiento
de los dumperes, en prevencion de riesgos por circulacion por lugares inseguros.

Se instalaran topes finales de recorrido de los dumperes ante los taludes de
vertido.

Se prohiben expresamente los «colmos» del cubilote de los dumperes que
impidan la visibilidad frontal.

En prevision de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales,
tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper de
forma desordenada y sin atar.

Se prohibe expresamente conducir los dumperes a velocidades superiores a 20
Km. /h.

Los dumperes a utilizar llevaran en el cubilote un letrero en el que se diga cual
es la carga maxima admisible.

Los dumperes que se dediquen para el transporte de masas poseeran en el
interior del cubilote una sefial que indique el llenado maximo admisible, para
evitar los accidentes por sobrecarga de la maquina.

Se prohibe expresamente el transporte de personas sobre los dumperes.

Los dumperes estaran dotados de faros de marcha adelante y de retroceso.

* Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturdn antivibratorio.

Calzado de seguridad.

Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).

Trajes para tiempo lluvioso.
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Chaleco reflectante.

1.5.12 Retroexcavadora

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al
empleo de la retroexcavadora en la ejecucion de apertura y cierre de zanjas, huecos,...en el
desarrollo de la obra.

» Principales riesgos derivados:

Caidas de personas al mismo nivel.
Caidas de personas a distinto nivel.
Atropello

Maquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin
desconectar la maquina y bloquear los frenos).

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

Atrapamientos

Proyecciones

Ruido

Vibraciones.

Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
Trafico

Vuelco

Incendio.

Choques y golpes.

Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteoroldgicas extremas.

* Medidas preventivas a adoptar:

En trabajos en tension, el equipo elevador estara formado por un brazo aislante
para posicionar al operario y al material necesario para trabajar. El equipo estara
montado de forma fija sobre el camién o remolque.

No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
en funcionamiento.

La cabina estara dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las
maquinas.

El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y sin poner la marcha
contraria al sentido de la pendiente.

Todo el personal de obra estara fuera del radio de acciéon de la maquina para
evitar atropellos y golpes durante los movimientos de ésta o por algun giro
imprevisto.
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- Al circular, lo hara con la cuchara plegada.

- Al finalizar el trabajo, la cuchara quedara apoyada en el suelo o plegada sobre la

maquina, y se retirara la llave de contacto.

- Durante la excavacién del terreno, la maquina estara calzada mediante sus

zapatas hidraulicas.

- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estara situado en la parte

trasera de la maquina.

- Se limpiara el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los

pedales.
* Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad (al abandonar la maquina).
- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas antideslizantes.
- Cinturén antivibratorio.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla antipolvo.

- Chaleco reflectante.

1.5.13 Maquina hinca (“topo”)

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al

montaje y empleo de la hinca.
» Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Atrapamientos.
- Desprendimientos, desplomes y derrumbe
- Sobreesfuerzos.
- Ruido.
- Polvo.
- Vuelco
- Choques y golpes
- Vibraciones.
- Contacto energia eléctrica.

- Quemaduras.
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Arco eléctrico.
Inhalacién de vapores metalicos.

Proyeccion de particulas.

* Medidas preventivas a adoptar:

Los perforadores y ayudantes usaran ropa y accesorios poco holgados para
impedir su enganche con las partes moéviles de la maquinaria.

Los operarios se mantendran en todo momento alejados de los componentes en
movimiento de la perforadora, efectuandose el accionamiento de los mandos
desde las posiciones dispuestas para ello.

Ningun trabajador accedera al interior del bastidor fuera de las zonas indicadas
para el accionamiento de los mandos, tanto durante los trabajos de instalacion
como de perforacién y soldadura.

Se debera abandonar el radio de accién de la grua, durante las maniobras de
instalacién de bastidor, tubos o desplazamiento de material en la obra.

Cuando la profundidad de la excavacion sea igual o superior a 1,5 m., se
entibara. Se puede disminuir la entibacion desmochando en bisel a 45°, los
bordes superiores.

Se protegeran los bordes de coronacion, a una distancia no menor de 2 m. del
borde del corte.

El acopio de materiales y las tierras extraidas en cortes de profundidad mayor de
1,30 m. se dispondran a distancia no menor de 2 m. del borde del corte.

El acceso y salida de una zanja se efectuara mediante una escalera sélida,
anclada en el borde superior de la zanja y estara apoyada sobre una superficie
solida de reparto de cargas. La escalera sobrepasara en un metro el borde de la
zanja.

En excavaciones de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya
trabajadores trabajando en su interior, se mantendra una de retén en el exterior,
que podra actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso de
producirse alguna emergencia.

No se trabajara simultaneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin
casco de seguridad.

Se evitara golpear la entibaciéon durante operaciones de excavacion, los cuadros
o elementos de la misma no se utilizaran para el descenso o ascenso, ni se
suspenderan de los codales cargas, como conducciones, debiendo suspenderse
de elementos expresamente calculados y situados en la superficie.

En general las entibaciones o parte de éstas se quitaran solo cuando dejen de
ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por parte inferior del corte.

Se dispondra en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable
al trabajador, de una provisiéon de palancas, cufias, barras, puntales, tablones,
que no se utilizaran para la entibacion y se reservaran para equipo de
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salvamento, asi como de otros medios que puedan servir para eventualidades o
socorrer a los trabajadores que puedan accidentarse.

El arrastre directo para ubicacion del compresor por los trabajadores se realizara
a una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general) del borde de
coronacion de cortes y taludes, en prevencion del riesgo de desprendimiento de
la cabeza del talud por sobrecarga.

El compresor a utilizar quedara en estacién con la lanza de arrastre en posicidon
horizontal (entonces el aparato en su totalidad estara nivelado sobre la
horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Sila lanza
de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelacion se le adaptara mediante
un suplemento firme y seguro.

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor
parado, en prevencion de incendios o de explosion.

Las carcasas protectoras estaran siempre instaladas en posicion de cerradas.

Siempre que sea posible, se utilizaran compresores silenciosos. Cuando no sea
asi, se advertira el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor.

Las mangueras estaran siempre en perfectas condiciones de uso, en evitacion
de reventones.

Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de
lluvias y vientos fuertes.

Los portaelectrodos a utilizar tendran el soporte de manutencion en material
aislante a la electricidad.

Se prohibe expresamente la utilizacién de portaelectrodos deteriorados, en
prevencion de riesgo eléctrico.

El personal encargado de soldar sera especialista en estas tareas.

* Equipos de Proteccion Individual:

Casco de seguridad.

Mascarilla.

Yelmo de soldador (casco + careta de proteccion).

Pantalla de soldadura de sustentacion manual.

Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco voltaico.
Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Manguitos de cuero.

Polainas de cuero.

81

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 209/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 kV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

Chaleco reflectante.

1.6 Riesgos y medidas preventivas de los medios auxiliares
Para ejecucioén de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes medios auxiliares:

1.6.1

Elementos de izado

Escaleras manuales

Andamios tubulares

Elementos de izado

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo
de elementos de izado empleado en la descarga, carga y desplazamiento de material en la obra.

Principales riesgos derivados:

Caida de objetos
Choques y golpes
Atrapamientos
Sobreesfuerzos.

Desprendimientos, desplomes y derrumbes.

Medidas preventivas a adoptar:

Los accesorios de elevacion resistiran a los esfuerzos a que estén sometidos
durante el funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones
de instalacion y explotacién previstas por el fabricante y en todas las
configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos
producidos por los factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las
personas. Este requisito debera cumplirse igualmente durante el transporte,
montaje y desmontaje.

Los accesorios de elevacion se disefiaran y fabricaran de forma que se eviten
los fallos debidos a la fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilizacion
prevista.

Los materiales empleados deberan elegirse teniendo en cuenta las condiciones
ambientales de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que
respecta a la corrosion, abrasion, choques, sensibilidad al frio y envejecimiento.

El disefio y fabricacion de los accesorios seran tales que puedan soportar sin
deformacién permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas
estaticas.

Cuerdas

Una cuerda es un elemento textil cuyo diametro no es inferior a 4 milimetros,
constituida por cordones retorcidos o trenzados, con o sin alma.

Las cuerdas para izar o transportar cargas tendran un factor minimo de seguridad
de 10 (diez).
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En cada una debera figurar la carga de trabajo y etiqueta de certificado.

Se desecharan y destruiran aquéllas que no tengan marcada la carga de trabajo
o estén desgastadas, cortadas, etc.

No se deslizaran sobre superficies asperas o en contacto con tierras, arenas o
sobre angulos o aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas.

Toda cuerda de canamo que se devuelva al almacén después de concluir un
trabajo debe ser examinada en toda su longitud.

En primer lugar, se deberan deshacer los nudos que pudiera tener, puesto que
conservan la humedad y se lavaran las manchas.

Después de bien seca, se buscaran los posibles deterioros: -cortes,
acufamientos, ataques de acidos, etc.

Las cuerdas deberan almacenarse en un lugar sombrio, seco y bien aireado, al
abrigo de vapores y tomando todas las prevenciones posibles contra las ratas.

Se procurara que no estén en contacto directo con el suelo, aislandolas de éste
mediante estacas o paletas, que permitan el paso de aire bajo los rollos.

Las cuerdas de fibra sintética deberan almacenarse a una temperatura inferior a
los 60°.

Se evitaran inutiles exposiciones a la luz.
Se evitara el contacto con grasas, acidos o productos corrosivos.

Una cuerda utilizada en un equipo anticaidas, que ya haya detenido la caida de
un trabajador, no debera ser utilizada de nuevo, al menos para este cometido.

Se examinaran las cuerdas en toda su longitud antes de su puesta en servicio.
Se evitaran los angulos vivos.

Si se debe utilizar una cuerda en las cercanias de una llama, se protegera
mediante una funda de cuero al cromo, por ejemplo.

Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a traccion, no han de tener
nudo alguno. Los nudos disminuyen la resistencia de la cuerda.

Es fundamental proteger las cuerdas contra la abrasion, evitando todo contacto
con angulos vivos y utilizando un guardacabos en los anillos de las eslingas.

La presion sobre angulos vivos puede ocasionar cortes en las fibras y producir
una disminucion peligrosa de la resistencia de la cuerda. Para evitarlo, se debera
colocar algun material flexible (tejido, carton, etc.) entre la cuerda y las aristas
vivas.

Un corddn esta constituido por varios alambres de acero dispuestos
helicoidalmente en una o varias capas. Un cable de cordones esta constituido
por varios cordones dispuestos helicoidalmente en una o varias capas
superpuestas, alrededor de un alma.
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Los cables seran de construccion y tamano apropiados para las operaciones en
que se hayan de emplear.

El factor de seguridad para los mismos no sera inferior a seis.

En cada uno debera figurar el marcado CE, la carga de trabajo y etiqueta de
certificado.

Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estaran
provistos de guardacabos resistentes.

Estaran siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes y otros defectos.

Se inspeccionara periddicamente el nimero de hilos rotos, desechandose
aquellos cables en que lo estén en mas del 10% de los mismos, contados a lo
largo de dos tramos del cableado, separados entre si por una distancia inferior a
ocho veces su diametro.

Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberan
llevar ningin empalme, excepto el de sus extremos (Unicamente se toleraran los
empalmes en aquellas instalaciones destinadas, desde su disefio, a modificarse
regularmente en funcién de las necesidades de una explotacion). El coeficiente
de utilizacion del conjunto formado por el cable y la terminacion se seleccionara
de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado.

El diametro de los tambores de izar no sera inferior a 20 veces el del cable,
siempre que sea también 300 veces el diametro del alambre mayor.

Es preciso atenerse a las recomendaciones del fabricante de los aparatos de
elevacion, en lo que se refiere al tipo de cable a utilizar, para evitar el desgaste
prematuro de este ultimo e incluso su destruccion. En ningun caso se utilizaran
cables distintos a los recomendados.

Los extremos de los cables estaran protegidos por refuerzos para evitar el
descableado.

Los didmetros minimos para el enrollamiento o doblado de los cables deben ser
cuidadosamente observados para evitar el deterioro por fatiga.

Antes de efectuar el corte de un cable, es preciso asegurar todos los cordones
para evitar el deshilachado de éstos y descableado general.

Antes de proceder a la utilizaciéon del cable para elevar una carga, se debera
asegurar que su resistencia es la adecuada.

Para desenrollar una bobina o un rollo de cable, lo haremos rodar en el suelo,
fijando el extremo libre de alguna manera. No tiraremos nunca del extremo libre.
O bien, dejar girar el soporte (bobina, aspa, etc.), colocandolo previamente en un
bastidor adecuado provisto de un freno que impida tomar velocidad a la bobina.

Para enrollar un cable se debera proceder a la inversa en ambos casos.

La unién de cables no debe realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran,
sino utilizando guardacabos y mordazas sujetacables.
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- Normalmente, los cables se suministran lubricados y para garantizar su
mantenimiento es suficiente con utilizar el tipo de grasa recomendado por el
fabricante.

- Algunos tipos de cables especiales no deben ser engrasados, siguiendo en cada
caso las indicaciones del fabricante.

- El cable se examinara en toda su longitud y después de una limpieza que lo
desembarace de costras y suciedad.

- El examen de las partes mas expuestas al deterioro o que presenten alambres
rotos se efectuara estando el cable en reposo.

- Los controles se efectuaran siempre utilizando los medios de proteccién personal
adecuados.

- Los motivos de retirada de un cable seran:

- Rotura de un cordon.

- Reduccién anormal y localizada del diametro.
- Existencia de nudos.

- Cuando la disminucion del diametro del cable en un punto cualquiera alcanza el
10% para los cables de cordones o el 3% para los cables cerrados.

- Cuando el numero de alambres rotos visibles alcanza el 20% del nimero total de
hilos del cable, en una longitud igual a dos veces el paso de cableado.

- Cuando la disminucion de la seccion de un cordén, medida en un paso cableado,
alcanza el 40% de la seccion total del cordon.

+ Cadenas
- Las cadenas seran de hierro forjado o acero.
- El factor de seguridad sera al menos de 5 (cinco) para la carga nominal maxima.

- En cada una debera figurar el marcado CE, la carga de trabajo y etiqueta de
certificado.

- Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos seran del mismo
material que las cadenas a las que van fijados.

- Todas las cadenas seran revisadas antes de ponerse en servicio.

- Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o
agrietado, seran cortados y reemplazados inmediatamente.

- Las cadenas se mantendran libres de nudos y torceduras.

- Se enrollaran unicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de
ranuras que permitan el enrollado sin torceduras.

- La resistencia de una cadena es la de su componente mas débil. Por ello,
conviene retirar las cadenas:
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Cuyo diametro se haya reducido en mas de un 5% por efecto del desgaste.
Que tengan un eslabodn doblado, aplastado, estirado o abierto.

Es conveniente que la union entre el gancho de elevacién y la cadena se realice
mediante un anillo.

No se debera colocar nunca sobre la punta del gancho o directamente sobre la
garganta del mismo.

Bajo carga, la cadena debe quedar perfectamente recta y estirada, sin nudos.
La cadena debe protegerse contra las aristas vivas.

Deberan evitarse los movimientos bruscos de la carga durante la elevacion, el
descenso o el transporte.

Una cadena se fragiliza con tiempo frio y en estas condiciones, bajo el efecto de
un choque o esfuerzo brusco, puede romperse instantdneamente.

Las cadenas deben ser manipuladas con precaucion: evitar arrastrarlas por el
suelo e incluso depositarlas en él, ya que estan expuestas a los efectos de
escorias, polvos, humedad y agentes quimicos, ademas del deterioro mecanico
que puede producirse.

Las cadenas de carga instaladas en los equipos de elevacién, deben estar
convenientemente engrasadas para evitar la corrosién que reduce la resistencia
y la vida util.

Ganchos

Seran de acero o hierro forjado.

Estaran equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad de cierre para
evitar que las cargas puedan salirse.

Estaran certificados, quedando prohibida la utilizacién como gancho, de alambre
o hierro doblados en forma de S.

Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas seran
redondeadas.

Dada su forma, facilitan el rapido enganche de las cargas, pero estaran
expuestos al riesgo de desenganche accidental, que debe prevenirse.

Puesto que trabajan a flexién, los ganchos han sido estudiados exhaustivamente
y su constitucion obedece a normas muy severas, por lo que no debe tratarse de
construir uno mismo un gancho de manutencion, partiendo de acero que pueda
encontrarse en una obra o taller, cualquiera que sea su calidad.

Uno de los accesorios mas utiles para evitar el riesgo de desenganche accidental
de la carga es el gancho de seguridad, que va provisto de una lengieta que
impide la salida involuntaria del cable o cadena.
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Solamente deben utilizarse ganchos provistos de dispositivo de seguridad contra
desenganches accidentales y que presenten todas las caracteristicas de una
buena resistencia mecanica.

No debe tratarse de deformar un gancho para aumentar la capacidad de paso
de cable.

No debe calentarse nunca un gancho para fijar una pieza por soldadura, por
ejemplo, ya que el calentamiento modifica las caracteristicas del acero.

Un gancho abierto o doblado debe ser destruido.
Durante el enganchado de la carga se debera controlar:
Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico.

Que el dispositivo de seguridad contra desenganche accidental funcione
perfectamente.

Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. En algunos
casos, el simple balanceo de la carga puede producir estos esfuerzos externos.

* Eslingas

Se utilizaran preferentemente eslingas homologadas en vez de cables.

En cada una deberia figurar el marcado CE, la carga de trabajo y la etiqueta de
certificado.

Se desecharan y destruiran aquéllas que no tengan marcada la carga de trabajo
o estén desgastadas, cortadas, dobladas, desgarradas, etc.

Se tendra cuidado con la resistencia de las eslingas. Las causas de su
disminucién son muy numerosas:

El propio desgaste por el trabajo.
Los nudos, que disminuyen la resistencia de un 30 a un 50%.

Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, aun cuando estén realizadas
dentro de la mas depurada técnica, producen una disminucion de la resistencia
del orden de un 15 a un 20%.

Los sujeta cables, aun cuando se utilicen correctamente y en nimero suficiente.
Las uniones realizadas de esta forma reducen la resistencia de la eslinga
alrededor del 20%.

El angulo formado entre eslingas sera de 90° como maximo, siendo
recomendable un angulo de 45°. Para conseguir dicho angulo se dispondra de
eslingas de diferentes medidas. Se tendra en cuenta la composicién de fuerzas
en funcién del angulo a la hora de comprobar que se mantiene el factor de
seguridad de los elementos auxiliares.

Se colocaran las eslingas procurando que el centro de gravedad de la carga
caiga en la vertical del gancho.
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Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos, especialmente en los
cantos vivos; con dicho fin se interpondran entre las eslingas y dichos cantos
vivos materiales blandos: madera, caucho, trapos, cuero, etc.

Se verificaran las eslingas al volver al almacén.
Se engrasaran periédicamente los cables y las cadenas.

En el inicio de la operacion de elevacién de una carga, se debe tensar
suavemente la eslinga, elevar un poco aquélla y comprobar cualquier fallo en los
amarres o falta de equilibrio antes de continuar con la maniobra.

* Argollas y anillos

Las argollas seran de acero forjado y constaran de un estribo y un eje ajustado,
que habitualmente se roscara a uno de los brazos del estribo.

La carga de trabajo de las argollas ha de ser indicada por el fabricante, en funcién
del acero utilizado en su fabricacion y de los tratamientos térmicos a los que ha
sido sometida.

Es muy importante no sustituir nunca el eje de una argolla por un perno, por muy
buena que sea la calidad de éste.

Los anillos tendran diversas formas, aunque la que se recomendara el anillo en
forma de pera, al ser éste el de mayor resistencia.

Es fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo.

¢ Girilletes

¢ Poleas

No se deberan sobrecargar ni golpear nunca.
Al roscar el buldn debera hacerse a fondo, menos media vuelta.

Si se han de unir dos grilletes, debera hacerse de forma que la zona de contacto
entre ellos sea la garganta de la horquilla, nunca por el bulén.

No podran ser usados como ganchos.

Los estrobos y eslingas trabajaran sobre la garganta de la horquilla, nunca sobre
las patas rectas ni sobre el bulén.

El cancamo ha de tener el espesor adecuado para que no se produzca la rotura
del bulén por flexion ni por compresién diametral.

No calentar ni soldar sobre los grilletes.

No sobrecargarlas nunca. Comprobar que son apropiadas a la carga que van a
soportar.

Comprobar que funcionan correctamente, que no existen holguras entre polea y
eje, ni fisuras ni deformaciones que hagan sospechar que su resistencia ha
disminuido.
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1.6.2

Las gargantas de las poleas se acomodaran para el facil desplazamiento y
enrollado de los eslabones de las cadenas.

Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas seran de dimensiones
adecuadas para que aquéllas puedan desplazarse libremente y su superficie
sera lisa y con bordes redondeados.

Revisar y engrasar semanalmente. Se sustituira cuando se noten indicios de
desgaste, o cuando se observe que los engrasadores no tomen grasa.

Cuando una polea chirrie se revisard inmediatamente, engrasandola vy
sustituyéndola si presenta holgura sobre el eje.

Las poleas se montaran siempre por intermedio de grilletes, a fin de que tengan
posibilidad de orientacion, evitando asi que el cable tire oblicuamente a la polea.

Se prohibe terminantemente utilizar una polea montada de forma que el cable
tire oblicuamente.

Se prohibe soldar sobre poleas.

Cancamos

Se calcularan en funcion del grillete que se vaya a emplear, y en consecuencia,
en funcion del esfuerzo que la carga a producir.

El ojo tendra un diametro un poco mayor que el diametro del grillete y sera
mecanizado. Los agujeros hechos a sopletes representan salientes que
producen sobrecargas localizadas en el buldn.

Se empleara acero dulce para su construccion, comprobando que la chapa no
presenta defectos de fabricacion (hoja, fisuras, etc.).

No se someteran a enfriamientos bruscos.
La soldadura se efectuara con el electrodo basico.

Al efectuar la soldadura se tendra muy en cuenta la perfecta terminacion de las
vueltas de los extremos, asi como que no se realice sobre piezas mojadas.

Antes de utilizar el cancamo es preciso que haya enfriado la soldadura.

Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad.
Guantes de proteccion.
Calzado de seguridad.

Faja de proteccion sobreesfuerzos.

Escaleras manuales

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo
de escaleras manuales para cualquier fase de obra donde sea necesario su uso.

Principales riesgos derivados:

89

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 217/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 kV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Choques y golpes

Vuelco

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme
de escaleras, formaciéon de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la
altura a salvar, etc.).

* Medidas preventivas a adoptar:

De aplicacioén al uso de escaleras de madera:

Las escaleras de madera a utilizar tendran los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.

Los peldafios (travesafios) de madera estaran ensamblados.

Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

De aplicacion al uso de escaleras metalicas:

Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras
que puedan mermar su seguridad.

Las escaleras metalicas estaran pintadas con pintura antioxidacion que las
preserven de las agresiones de la intemperie.

Las escaleras metdlicas a utilizar no estaran suplementadas con uniones
soldadas.

El uso de escaleras metdlicas sera restringido, estudiandose para cada trabajo
en particular.

De aplicacién al uso de escaleras de tijera:

Son de aplicaciéon las condiciones enunciadas en los primeros apartados de los
apartados anteriores para las calidades "madera o metal".

Las escaleras de tijera a utilizar estaran dotadas en su articulacién superior de
topes de seguridad de apertura.

Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla
(o de cable de acero) de limitacién de apertura maxima.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales, abriendo ambos
largueros para no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera en posicion de uso estaran montadas con los largueros
en posicién de maxima apertura para no mermar su seguridad.
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Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar
las plataformas de trabajo.

Las escaleras de tijera no se utilizaran si la posicion necesaria sobre ellas para
realizar un determinado trabajo obliga a ubicar los pies en los 3 Ultimos peldafios.

Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos
horizontales.

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que
las constituyen:

En cuanto a la inclinacién, cargas y distancias se cumplira lo indicado en la
normativa aplicable.

Las escaleras normales nunca se utilizaran como andamio. Para trabajos en
cadenas de aisladores se utilizaran escaleras reforzadas y con dispositivos
anticaidas; éstas seran de material aislante en todas sus partes.

Los trabajos que se realicen a mas de 3,5m de altura que requieran movimientos
o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuaran si se
utiliza cinturon de seguridad o se adoptan otras medidas de proteccion
alternativas.

En el trabajo con escaleras sera de aplicacion lo establecido en el apartado sobre
DELIMITACION DE ZONAS Y SENALIZACION.

En el movimiento y traslado de escaleras en instalaciones de A.T. se extremaran
las precauciones en cuanto a distancias de seguridad.

Antes de la utilizaciéon sera necesario proceder a una inspeccion visual con el fin
de comprobar su estado general de uso.

Se seleccionara el tipo adecuado de escalera en funcién del trabajo a desarrollar.
En su utilizacion se cuidara la perfecta estabilidad de la misma.

Se prohibe la utilizacion de escaleras de mano para salvar alturas superiores a
5 metros.

Las escaleras de mano a utilizar estaran dotadas en su extremo inferior de
zapatas antideslizantes de seguridad.

Las escaleras de mano a utilizar estaran firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.

Las escaleras de mano a utilizar sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.

Las escaleras de mano a utilizar se instalaran de tal forma que su apoyo inferior
diste de la proyeccion vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre
apoyos.

Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg.
sobre las escaleras de mano.
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1.6.3

Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

El acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano se realizara de uno
en uno. Se prohibe la utilizaciéon al unisono de la escalera a dos 0 mas
trabajadores.

El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuara
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan
utilizando.

Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad.

Botas de seguridad.

Calzado antideslizante.

Cinturén de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.

Cinturdn porta-herramientas.

Andamios tubulares

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo
de andamios metalicos tubulares para cualquier fase de obra donde sea necesario su uso.

Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Atrapamientos

Sobreesfuerzos.

Caida de objetos.

Choques y golpes

Medidas preventivas adoptar:

No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con
todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos).

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada sera tal que
ofrecera las garantias necesarias como para poder amarrar a él el fiador del
cinturén de seguridad.

Las barras, modulos tubulares y tablones se izaran mediante sogas de canamo
de Manila atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas).

Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formacion,
mediante las abrazaderas de sujecidon contra basculamientos o los
arriostramientos correspondientes.
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Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los "nudos" o "bases" metalicas,
o0 bien mediante las mordazas y pasadores previstos, segin los modelos
comercializados.

Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura.

Las plataformas de trabajo se limitaran delantera, lateral y posteriormente, por
un rodapié de 15 cm.

Las plataformas de trabajo tendran montada sobre la vertical del rodapié
posterior una barandilla solida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos,
listén intermedio y rodapié.

Los médulos de fundamento de los andamios tubulares estaran dotados de las
bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelacién), con el fin de
garantizar una mayor estabilidad del conjunto.

Los mdédulos de base de los andamios tubulares se apoyaran sobre tablones de
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

Los modulos de base de disefio especial para el paso de peatones se
complementaran con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en
prevencion de golpes a terceros.

La comunicacion vertical de andamio tubular quedara resuelta mediante la
utilizacion de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

Se prohibe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre
suplementos formados por bidones, de materiales diversos, "torretas de maderas
diversas" y asimilables.

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelacién), de base
de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a
éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.

Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronacion de
andamios tubulares si antes no se han cercado con barandillas solidas de 90 cm.
de altura por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

Todos los componentes de los andamios deberan mantenerse en buen estado
de conservacion, desechandose aquellos que presenten defectos, golpes o
acusada oxidacion.

Los andamios tubulares sobre modulos con escalerilla lateral se montaran con
éste hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

Se prohibe el uso de andamios sobre borriquetas (pequefias borriquetas)
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares, excepto
si se esta protegido del riesgo de caida desde altura.

Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del
paramento vertical en el que se trabaja.
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Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales, anclandolos
sélidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o
paramentos.

Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un minimo de dos bridas al
andamio tubular.

Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo, en
prevencidon de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los
trabajadores.

Los materiales se repartiran uniformemente sobre un tabléon ubicado a media
altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia
merme la superficie util de la plataforma.

Los andamios prefabricados, deberan ser inspeccionados antes de su puesta en
servicio, periédicamente y tras cualquier modificacion.

En el montaje y desmontaje de andamios se deberd prestar especial atencién a
la proximidad de partes con tensién y al posible contacto con las mismas, segun
los criterios indicados en DELIMITACION DE ZONAS Y SENALIZACION.

En el caso de plataformas prefabricadas, los suelos y pasillos seran
antideslizantes y estaran provistos de un sistema de drenaje que permita la
eliminacion de productos resbaladizos.

Los andamios deberan ser capaces de soportar cuatro veces la carga maxima
prevista.

Es obligatorio comunicar de forma inmediata la existencia de anomalias en
cualquier parte del andamio.

En los trabajos sobre andamios, es obligatorio como minimo el uso de casco,
cinturén de seguridad, bolsa portaherramientas y cuerda de servicio.

Tanto en el trabajo con andamios como en el acceso a los mismos, sera de
aplicacion lo establecido en el apartado sobre DELIMITACION DE ZONAS Y
SENALIZACION.

En el caso en que la plataforma esté separada mas de 20 cm. de la pared, estara
protegida también en este lado por una barandilla situada a 70 cm. del piso, como
minimo.

Siempre que sea posible se sujetara el andamio a partes fijas para evitar
movimientos imprevistos.

Se evitara la acumulacién excesiva de materiales o de forma concentrada sobre
las plataformas y estaran sujetos adecuadamente para evitar su caida.

Es obligatorio el uso de recipientes para manipular y almacenar pequefios
materiales y herramientas.

Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad con barbuquejo.
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Ropa de trabajo.
Calzado antideslizante.

Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.

1.7 Riesgos inherentes en las obras

Ademas, e independientemente de lo expuesto en el apartado anterior, por el desarrollo
normal de los trabajos de cualquier proyecto de ejecucion con obras, tendremos los riesgos que
a continuacion se exponen y de los que también se incluyen recomendaciones:

* Trabajos superpuestos

¢ Caidas en altura

* Manipulacién manual de cargas

* Ordeny limpieza

¢ Sefalizacion

« Sefializacién de obras de carretera

Trabajos superpuestos

1.7.1

Se definen y se establecen las recomendaciones de seguridad que deberan aplicarse
durante la realizacién de trabajos superpuestos en la presente obra.

Trabajos superpuestos

Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.

Caidas de objetos

Medidas preventivas a adoptar:

Se debera evitar la superposicion de tajos en las obras mediante la programacién
de los trabajos para que no coincidan en la misma vertical, el empleo de
protecciones resistentes apropiadas que independicen de forma segura los
trabajos realizados en la misma vertical y la sefalizacion y vigilancia en los casos
en que las medidas anteriores no se puedan llevar a cabo por las caracteristicas
especiales de la obra.

Si en el mismo area hubiese interferencias peligrosas con otras empresas, se
interrumpiran los trabajos hasta que la supervisién de la obra decida quien debe
continuar trabajando en la zona.

Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o
materiales; para ello utilizaran, siempre que sea posible medidas de proteccion
colectiva.
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1.7.2

A fin de evitar caidas entre los andamios o plataformas de trabajo y los
paramentos de la obra en ejecucion, deberan colgarse tablones o chapados,
segun la indole de los elementos a emplear en los trabajos.

Toda abertura en una plataforma de trabajo debera, excepto en aquellos
momentos en los que sea necesario permitir el acceso de personas o el
transporte o traslado de materiales, estar provista de un dispositivo eficaz para
evitar la caida de personas u objetos.

Se deberan adoptar precauciones apropiadas para evitar que las personas sean
golpeadas por objetos que puedan caer desde los andamiajes o plataformas de
trabajo.

Al trabajar en zonas con trabajos superpuestos no se arrojaran herramientas ni
materiales, sino que se pasaran de mano en mano o utilizando cuerdas o bolsas
portaherramientas para tales efectos.

Si existe riesgo de caida de materiales a un nivel inferior en el que se encuentran
trabajando, se balizara la zona. Y si ello no es posible, se sefializara la zona
balizandola.

Igualmente, en el caso de existir riesgo de caida de materiales incandescentes,
se vallara o se sefializara la zona afectada, y si hubiera materiales o equipos y
personal en las plantas inferiores, se colocaran mantas ignifugas.

Al utilizar herramientas en trabajos en altura, y si prevemos que puede haber
alguien trabajando por debajo de nosotros, deberemos de llevar las herramientas
atadas.

Las estufas de electrodos de los soldadores se situaran en posicion vertical y se
ataran.

Los soldadores estaran provistos de un recipiente para depositar los restos de
los electrodos.

Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad

Botas de seguridad

Cinturén de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
Guantes de proteccion.

Ropa de proteccion para el mal tiempo.

Caidas en altura

Se definen y establecen las recomendaciones de seguridad que deberan aplicarse durante
la realizacion de trabajos en altura en cualquier situacion o lugar de trabajo.

Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.

Caidas de personas al mismo nivel.
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Caidas de objetos
Pisadas sobre objetos.

Choques y golpes

Medidas preventivas a adoptar:

Los trabajos en altura no seran realizados por aquellas personas cuya condicion
fisica les cause vértigo o altere su sistema nervioso, padezcan ataques de
epilepsia o sean susceptibles, por cualquier motivo, de desvanecimientos o
alteraciones peligrosas.

Los trabajos en altura sélo podran efectuarse, en principio, con la ayuda de
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de proteccién colectiva,
tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza
del trabajo ello no fuera posible, debera disponerse de medios de acceso seguros
y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de proteccion
equivalentes.

Se debera de proteger en particular:
Las aberturas de los suelos.

Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situacién y dimensiones
suponga un riesgo de caida de personas, y las plataformas, muelles o estructuras
similares.

Los lados abiertos de las escaleras y rampas de mas de 60 centimetros de altura.
Los lados cerrados tendran un pasamanos, a una altura minima de 90
centimetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor,
pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevara pasamanos.

Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, que supongan
para los trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2 metros, se
protegeran mediante vallado u otro sistema de proteccion colectiva de seguridad
equivalente.

Las barandillas seran resistentes, tendran una altura minima de 90 centimetros
y dispondran de un reborde de proteccidon, un pasamanos y una proteccion
intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los
medios de proteccion deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente
de forma periddica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar
afectadas por una modificacién, periodo de no utilizacion o cualquier otra
circunstancia.

No se comenzara un trabajo en altura si el material de seguridad no es idéneo,
no esta en buenas condiciones o sencillamente no se tiene.

Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construiran
de acuerdo con la normativa legal vigente.
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Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se
realicen los trabajos deberan disponer de accesos faciles y seguros y se
mantendran libres de obstaculos, adoptandose las medidas necesarias para
evitar que el piso resulte resbaladizo.

Al trabajar en lugares elevados no se arrojaran herramientas ni materiales. Se
pasaran de mano en mano o se utilizara una cuerda o capazo para estos fines.

Caso de existir riesgo de caida de materiales a nivel inferior, se balizara, o si no
es posible, se instalaran sefales alertando del peligro en toda la zona afectada.

En caso de existir riesgo de caida de materiales incandescentes se vallara o se
sefializara toda la zona afectada y si hubiera materiales o equipos y personal en
las plantas inferiores, se colocaran mantas ignifugas.

Los accesos a las plataformas de trabajo elevadas se haran con la debido
seguridad, mediante escaleras de servicio y pasarelas. Nunca se debe hacer
trepando por los pilares o andando por las vigas.

Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo seran de
materiales no resbaladizos o dispondran de elementos antideslizantes.

Se tendra un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién
construidos con materiales, aparatos o, en general, cualquier carga que pueda
provocar su hundimiento.

En los trabajos sobre cubiertas y tejados se emplearan los medios adecuados
para que los mismos se realicen sin peligro, tales como barandillas, pasarelas,
plataformas, andamiajes, escaleras u otros analogos.

Cuando se trate de cubiertas y tejados construidos con materiales resbaladizos
o de poca resistencia, que presenten marcada inclinacion o que las condiciones
atmosféricas resulten desfavorables, se extremaran las medidas de seguridad,
sujetandose los operarios con cinturones de seguridad, que iran unidos
convenientemente a puntos fijados solidamente.

Los trabajadores que operen en el montaje de estructuras metdlicas o de
hormigdn armado o sobre elementos de la obra que por su elevada situaciéon o
por cualquier otra circunstancia, ofrezcan peligro de caida grave, deberan estar
provistos de cinturones de seguridad, unidos convenientemente a puntos
soélidamente fijados.

Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad

Botas de seguridad

Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
Guantes de proteccion

Ropa de proteccién para el mal tiempo.
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1.7.3 Manipulaciéon manual de cargas

Se definen y se establecen las recomendaciones de seguridad que deberan aplicarse
durante la manipulacion manual de cargas en la presente obra

Se entendera por manipulacion manual de cargas cualquier operacién de transporte o
sujecion de una carga por parte de uno o varios trabajadores, asi como el levantamiento, la
colocacion, el empuije, la traccién o el desplazamiento, que por sus caracteristicas o condiciones
ergonomicas inadecuadas entrafie riesgos, particular dorsolumbares, para los trabajadores.

. Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Caida de objetos
- pisadas sobre objetos.
- Choques y golpes
- Sobreesfuerzos.
- Exposicién a ambientes pulvigenos.
. Medidas preventivas a adoptar:

- Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del
hombre debe estar lo mas préximo que sea posible y por encima del centro de
gravedad de la carga.

- El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sélo se
consigue si los pies estan bien situados:

- Enmarcando la carga
- Ligeramente separados
- Ligeramente adelantado uno respecto del otro.

- Para levantar una carga, el centro de gravedad del operario debe situarse
siempre dentro del poligono de sustentacion.

- Técnica segura del levantamiento:

- Situe el peso cerca del cuerpo.

- Mantenga la espalda plana.

- No doble la espalda mientras levanta la carga.

- Use los musculos mas fuertes, como son los de los brazos, piernas y muslos.

- Asir mal un objeto para levantarlo provoca una contraccién involuntaria de los
musculos de todo el cuerpo. Para mejor sentir un objeto al cogerlo, lo correcto es
hacerlo con la palma de la mano y la base de los dedos. Para cumplir este
principio y tratandose de objetos pesados, se puede, antes de asirlos,
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prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos vy situarlas
correctamente.

Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada.

Para mantener la espalda recta se deben “meter” ligeramente los rifiones y bajar
ligeramente la cabeza.

El arquear la espalda entrafia riesgo de lesién en la columna, aunque la carga
no sea demasiado pesada.

La torsién del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede
igualmente producir lesiones.

En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero
levantar la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de
pequefos desplazamientos.

O bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la direccion de
marcha que luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo.

Utilizaremos los musculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga
que vamos a levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas,
sin llegar a sentarnos en los talones, pues entonces resulta dificil levantarse (el
muslo y la pantorrilla deben formar un angulo de mas de 90°)

Los musculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un vehiculo,
un objeto, etc.

En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a traccién simple, es decir,
estirados. Los brazos deben mantener suspendida la carga, pero no elevarla.

La carga se llevara de forma que no impida ver lo que tenemos delante de
nosotros y que estorbe lo menos posible al andar natural.

En el caso de levantamiento de un bidon o una caja, se conservara un pie
separado hacia atras, con el fin de poderse retirar rapidamente en caso de que
la carga bascule.

Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetandola
con los brazos extendidos, no flexionados.

Este proceder evita la fatiga inutil que resulta de contraer los musculos del brazo,
que obliga a los biceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se
levanta.

La utilizacion del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de
manutencion manual permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar
con las piernas y brazos.

El peso del cuerpo puede ser utilizado:

Empujando para desplazar un movil (carretilla por ejemplo), con los brazos
extendidos y bloqueados para que nuestro peso se transmita integro al movil.

Tirando de una caja o un bidén que se desea tumbar, para desequilibrarlo.
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Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro
cuerpo como contrapeso.

En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la espalda recta.

Para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse
perpendicularmente a la diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista.

Si el angulo formado por la direccion de empuje y la diagonal es mayor de 90°,
lo que conseguimos es hacer deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca
levantarla.

Para depositar en un plano inferior algun objeto que se encuentre en un plano
superior, aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caida.

Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben
encadenarse las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que
hemos dado a la carga para despegarla del suelo.

Las operaciones de manutencioén en las que intervengan varias personas deben
excluir la improvisacion, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores
puede lesionar a varios.

Debe designarse un jefe de equipo que dirigira el trabajo y que debera a tender
a:

La evaluacion del peso de la carga a levantar para determinar el nimero de
porteadores precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las
dificultades que puedan surgir.

La determinacion de las fases y movimientos de que se compondra la maniobra.

La explicacion a los porteadores de los detalles de la operacién (ademanes a
realizar, posicion de los pies, posicion de las manos, agarre, hombro a cargar,
cémo pasar bajo la carga, etc.)

La situacion de los porteadores en la posicion de trabajo correcta, reparto de la
carga entre las personas segun su talla (los mas bajos delante en el sentido de
la marcha).

El transporte se debe efectuar:

Estando el porteador de detras ligeramente desplazado del de delante, para
facilitar la visibilidad de aquél.

A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga.

Asegurando el mando de la maniobra; sera una sola persona (el jefe de la
operacion), quién dé las érdenes preparatorias, de elevacion y transporte.

Se mantendran libres de obstaculos y paquetes los espacios en los que se realiza
la toma de cargas.

Los recorridos, una vez cogida la carga, seran lo mas cortos posibles.
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Nunca deben tomarse las cajas o paquetes estando en situacion inestable o
desequilibrada.

Conviene preparar la carga antes de cogerla.
Aspirar en el momento de iniciar el esfuerzo.
El suelo se mantendra limpio para evitar cualquier resbalon.

Si los paquetes o cargas pesan mas de 50 Kg., aproximadamente, la operacion
de movimiento manual se realizara por dos operarios.

Se utilizaran guantes y calzado para proteger las manos y pies de la caida de
objetos.

En cada hora de trabajo debera tomarse algun descanso o pausa.

Cualquier malestar o dolor debe ser comunicado a efectos de la correspondiente
intervencion del servicio médico.

. Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad

Botas de seguridad

Guantes proteccion.

Gafas de proteccion contra ambientes pulvigenos.

Cinturén de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.

Ropa de proteccién para el mal tiempo.

1.7.4 Ordeny limpieza

Se define y establecen las recomendaciones de seguridad referentes al orden y limpieza
en el puesto de trabajo. Afecta al orden y limpieza del puesto de trabajo en cualquier situacién
o fase de obra en el presente proyecto.

. Medidas preventivas a adoptar:

La realizacion de los trabajos se llevara a cabo, prestando especial atencion y
cuidado en la programacion ajustada del transporte, almacenamiento y acopio
de los materiales, herramientas, maquinas y equipos a utilizar.

Las zonas de paso, salidas y vias de circulacion de los lugares de trabajo y, en
especial, las salidas y vias de circulacién previstas para la evacuacion en casos
de emergencia, deberan permanecer libres de obstaculos de forma que sea
posible utilizarlas sin dificultades en todo momento y permitir al personal y
vehiculos de la promotora el acceso a cualquier punto de la instalacion en
explotacién

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos
e instalaciones, se limpiaran peridédicamente y siempre que sea necesario para
mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin,
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las caracteristicas de los suelos, techos y paredes seran tales que permitan dicha
limpieza y mantenimiento.

Las operaciones de limpieza no deberan constituir por si mismas una fuente de
riesgo para los trabajadores que las efectien o para terceros, realizandose a tal
fin en los momentos, de la forma y con los medios mas adecuados.

Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberan ser objeto de
un mantenimiento perioddico, de forma que sus condiciones de funcionamiento
satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanandose con rapidez
las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

El acopio y almacenamiento, se realizara en lugares pactados o autorizados por
la promotora, previamente a la ejecucion.

Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales,
debiendo tener en cuenta la altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado,
ubicacion, etc.

Para el apilamiento de objetos pequefios debe disponerse de recipientes que,
ademas de facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos.

Para el manejo apilamiento de materiales deben emplearse medios mecanicos,
siempre que se pueda.

Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de
trabajo y los medios de su uso, a saber: equipo de proteccién individual y prendas
de trabajo, armarios de ropas y prendas de trabajo, herramientas, materiales y
otros, asignados especificamente a su custodia.

No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los
extintores de incendios.

Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de
forma que el peso quede uniformemente repartido.

Todas las herramientas de mano, utiles de maquinas, etc., deben mantenerse
siempre perfectamente ordenados y para ello han de disponerse soportes,
estantes, etc.

Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las
herramientas y medios empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los
recambios inutilizados, estén recogidos y trasladados al almacén o montén de
desperdicios, dejando el lugar y area limpia y ordenada.

Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos
nunca obstruiran los pasillos y vias de comunicacién dejando aislada alguna
zona.

Durante la realizacién de los trabajos, o a la finalizacién de los mismos, los
materiales sobrantes y de desecho que se produzcan, se colocaran en lugares
adecuados para evitar riesgos de accidentes, robos y/o cualquier otro tipo de
accion violenta.
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Se puede prever con anticipacion la cantidad de desperdicios, recortes vy
desechos y considerar los lugares donde se reduciran, a fin de tomar las medidas
necesarias para retirarlos a medida que se vayan produciendo.

Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositaran
en los recipientes dispuestos al efecto. No se verteran en los mismos liquidos
inflamables, colillas, etc.

Simples botes o bandejas de hojalata con serrin, colocados en los lugares donde
las maquinas o las transmisiones chorrean aceite o grasa, asi como salpicaderos
y bandejas, evitan las condiciones peligrosas que pueden producir lesiones
graves por caidas.

Los derrames de liquido (acidos, aceites, grasas, etc.) se limpiaran
inmediatamente, una vez eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga,
aislamiento de conduccién, caida de envase u otros.

Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, restos
de madera, recipientes metalicos, contenedores de grasas o aceites y similares,
se meteran en recipientes de basura metalicos y tapados.

Todo clavo o angulo saliente de una tabla o chapa se eliminara doblandolo,
cortandolo o retirandolo del suelo o paso.

Las areas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados seran
usados en modo que se mantengan en perfecto estado.

Como liquidos de limpieza o desengrasado se emplearan preferentemente
detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con
gasolina u otros derivados del petroleo, estara prohibido fumar.

El empleo de colores claros y agradables en la pintura de la maquinaria ayudara
mucho a la conservacioén y al buen mantenimiento.

Una buena medida es pintar de un color las partes fijas de la maquina y de otro
mas llamativo, las partes que se mueven. De esta forma el trabajador se aparta
instintivamente de los érganos en movimiento que le puedan lesionar.

Es frecuente encontrar las paredes, techos, lamparas y ventanas ennegrecidos
por la suciedad que se va acumulando. Esto hace disminuir la luminosidad del
local y aumenta en consecuencia el riesgo de accidente. Ademas, un lugar sucio
y desordenado resulta triste y deprimente e influye negativamente en el animo y
el rendimiento de los trabajadores.

Se recomienda pintar los techos de blanco. Las paredes, hasta tres metros de
altura, pueden pintarse de colores claros y tonos suaves. Si las paredes tienen
mas de tres metros de altura, se pintaran de blanco de tres metros hasta el techo.

Las zonas de paso o sefializadas como peligrosas, deberan mantenerse libres
de obstaculos.

Deben estar debidamente acotados y sefalizados todos aquellos lugares y
zonas de paso donde pueda existir peligro de lesiones personales o dafos
materiales.
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- No se deben colocar materiales y Utiles en lugares donde pueda suponer peligro
de tropiezos o caidas sobre personas, maquinas o instalaciones.

- Las botellas que contengan gases se almacenaran verticalmente asegurandolas
contra las caidas y protegiéndolas de las variaciones notables de temperatura.

- Todas las zonas de trabajo y transito deberan tener, durante el tiempo que se
usen como tales, una iluminacién natural o artificial apropiada a la labor que se
realiza, sin que se produzcan deslumbramientos.

- Se mantendra una ventilacién eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo,
y especialmente en los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores
téxicos, explosivos o inflamables.

- Las escaleras y pasos elevados estaran provistos de barandillas fijas de
construccion sélida.

- Esta terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de
materiales combustibles.

- Esta prohibido retirar cualquier proteccion de tipo colectivo, barandillas, tablones
de plataforma, escaleras, etc., sin la debida autorizacién del responsable del tajo,
previo compromiso de su inmediata reposicién al término de la actividad que
motivo dicha retirada.

1.7.5 Senalizacion

Se definen y establecen las recomendaciones sobre sefializacion a utilizar en las
instalaciones.

» Senalizacién de seguridad y salud en el trabajo. - Sefializacion que, referida a un
objeto, actividad o situacion determinados, proporcione una indicacion o una obligacion
relativa a la seguridad y salud en el trabajo, mediante una sefnal en forma de panel, un color,
una senal luminosa, una comunicacion verbal o una sefal gestual segun proceda.

» Senal de prohibicién. - Sefial que prohibe un comportamiento susceptible de provocar
un peligro.

+ Senal de advertencia. - Sefial que advierte de un riesgo o peligro.

» Senal de obligacion. - Senal que obliga a un comportamiento determinado.

» Seial de salvamento o socorro. - Sefial que proporciona indicaciones relativas a las
salidas de socorro, a los primeros auxilios o0 a los dispositivos de salvamento.

» Senialindicativa. - Sefial que proporciona otras informaciones distintas a las anteriores.

» Senal en forma de panel. - Una senal que, por la combinacion de una forma
geomeétrica, de colores y de un simbolo o pictograma, proporciona una determinada
informacion, cuya visibilidad esta asegurada por una iluminacién de suficiente intensidad.

» Senal adicional. - Sefial que facilita informaciones complementarias.

» Color de seguridad. - Un color que tiene una significacion determinada relativa a la
seguridad y salud en el trabajo.

105

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 233/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 kV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

» Simbolo o pictograma. - Una imagen que describe una situacién u obliga a un
comportamiento determinado, utilizada sobre una sefial en forma de panel o sobre una
superficie luminosa.

» Sedal luminosa. - Una sefial emitida por medio de un dispositivo formado por
materiales transparentes o translucidos, iluminados desde atras o desde el interior, de tal
manera que aparezca por si misma como una superficie luminosa.

» Senial acustica. - Una sefial sonora codificada, emitida y difundida por medio de un
dispositivo apropiado, sin intervencion de voz humana o sintética.

» Comunicacién verbal. - Un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz
humana o sintética.

» Senal gestual. - Un movimiento o disposiciéon de los brazos o de las manos en forma
codificada para guiar a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un
riesgo o peligro para los trabajadores.

* Medidas preventivas a adoptar:

- Se empleara la técnica de la sefializacion, cuando se ponga de manifiesto la
necesidad de:

- Llamar la atencion de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.

- Alertar a los trabajadores frente a situaciones de emergencia.

- Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de los medios de
proteccion, evacuacion, emergencia y primeros auxilios.

- Orientar y guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.

- La eleccion del tipo de sefial y del numero y emplazamiento de las sefales o
dispositivos de senalizacién a utilizar en cada caso se realizara de forma que la
sefalizacion resulte lo mas eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las caracteristicas de la senal.

- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefializarse.
- La extension de la zona a cubrir.

- El numero de trabajadores afectados.

- La eficacia de la sefalizacién no debera resultar disminuida por la concurrencia
de sefales o por oftras circunstancias que dificulten su percepcién o
comprension.

- La senalizacion de seguridad y salud no debera utilizarse para transmitir
informaciones o0 mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su
objetivo propio.
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Cuando los trabajadores a los que se dirige la sefalizacién tengan la capacidad
o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido
al uso de equipos de proteccion individual, deberan tomarse las medidas
suplementarias necesarias.

La sefializacion debera permanecer en tanto persista la situacién que la motiva.

Los medios y dispositivos de sefalizacion deberan ser, segun los casos,
limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos
cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades
intrinsecas y de funcionamiento.

Las sefializaciones que necesiten de una fuente de energia dispondran de
alimentacion de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de
interrupcién de aquélla, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del
suministro.

« Seiales en forma de panel

Los pictogramas han de ser sencillos y de facil comprension.

Las sefiales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles golpes,
las inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales.

Las dimensiones de las sefales, sus caracteristicas colorimétricas y fotométricas
garantizaran su buena visibilidad y comprension.

La altura y la posicién de las sefiales sera la adecuada en relacién al angulo
visual.

El lugar de emplazamiento de la sefal debe estar iluminado, ser accesible y
facilmente visible.

Se evitara emplazar varias sefiales proximas.

Las sefales se retiraran cuando acabe la situacién que las justifica.
Los diversos tipos que nos encontramos son:

Sefiales de advertencia

Sefales de prohibicion

Senales de obligacion

Senales relativas a los equipos de lucha contra incendios

Sefales de salvamento o socorro

« Senales luminosas

La luz emitida por la sefal debera provocar un contrate luminoso apropiado
respecto a su entorno, en funcién de las condiciones de uso previstas. Su
intensidad debera asegurar su percepcién sin llegar a producir
deslumbramientos.
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La superficie luminosa que emita una sefial podra ser de color uniforme, o llevar
un pictograma sobre un fondo determinado.

Si un dispositivo puede emitir una sefal tanto continua como intermitente, la
sefial intermitente se utilizara para indicar, con respecto a la sefial continua, un
mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la accién requerida.

No se utilizaran al mismo tiempo dos sefales luminosas que puedan dar lugar a
confusion, ni una sefal luminosa cerca de otra emisién luminosa apenas
diferente.

Cuando se utilice una sefial luminosa intermitente, la duracion y frecuencia de
los destellos deberan permitir la correcta identificacion del mensaje, evitando que
pueda ser percibida como continua o confundida con otras sefiales luminosas.

Los dispositivos de emision de sefiales luminosas para uso en caso de peligro
grave deberan ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla
auxiliar.

Una sefal luminosa indicara, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una
determinada accion, y se mantendra mientras persista la necesidad.

Al finalizar la emisidon de una sefial luminosa se adoptaran de inmediato las
medidas que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad.

La eficacia y buen funcionamiento de las sefiales luminosas se comprobara
antes de su entrada en servicio y posteriormente mediante las pruebas
periddicas necesarias.

Las sefales luminosas intermitentes previstas para su utilizacion alterna o
complementaria deberan emplear idéntico codigo.

Seiiales acusticas

La sefal acustica debera tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido
ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente
molesto. No debera utilizarse una sefal acustica cuando el ruido ambiental sea
demasiado intenso.

El tono de la sefal acustica o, cuando se trate de senales intermitentes, la
duracion, intervalo y agrupacion de los impulsos, debera permitir su correcta
identificacion y clara distincion frente a ofras sefiales acusticas o ruidos
ambientales.

No deberan utilizarse dos sefales acusticas simultaneamente.

Si un dispositivo puede emitir sefiales acusticas con un tono o intensidad
variables o intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizaran las
primeras para indicar, por contraste con las segundas, un mayor grado de peligro
0 una mayor urgencia de la accion requerida.

El sonido de una sefal de evacuacion debera ser continuo.

Una senal acustica indicara, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una
determinada accion, y se mantendra mientras persista la necesidad.
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Al finalizar la emision de una sefal acustica se adoptaran de inmediato las
medidas que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad.

La eficacia y buen funcionamiento de las sefales acusticas se comprobara antes
de su entrada en servicio y posteriormente mediante las pruebas periddicas
necesarias.

Las senales acusticas intermitentes previstas para su utilizacion alterna o
complementaria deberan emplear idéntico codigo.

Comunicaciones verbales

Los mensajes verbales seran tan cortos, simples y claros como sea posible; la
aptitud verbal del locutor y las facultades auditivas del o de los oyentes deberan
bastar para garantizar una comunicacion verbal segura.

La comunicacién verbal sera directa (utilizacion de la voz humana) o indirecta
(voz humana o sintética, difundida por un medio apropiado).

Las personas afectadas deberan conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de poder
pronunciar y comprender correctamente el mensaje verbal y adoptar, en funcién
de éste, el comportamiento apropiado en el ambito de la seguridad.

Si la comunicacién verbal se utiliza en lugar o como complemento de sefiales
gestuales, habra que utilizar palabras tales como, por ejemplo:

Comienzo: Para indicar la toma de mando.
Alto: Para interrumpir o finalizar un movimiento.
Fin: Para finalizar las operaciones.

Izar: Para izar una carga.

Bajar: Para bajar una carga.

Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un
movimiento (el sentido de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse con
los correspondientes cédigos gestuales).

Peligro: Para efectuar una parada de emergencia.

Rapido: Para acelerar un movimiento por razones de seguridad.

Senales gestuales

En las operaciones de izado, descarga, y elevacion de material mediante camién
grua u otro tipo de maquinaria de obra, existira un “encargado de sefales” que
dara instrucciones de maniobra mediante sehales gestuales al destinatario de
las mismas, denominado “operador”.

Una sefial gestual debera ser precisa, simple, amplia, facil de realizar y
comprender y claramente distinguible de cualquier otra sefial gestual.

La utilizacién de los dos brazos al mismo tiempo se hara de forma simétrica y
para una sola sefal gestual.
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La persona que emite las sefales, denominada “encargado de las senales”, dara
las instrucciones de maniobra mediante sefales gestuales al destinatario de las
mismas, denominado “operador”.

El encargado de las sefales debera poder seguir visualmente el desarrollo de
las maniobras sin estar amenazado por ellas.

El encargado de las senales debera dedicarse exclusivamente a dirigir las
maniobras y a la seguridad de los trabajadores situados en las proximidades.

El operador debera suspender la maniobra que esté realizando para solicitar
nuevas instrucciones cuando no pueda ejecutar las érdenes recibidas con las
garantias de seguridad necesarias.

El encargado de las sefales debera ser facilmente reconocido por el operador.

Senalizacion olfativa

Cuando hay que efectuar una sefializacion olfativa es necesario tener en cuenta
una serie de factores limitativos, como pueden ser entre otros:

Emitida una determinada cantidad de olor, llegard mas o menos pronto en base
a las condiciones climatolégicas del local.

La respuesta dependera de la sensibilidad individual del trabajador.
En ocasiones, la adaptacion al sistema oloroso disminuye la eficacia de la sefal.

Se suele utilizar como gas odorizante el tetrahidrotiofeno a una concentracion del
7,4% en volumen.

Senalizacion tactil

Hasta la fecha, esta sefal no ha sido utilizada en la medida que en un futuro
proximo propone la técnica ergondmica.

El fundamento de esta sefalizacion esta en la distinta sensacién que se
experimenta cuando se toca algo con cualquier parte del cuerpo. Siendo la
sensibilidad variable en relacién con la parte del cuerpo afectada, las manos
destacan por su especial sentido sensible al tacto.

A pesar de que esta forma de sefializacion no esta contemplada en ninguna
legislacion, es posible que tenga importancia potencial en el sistema de mandos,
control y herramientas manuales.

Puede presentar incompatibilidades entre la sensacion al tacto y la necesaria
adaptacion de la herramienta a la mano.

Senalizacién improvisada

Este tipo de sefalizacion es y continuara siendo un punto de riesgo acusado
cuyas consecuencias negativas no se hacen esperar.

Entre otros, destacamos algunos de especial interés:

Nominar el inicio y final de maniobra con palabras fonéticamente iguales, como
DALE - VALE, YA - VA, etc., genera confusion y riesgo evidente.
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Sefalizacién con marcas de tiza, rotulador, marcadores, etc., de determinados
riesgos dandose la circunstancia que la marca desaparece y el riesgo permanece
0 viceversa.

Notificacion de parada de maquinaria o defectos de funcionamiento con notas
escritas en medios no apropiados.

Sefializacién de maniobras con movimiento de cargas de forma anarquica no
adaptandose a los cédigos establecidos.

Utilizacién de sefales deterioradas para informar situaciones de riesgo.

Uso y abuso de las sefiales acusticas, especialmente en trabajos en carretillas
automotoras.

* Riesgo de caidas, choques y golpes

Para la sefializacion de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen
riesgos de caida de personas, choques o golpes podra optarse, a igualdad de
eficacia, por el panel que corresponda, o por un color de seguridad, o bien podran
utilizarse ambos complementariamente.

La delimitacién de aquellas zonas de los locales de trabajo a la que el trabajador
tenga acceso con ocasion de éste, en las que se presenten riesgos de caida de
personas, caida de objetos, choques o golpes, se realizara mediante un color de
seguridad.

La sefializacion por color referida anteriormente se efectuara mediante franjas
alternas amarillas y negras. Las franjas deberan tener una inclinacion
aproximada de 45° y ser de dimensiones similares.

» Vias de circulaciéon

Cuando sea necesario para la protecciéon de los trabajadores, las vias de
circulacién de vehiculos deberan estar delimitadas con claridad mediante franjas
continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo
en cuenta el color del suelo. La delimitacion debera respetar las necesarias
distancias de seguridad entre vehiculos y objetos préximos, y entre peatones y
vehiculos.

Las vias exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores
inmediatos de zonas edificadas deberan estar delimitadas cuando resulte
necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento
sirva como delimitacion.

e Tuberias, recipientes y areas de almacenamiento de sustancias y preparados

peligrosos

Los recipientes y tuberias visibles que contengan o puedan contener productos
a los que sea de aplicacién la normativa sobre comercializacion de sustancias o
preparados peligrosos deberan ser etiquetados segun lo dispuesto en la misma.
Se podran exceptuar los recipientes utilizados durante corto tiempo y aquellos
cuyo contenido cambie a menudo, siempre que se tomen medidas alternativas
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adecuadas, fundamentalmente de formacion e informacion, que garanticen un
nivel de proteccion equivalente.

Las etiquetas se pegaran, fijaran o pintaran en sitios visibles de los recipientes
o tuberias. En el caso de éstas, las etiquetas se colocaran a lo largo de la tuberia
en numero suficiente, y siempre que existan puntos de especial riesgo, como
valvulas o conexiones, en su proximidad.

La informacion de la etiqueta podra complementarse con otros datos, tales como
el nombre o férmula de la sustancias o preparado peligroso o detalles adicionales
sobre el riesgo

En el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podra
sustituirse o complementarse por sefiales en forma de panel de uso reconocido,
en el ambito comunitario, para el transporte de sustancias o preparados
peligrosos.

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes
de sustancias o preparados peligrosos deberan identificarse mediante la sefnal
de advertencia apropiada, o mediante la etiqueta que corresponda, colocadas
cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no
sera necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes,
habida cuenta de su tamafio, hagan posible por si mismas dicha identificacion.

El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede
indicarse mediante la sefal de advertencia “peligro en general”.

Equipos de proteccién contra incendios

Los equipos de proteccién contra incendios deberan ser de color rojo o
predominantemente rojo, de forma que se puedan identificar facilmente por su
color propio.

El emplazamiento de los equipos de proteccion contra incendios se sefializara
mediante el color rojo o por una sefal de panel. Cuando sea necesario, las vias
de acceso a los equipos se mostraran mediante las sefiales indicativas
adicionales correspondientes.

Medios y equipos de salvamento y socorro

La sefializacion para la localizacion e identificacion de las vias de evacuacion y
de los equipos de salvamento o socorro se realizara mediante sefales en forma
de panel.

Situaciones de emergencia

La sefalizacién dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicion
de una situacion de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar
de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizara
mediante una sefal luminosa, una sefal acustica o una comunicacién verbal.
A igualdad de eficacia, podra optarse por una cualquiera de las tres; también
podra emplearse una combinacion de una sefial luminosa con una sefal
acustica o con una comunicacion verbal.
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En el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podra
sustituirse o complementarse por sefiales en forma de panel de uso reconocido,
en el ambito comunitario, para el transporte de sustancias o preparados
peligrosos.

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes
de sustancias o preparados peligrosos deberan identificarse mediante la sefal
de advertencia apropiada, o mediante la etiqueta que corresponda, colocadas
cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no
sera necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes,
habida cuenta de su tamafio, hagan posible por si mismas dicha identificacion.

El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede
indicarse mediante la sefial de advertencia “peligro en general”.

Equipos de proteccidn contra incendios

Los equipos de proteccion contra incendios deberan ser de color rojo o
predominantemente rojo, de forma que se puedan identificar facilmente por su
color propio.

El emplazamiento de los equipos de proteccion contra incendios se sefalizara
mediante el color rojo o por una sefial de panel. Cuando sea necesario, las vias
de acceso a los equipos se mostraran mediante las sefiales indicativas
adicionales correspondientes.

Medios y equipos de salvamento y socorro

La sefializacion para la localizacion e identificacion de las vias de evacuacion
y de los equipos de salvamento o socorro se realizara mediante sefales en
forma de panel.

Situaciones de emergencia

La sefalizacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicion
de una situacion de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar
de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizara
mediante una sefial luminosa, una sefial acustica o una comunicacion verbal.
A igualdad de eficacia, podra optarse por una cualquiera de las tres; también
podra emplearse una combinacién de una sefial luminosa con una sefial
acustica o con una comunicacion verbal.

1.7.6 Senalizacion de obras en carretera

Se definen y establecen las recomendaciones de seguridad que deberan aplicarse
durante los trabajos de sefalizacion de obras en carretera.

Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Atropello

Choques y golpes
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Proyeccion de fragmentos o particulas por vehiculos.
Caidas de objetos

Pisadas sobre objetos.

* Medidas preventivas a adoptar:

La sefalizacion se colocara de forma que los conductores de los vehiculos
puedan recibir informacion de la presencia de obras.

No se iniciaran los trabajos que afecten a la libre circulacién sin que se haya
colocado la correspondiente sefializacién, balizamiento y en su caso defensa.

La colocacion de la sefalizacion se comenzara con la sefial mas alejada de la
obra, siendo ésta la que primero se encuentre el trafico. La Ultima sefial que se
debera colocar sera la ultima que se encuentra el trafico.

Las sefiales seran de tipo portatiles, dotadas de un tripode o bien sobre poste
con base de hormigéon. En caso de calles estrechas, se permite el uso de
paneles de plastico con la sefalitica tampografiada sujeta mediante bridas
plasticas sobre las vallas de obra.

De manera no exhaustiva, las sefales a utilizar seran: TP-18 (Obras), TP-17 a
y TP-17 b (Estrechamiento de la calzada derecha / izquierda segun el caso),
TR-301 (Velocidad maxima permitida), TR-305 (Adelantamiento prohibido), TR
401 ay Tr- 401 b (Paso obligatorio por la derecha / izquierda segun el caso).

En obras de aplicacion de la Norma de Carreteras 8.3 — IC, todas las senales
seran retrorreflectantes (con nivel 2). Las sefales TP-18 y TP-31 llevaran
siempre tres luces ambar intermitentes de encendido simultaneo y dispuestas
en tridngulo en los vértices. Las flechas deberan configurarse sobre un panel
negro no reflectante, y el encendido de sus elementos luminosos sera
simultaneo.

Las sefales TL-2 (Luz ambar intermitente) se colocaran de tal manera que los
conductores reciban la informacion de la presencia de obras, colocadas en los
puntos sobre vallas o sefales. Seran de tipo portatiles, funcionaran con
baterias (que funcionen las 24h en dias de poca visibilidad) y firmemente
sujetas que imposibilite su retirada de manera sencilla en prevision de hurto).

Las dimensiones de las sefales se ajustaran a lo que marca la Norma de
Carreteras

La retirada de sefiales se hara de forma inversa a como fueron colocadas.
La sefalizacion se colocara de acuerdo a como indique el plano autorizado.

La limitacidn progresiva de la velocidad, se hara en escalones maximos de 20
Km. /h. a partir de la velocidad autorizada en la carretera.

La sefalizacion sera modificada o retirada tan pronto como desaparezca el
obstaculo que la origind, cualquiera que sea el periodo en que no fuera
necesarias, especialmente las horas nocturnas y dias festivos.
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En los casos de trafico alternativo, de dia se dispondra la presencia de un
sefalista con chaleco luminiscente provisto de una bandera de color rojo que
debera moverse en correspondencia con el final de la cola para advertir su
presencia. De noche, el trafico sera regulado mediante semaforos, debiendo
ser advertida la presencia de los mismos mediante sefiales “Peligro semaforos”
provistas de luces intermitentes de color ambar.

En los casos de trafico alternativo, cuando la regulacidon se haga con paleta
manual, los operarios estaran comunicados entre si con radioteléfonos. Queda
prohibido el sistema de testigos.

Con tréfico alternativo, la espera del vehiculo estara, como maximo, entre 7 y
15 minutos.

El limite de velocidad estara en funcién de la anchura libre entre los obstaculos
laterales.

Las sefales empleadas seran las reglamentarias debiendo emplearse el
minimo numero que permitan al conductor prever y efectuar las maniobras con
comodidad.

Las vallas de contencion de peatones no podran ser emplazadas como
dispositivos de defensa, cuando se utilicen como elementos de balizamiento
deberan estar dotadas de superficies planas reflectantes.

Toda sefial de prohibicion u obligacion debera ser reiterada o anulada a
distancias maximas de 1 minuto de la velocidad maxima prevista.

Los elementos de balizamiento deberan ser reflectantes.

La distancia entre elementos de balizamiento oscilara entre 5y 20 m. En horas
nocturnas o de visibilidad reducida, se complementara cada cinco elementos
con una luz amarilla fija.

La maquinaria de obras publicas y camiones, cuando realicen trabajos de
sefalizacion, haran notar su presencia con una luz intermitente o giratoria de
color amarillo auto, situada en la pared delantera del plano superior del
vehiculo. Si su situaciéon en la calzada de autopista o autovia impone
precauciones, también se utilizara la luz mencionada en el recorrido del
vehiculo hasta llegar a donde se estén produciendo dichos trabajos.

La sefalizacion al trafico de las zonas de trabajo debera ser revisado por el jefe
de obra o encargado con la siguiente periodicidad:

Al finalizar la jornada laboral.
Cada vez que se modifique la zona de trabajo.

Al iniciar la jornada laboral (especialmente después de interrupciones de
trabajo de mas de un dia).

Antes de la parada del almuerzo y de la comida.

Después de la parada del almuerzo y la comida.

Protecciones individuales a utilizar:
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- Casco de seguridad

- Guantes de proteccion

- Ropa reflectante

- Ropa de trabajo para el mal tiempo.

- Botas de seguridad
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2. PLIEGO DE CONDICIONES

2.1 Normativa vigente

2.1.1 Legislacion aplicable

En este apartado se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a
las especificaciones técnicas propias de la obra, asi como las prescripciones que se habran
de cumplir en relacion con las caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de maquinas,
utiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

* Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos laborales. Aprueba el
reglamento sobre colaboracién de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades
profesionales en la gestidn de la seguridad social. Y todas las actualizaciones que lo afectan.

* Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales. Y todas las actualizaciones que lo afecten.

* Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales. Y todas las actualizaciones que lo afecten.

* Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion. Modificaciones efectuadas por: Real Decreto 780/1998, Real
Decreto 688/2005 y Real Decreto 604/2006. Y todas las actualizaciones que lo afectan.

* Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion;
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion. 23-03-2010. Y todas las actualizaciones que lo
afecten.

* Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

» Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera.

» Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en
relacion con la aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia.

* Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion. Real Decreto
327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccion.

* Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
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» Real Decreto 486/1997 de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo (en los apartados aplicables a las obras de construccion). Y
todas las actualizaciones que lo afectan.

» Real Decreto. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

* Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

* Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Y todas las actualizaciones que lo afectan. Y todas las actualizaciones que lo afectan.

* Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual. Y todas
las actualizaciones que lo afectan.

* Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de Mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relaciones
con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.

* Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el que se
amplia su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos.

* Real Decreto 374/2001, de 6 de abiril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.
Y todas las actualizaciones que lo afectan.

* Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de
Autoproteccién de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia.

* Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud en el ambito de las Empresas de Trabajo Temporal.

* Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto
1407/1992, de 20 de noviembre y todas las actualizaciones que lo afectan, por el que se regula
las condiciones para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual. Y todas las actualizaciones que lo afectan. Orden de 20 de febrero de
1997, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modifica
a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, relativo a las condiciones
intracomunitaria de los equipos de proteccion

* Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas

* Real Decreto 513/2017, de 22 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccién contra incendios.
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* Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo. Orden de
25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcién del progreso técnico el real decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

* Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes.

» Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.

* Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos.

* Real Decreto 576/1997, de 18 de abril, por el que se modifica el reglamento general
sobre colaboracion en la gestion de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la seguridad social, aprobado por real decreto 1993/1995, de 7 de diciembre

* Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado
y refundido de la Instruccion técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de
aparatos de elevacién y manutencion, referente a grias moviles autopropulsadas.

* Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos.

* Real Decreto 2060/2008, de 8 de abril, por el que se aprueba la instruccion técnica
complementaria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presion, referente a instalaciones
de carga e inspeccién de botellas de equipos respiratorios autonomos para actividades
subacuaticas y trabajos de superficie.

* Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacioén a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

* Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
en lo referido a la acreditacion de entidades especializadas como servicios de prevencion,
memoria de actividades preventivas y autorizacidn para realizar la actividad de auditoria del
sistema de prevencion de las empresas.

* Resolucién de 8 de abril de 1999, sobre Delegacion de Facultades en Materia de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, complementa art. 18 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en
las Obras de Construccion.

» Real Decreto 1389/1997 de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones
minimas destinadas a proteger la seguridad de los trabajadores en las actividades mineras.

* Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico
de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.
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* Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

* Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

» Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en de Lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

* Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializaciéon, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica. Y todas las actualizaciones que lo afectan

* Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizados en determinados limites de tension.

* Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protecciéon de la seguridad y
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas. . Y todas las actualizaciones que lo afectan.

» Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. Y todas las
actualizaciones que lo afectan.

» Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

* Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalizacién y homologacion de productos industriales.

* Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre modificado por Real
Decreto 524/2006, de 28 de abril

* Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas explosivas en el lugar
de trabajo.

» Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccion
técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion, referente a gruas torre para obras u otras aplicaciones.

» Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado
y refundido de la Instruccion técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de
aparatos de elevacién y manutencién, referente a grias moviles autopropulsadas.

* Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

* Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Y todas las actualizaciones
que lo afectan.

* Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
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salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.

* Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaria, por la que se regula la
utilizacion del Sistema de Declaracion Electronica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que
posibilita la transmision por procedimiento electréonico de los nuevos modelos para la
notificacion de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre.

» Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se
establecen nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su
transmision por procedimiento electronico.

* Real Decreto 1109/2007 del 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006 de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion. Y todas las
actualizaciones que lo afectan. Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién.

* Real Decreto. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en obras de construccién. Modificaciones efectuadas por: Real Decreto
604/2006. Y todas las actualizaciones que lo afectan.

2.1.2 Principios generales en la ejecucion de la obra
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

- La manipulaciéon de los distintos materiales y la utilizacion de los medios
auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de
los trabajadores.

- La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depdsito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas.

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- El almacenamiento y la eliminacion o evacuacién de residuos y escombros.

- La adaptacion, en funcién de la evolucién de la obra, del periodo de tiempo
efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacién entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autébnomos.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

121

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 249/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 kV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

Se utilizaran los equipos de protecciéon adecuados en funcién de la fase de obra
que se esté desarrollando.

2.1.3 Vigilancia, inspeccion y control periédico de las condiciones de trabajo

Conforme el Articulo 16 “Evaluacion de los riesgos” de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, el control periddico de las condiciones de trabajo se realizara desde los siguientes
puntos de vista.

Revisiones periddicas de los equipos de trabajo.
Revisiones periddicas de los equipos de proteccion individual.

El recurso preventivo de la contrata (disposicion adicional decimocuarto de la
Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales) vigilara el cumplimiento de
las medidas incluidas en el Plan de seguridad y salud y comprobara la eficacia
de estas. La presencia del recurso preventivo en obra es preceptiva y sera
permanente en los supuestos definidos en el apartado 2.18 Organizacion de la
seguridad en Obra. Entre otros se contemplan los siguientes trabajos:

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o
caida de altura.

Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan
movimiento de tierras subterraneos.

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
Trabajos en proximidad de lineas eléctricas aéreas de alta tension.
Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

Revisiones periddicas de obras por la Direccién Facultativa. El coordinador de
seguridad y salud (integrado en la Direccidon Facultativa) visitara
periédicamente las obras.

Revisiones periddicas de las condiciones de trabajo por parte del jefe de obra
de cada contratista.

La funcion de inspeccién y control se ejercera en cualquier caso por el personal directivo,
técnico o subalterno tanto de la promotora como de cada una de las empresas participantes.

La Inspeccion y Control de la Prevencién de Riesgos Laborales es responsabilidad directa
de la siguiente organizacion:

*

Jefe 0 Responsable de la Instalacion.
Jefe de Obras.

El recurso preventivo de la contrata (disposicion adicional decimocuarto de la
Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales).

Coordinador de Seguridad y Salud.

Cuando cualquier persona de la promotora aprecie anomalias en las obras o en las
instalaciones, que puedan repercutir en la seguridad de las personas o bienes, cumplimentara
los partes correspondientes. Si la anomalia es detectada por personal de las Empresas de
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Contrata, se notificara al encargado de la Empresa de Contrata para que éste a su vez lo
notifique al representante de la promotora y que verifique y cumplimente los partes indicados.

La promotora adoptara las acciones correctoras oportunas para subsanar la deficiencia
comunicada.

Toda persona con responsabilidad en el desarrollo de las obras, debera tener en cuenta
en sus inspecciones periddicas la incidencia de los mismos en la seguridad de las personas
0 bienes.

2.2 Procesos técnicos de referencia para el desarrollo de actividades

2.2.1 Trabajos en proximidad a instalaciones en tensién

* Cuando los trabajos se desarrollen en proximidad de instalaciones eléctricas en
tension, propias o ajenas, deberan tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para
que los trabajos se desarrollen sin incidente alguno (segun criterios del Real Decreto
614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad).

» Cuando se encuentre una instalacién no prevista, el personal que realice los trabajos
debera comunicarlo a través de su linea jerarquica al responsable de la instalacién, quien lo
tramitara inmediatamente al responsable de aquella instalacién, para adoptar las medidas
necesarias.

» Si existen puntos en tension proximos:

- Antes de iniciar el trabajo en proximidad, un trabajador autorizado, en caso de
BT, o un trabajador cualificado en caso de MT, determinaran la viabilidad del
trabajo.

- Donde existan elementos en tensidon se mantendran las distancias de seguridad
(punto 2.8. Trabajos con exposicion a riesgo eléctrico) de no ser esto posible,
se reduciran las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en
tensién mediante la colocacién de las pantallas, barreras, envolventes o
protecciones aislantes cuyas caracteristicas mecanicas y eléctricas y forma de
instalacién garanticen su eficacia protectora.

» Cumplimiento de las disposiciones legales existentes (distancias, cruzamientos,
paralelismos...).

* Mantener las distancias de seguridad respecto a las lineas subterraneas en servicio:

- No superar la distancia de 1,00 m de la conduccién excavando con maquinaria,
a partir de esta cota y hasta 0,5 m se podran utilizar martillos neumaticos, picos,
barra, etc. y a partir de esa distancia pala manual.

« Puestas a tierra en buen estado:

- Apoyos con interruptores, seccionadores, etc. conexion a tierra de las carcasas
y partes metalicas de los mismos.

- Tratamiento quimico del terreno si hay que reducir la resistencia de la toma de
tierra.

- Comprobacién en el momento de su establecimiento y revisidon cada seis afos.
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- Terreno no favorable: descubrir cada nueve afos.

* Proteccidon frente a sobreintensidades: cortacircuitos fusibles e interruptores
automaticos.

» Proteccion frente a sobretensiones: pararrayos y autovalvulas.

* Notificacién de Anomalias en las instalaciones siempre que se detecten.

2.2.2 Descargos

» Se debera tener en cuenta todo lo establecido en el Procedimiento de Descargo de
instalaciones de tension de = 1kV para realizar trabajos sin tension.

» Todo trabajo a realizar en una instalacién de Alta tension, que implique proximidad o
actuacion sobre elementos susceptibles de estar en tensién, llevara consigo la previa peticion
de autorizacién y ejecucion del Descargo de la citada instalacion, segun se indica en el
correspondiente Procedimiento de Descargo de instalaciones de tension de = 1kV para
realizar trabajos sin tension.

» Sera responsabilidad de la promotora la peticion y coordinacion de los descargos del
equipo o equipos afectados, de acuerdo con el procedimiento seguido.

* La apertura de los elementos de corte telecontrolados no exime de la obligatoriedad
del seccionamiento, bloqueo y sefializaciones locales.

* La actuacion en un equipo que esté en condiciones de servicio se hara unicamente
por la contrata que haya sido expresamente autorizada para ello y esté recogido en su contrato
de prestacioén de servicios.

* A efectos de sefializacion y delimitacion se tendra en cuenta lo establecido en el
apartado sobre DELIMITACION DE ZONAS Y SENALIZACION.

» Para aquellos trabajos o servicios que requieran descargos, el Agente de Descargo
realizara las correspondientes maniobras y creara y delimitara la zona protegida, entregandola
al Jefe de Trabajos, mediante la cumplimentacion y firma de los registros establecidos en el
Procedimiento de Descargo de instalaciones de tension de = 1kV para realizar trabajos sin
tension.

» El Jefe de los trabajos sera el responsable de crear y delimitar la zona de trabajo.

* Una vez terminados los trabajos, el Jefe de los mismos verificara la retirada del
personal, de las puestas a tierra y de la sefalizacién de la zona de trabajo, entregandola al
Agente de Descargo, quien retirara la zona protegida y maniobrara para devolver la Instalacion
a la explotacién normal siguiendo las érdenes del Centro de Operacion de Red (C.O.R.). De
forma previa y posterior a los trabajos, debera cumplimentar y firmar los registros establecidos
en el Procedimiento de Descargo de instalaciones de tension de = 1kV para realizar trabajos
sin tension.

2.2.3 Trabajos en lineas aéreas con descargo

* Antes de iniciar los trabajos, se tendra la preceptiva autorizacion del Centro de
Operacién de Red (C.O.R.).

124

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON 08/04/2025

VERIFICACION

PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRGSLCLH PAG. 252/285

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE68NGQ2R2YWHDUWL6THRG8LCLH

N° Reg. Entrada: 202599904144284. Fecha/Hora: 08/04/2025 18:05:51

PROYECTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO DE LA LINEA DE EVACUACION 15 kV DC Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO “TELEIRO
AMATE” DE 5 MW EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, PROVINCIA DE SEVILLA

TELEIRO SOLAR, S.L.

* No se iniciaran nunca los Trabajos sin que la instalacion esté "preparada para
Trabajos" (Creada la Zona Protegida y la Zona de Trabajo).

» Se comprobara y verificara que esta creada la Zona Protegida y que cumple los
requisitos necesarios que permitan su acceso.

* Antes de acceder a los apoyos, se comprobara el estado de los mismos. Esta
operacion sera obligatoria igualmente cuando sea necesario modificar el estado de equilibrio
del apoyo. En ese caso se comprobaran igualmente los 2 colindantes.

» Se ascendera y descendera de los apoyos preferentemente por medio del dispositivo
anticaidas de linea de vida, siempre que su estructura lo permita, u otro método seguro de
ascenso y descenso.

* No se realizaran trabajos cuando existan condiciones atmosféricas adversas,
comunicandose dicha situacion al C.O.R.

* Enlas lineas de dos 0 mas circuitos, se podran realizar trabajos en cualquiera de ellos
estando otro u otros en tension, si durante su ejecucion se mantienen y respetan las distancias
minimas de seguridad (segun criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos en
Proximidad).

» Cuando se utilicen gruas o aparatos elevadores, se respetaran las distancias minimas
de seguridad, para evitar no sélo el contacto sino también la excesiva cercania a lineas con
tension (segun criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad). El
personal que no opere estos equipos, permanecera alejado de ellos.

> Alta tension:

» Siempre que los trabajos requieran un corte de suministro, se tendran en cuenta los
criterios indicados en el apartado 2.2.3 Descargos, asi como en el Procedimiento de Descargo
de instalaciones de tensién de = 1kV para realizar trabajos sin tension.

» Es obligatorio verificar la ausencia de tension mediante aparatos o6ptico-acusticos
adecuados, antes de poner a tierra y en cortocircuito la linea en la que se va a trabajar,
comprobando el correcto funcionamiento del verificador antes y después de su utilizacion,
segun criterios del Real Decreto 614/2001.

» Se colocaran tantos equipos de puesta a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes
de tensién confluyan en el lugar de trabajo, siendo estos equipos de Puesta a Tierra de
caracteristicas adecuadas a la tensién de la linea, segun criterios del Real Decreto 614/2001.

» Trabajos de pintura en apoyos metalicos, porticos y aparellaje:

» Estos trabajos se realizaran segun los criterios establecidos en el Real Decreto
614/2001, Anexo I, Trabajos sin Tension y Anexo V, Trabajos en Proximidad, cuando se trate
de lineas de mas de un circuito, estando alguno de ellos en tension.

« Cuando las condiciones atmosféricas no sean adecuadas, como es la existencia de
viento, niebla y otras que puedan modificar las condiciones de conductividad de la atmdsfera,
no se utilizaran nebulizadores.
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» Como los materiales a usar varian las caracteristicas dieléctricas de los elementos a
tratar, se debera tener cuidado en proteger de salpicaduras los contactos eléctricos, y las
partes moviles que podran producir mal funcionamiento o bloqueos no deseados.

» Sera obligatorio el uso de casco con barbuquejo, gafas, guantes, cinturdn de seguridad
con dispositivo anticaidas, asi como mascarilla en recintos cerrados o de escasa ventilacion.

» Los trabajos deberan realizarse con personas que trabajen a un mismo nivel a fin de
evitar accidentes por caida de objetos o herramientas.

» Siempre que sea posible se efectuaran los trabajos con métodos convencionales:
brochas, rodillos, etc. En el caso de usar pistolas o pulverizadores con compresor, se
observaran las normas correspondientes al uso de herramientas eléctricas portatiles.

» Dadas las caracteristicas del material a utilizar se debera tener especial cuidado en el
almacenamiento, utilizacion, acopio y desecho de los mismos, observando las normas
correspondientes al manejo de materiales inflamables y téxicos, dejando la zona en perfecto
estado de orden y limpieza.

> Baja tension:

» Estos trabajos se realizardn segun los criterios establecidos en el Real Decreto
614/2201.

» Todo circuito sera considerado en tensién mientras no se verifique lo contrario con
aparatos adecuados.

» Entoda instalacién de baja tensién se utilizaran siempre herramientas aisladas, incluso
en aquellos trabajos que se realicen sin tension.

* Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislaran
convenientemente mediante vainas, capuchones, mantas aisladas, etc., en todos los
conductores, incluido el neutro.

» Sino es posible el aislamiento anteriormente indicado o persiste el riesgo eléctrico se
procedera de acuerdo con el apartado sobre DESCARGOS.

2.2.4 Trabajos en subestaciones, centros de transformacion y centros de distribucion
» Antes del inicio de los trabajos, se cumpliran las normas indicadas en el apartado sobre
ACCESO Y PERMANENCIA EN INSTALACIONES CERRADAS.
» La ejecucion de trabajos se ajustara a lo indicado en el apartado sobre DESCARGOS.

* La seializacion de la zona de trabajo se realizara de acuerdo con el apartado sobre
DELIMITACION DE ZONAS Y SENALIZACION poniendo especial atencion en la
identificacién de los elementos objeto del trabajo.

» Durante el desarrollo de los trabajos, queda prohibido retirar protecciones fisicas y
enclavamientos en las instalaciones no afectadas por los mismos.

» Si la retirada de protecciones eléctricas fuera necesaria, se debera tener la
autorizacion previa del Centro de Operacion de Red (C.O.R.).

» Es obligatorio el uso de equipos de proteccién adecuados al riesgo de cada trabajo,
tales como: banquetas o alfombrillas aislantes, pértigas, guantes, casco, pantalla facial,
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herramienta aislada, asi como cualquier otro elemento de proteccion, tanto individual como
colectivo, homologado.

* Una vez finalizados los trabajos, se retiraran los enclavamientos y protecciones
utilizados para los mismos antes de proceder a dar tension a las instalaciones afectadas.

» Se pondra especial atencién en que al término de los trabajos, queden cerrados los
accesos a las instalaciones.

> Alta tension:

» Se debera tener en cuenta todo lo establecido en el procedimiento de Descargo de
instalaciones de tensioén de = 1kV para realizar trabajos sin tension. y en el Procedimiento de
Régimen especial en instalaciones de tension mayor de 1kV y menor de 33kV.

* En todo momento se verificaran y respetaran las distancias de seguridad a las partes
con tension y cuando ello no sea posible se solicitara el Descargo, se apantallara o se
efectuara con los procedimientos de trabajos en tension, segun criterios del Real Decreto
614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad.

> Baja tension:

» Estos trabajos se realizardan segun los criterios establecidos en el Real Decreto
614/2001.

» Todo circuito sera considerado en tensién mientras no se verifique lo contrario con
aparatos adecuados.

* Entoda instalacién de baja tensién se utilizaran siempre herramientas aisladas, incluso
en aquellos trabajos que se realicen sin tension.

* Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislaran
convenientemente mediante vainas, capuchones, mantas aisladas, etc... en todos los
conductores, incluido el neutro.

» Sino es posible el aislamiento anteriormente indicado o persiste el riesgo eléctrico se
procedera de acuerdo con DESCARGOS.

» Mediciones, ensayos v verificaciones:

» En todos los trabajos de mediciones de tension de paso y contacto, verificacion de
relés, mediciones de parametros de funcionamiento de maquinas y equipos, etc. deberan
adoptarse como minimo las siguientes prevenciones, segun criterios del Real Decreto
614/2001, Anexo IV, Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones.

- Control y sefalizacion de la fuente de alimentacion.
- Sefializacién, delimitacion y control de acceso a la Zona de Trabajo.

- Desconexién previa de la fuente de alimentacién para realizar el cambio de
conexiones.

- Aspectos relacionados con la puesta a tierra de los equipos utilizados para las
pruebas.
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- Forma de utilizar los equipos de pruebas. Seguir las instrucciones de uso y
recomendaciones del fabricante.

2.2.5 Maniobras

» Las Maniobras en Alta Tension seran realizadas por el Centro de Operacién de Red
(C.0.R.), o dirigidas por éste al personal de operacién local.

» El personal que realice Maniobras, estara especificamente capacitado y con expresa
autorizacion para tal finalidad, realizandose por trabajadores autorizados que, en caso de
instalaciones de Alta Tension deberan ser trabajadores cualificados, segun criterios del Real
Decreto 614/2001.

» Cuando se realicen maniobras en los propios equipos, sera obligatoria la utilizacion
del casco, gafas o pantalla con banda antirradiacion y guantes aislantes B.T. o A.T. segun
proceda, cuando el accionamiento sea de tipo manual. En funcién de la maniobra a realizar y
del lugar de la misma, se utilizaran los equipos de proteccion siguientes:

- Detector de ausencia de tensién

- Pértigas de maniobra

- Equipos de Puesta Tierra y en cortocircuito
- Alfombrilla 0 Banqueta aislante

- Etc.

* En aquellos casos en que las Maniobras supongan un Descargo, estaran sometidas a
lo establecido en el Procedimiento de Descargo en instalaciones de tension 1kV ™ V < 33 kV.

2.2.6 Trabajos en tension

Estos trabajos se realizaran segun los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2001,
Anexo lll, Trabajos en Tensién.

> Alta tension:

* Antes de realizar trabajos en tension, en instalaciones de Alta tensién, se debera
disponer de la autorizacién del Centro de Operacion de Red (C.0.R.), segun el Procedimiento
de régimen especial de explotacion para instalaciones de tensiéon ™ 1kV.

* Todas las empresas y el personal de las mismas que realice trabajos en tension,
deberan cumplir con lo establecido en el Real Decreto 614/2001, Anexo lll, Trabajos en
Tension.

* Los trabajos en tension en Alta Tensidn seran realizados por trabajadores cualificados
y autorizados por escrito (habilitados especificamente para este tipo de trabajos) con vigilancia
permanente del Jefe de los Trabajos.

+ Solamente las actuaciones a distancia sobre fusibles, podran ser realizadas por
trabajadores cualificados segun criterios del Real Decreto 614/2001.
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* Los trabajos en lugares donde la comunicacion sea dificil, por su orografia,
confinamiento u otras circunstancias, deberan realizarse estando presentes, al menos, dos
trabajadores con formacién en materia de primeros auxilios.

> Baja tension:

* Todas las empresas y el personal de las mismas que realice trabajos en tension,
deberan cumplir con lo establecido en el Real Decreto. 614/2001, Anexo llI, Trabajos en
Tension.

* Los trabajos en tension en Baja Tensidn seran realizados por trabajadores
cualificados. Solamente las reposiciones de fusibles podran ser realizadas por trabajadores
autorizados segun criterios del Real Decreto 614/2001.

» Se pondra especial atencion en el caso de instalaciones como circuitos multiples,
cuadros de B.T., etc., que por su proximidad puedan dar lugar a contactos accidentales.

» Todos los equipos utilizados en los distintos métodos de trabajos en tensién deben ser
elegidos entre los disefiados especificamente para este fin, de acuerdo con la normativa legal
y/o técnica que les resulte de aplicacion.

2.2.7 Alimentaciones eléctricas para trabajos

» Las alimentaciones eléctricas provisionales deberan ajustarse al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.

* Las conexiones directas a la red se realizaran mediante un equipo de proteccion
compuesto por diferencial de alta sensibilidad e interruptores magnetotérmicos y toma de
tierra.

» Cuando no sea posible lo anterior, se realizara con guantes aislantes y mediante
elementos de conexién adecuados, totalmente aislados. Las maquinas a utilizar en este caso
tendran obligatoriamente doble aislamiento.

* La conexion y desconexion a la red o al grupo electrégeno, se realizara con el
interruptor de control en posicion de desconectado, y en el caso de tener que efectuar
desplazamientos largos hasta el punto de operacién, la maquina se llevara desconectada
hasta ese momento.

+ Se evitara en lo posible la utilizacion de los armarios de mando y control de
interruptores, seccionadores, trafos de potencia, etc., como fuentes de alimentacién tanto en
corriente alterna como en corriente continua, siendo en todo caso necesaria la autorizacion
explicita del responsable de la instalacion.

* Los cables de alimentacion de las herramientas eléctricas portatiles seran
normalizados, con nivel de aislamiento adecuado a la tension de la red de alimentacion y las
conexiones y empalmes se realizaran mediante accesorios normalizados, evitando las
conexiones provisionales con cinta aislante, etc.

* Cuando no se disponga de red de alimentacion se utilizaran grupos auténomos
homologados.
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2.2.8 Delimitacion de zonas y seializacion

» Se delimitaran las zonas de trabajo y aquéllas que puedan suponer riesgo con respecto
a los elementos en tension.

» Esta delimitacién sera eficaz respecto a cada zona de peligro y se efectuara con
material adecuado (cadenas, carteles de aviso, sefales luminosas, banderolas, etc.).

» Cuando sea de aplicacion, se distinguiran claramente los limites que definen la Zona
de trabajo y la Zona protegida, a efectos de la seguridad de las personas que intervengan en
la ejecucion de los trabajos.

* La zona de trabajo delimitada y sefializada mediante los materiales destinados al
efecto sera lo mas pequefa posible y siempre comprendida entre los equipos de puesta a
tierra mas proximos al lugar de trabajo.

* En trabajos en lineas aéreas de doble circuito, estructuras de Parques de Intemperie,
etc., y en general en todos aquellos lugares en que se realicen trabajos en altura y en su
proximidad existan otras instalaciones con tensién que sean accesibles, se debera sefalizar
el riesgo de proximidad de tensién en ese nivel, para evitar un desplazamiento equivoco.

» En trabajos en Salas de Celdas, quedaran sefalizadas las que se mantengan en
servicio y sean adyacentes a aquellas en que se vayan a realizar los trabajos, a efecto de
evitar posibles confusiones en el acceso o proximidad a las mismas.

« Los cordones, cintas, cadenas, etc., se colocaran aproximadamente a 90 ©~ 20 cm.
sobre el nivel del suelo o de las plataformas de trabajo, pudiendo delimitarse a una altura
superior, siempre que a menor altura existan protecciones adecuadas que impidan totalmente
el acceso a los elementos en tension.

* La colocacion de la cinta delimitadora, corddn, etc. prevera los accesos a la zona de
trabajo, en los lugares mas racionales, siendo de una amplitud adecuada a los materiales,
equipos, etc. a transportar en su interior. El nimero de accesos previstos por la delimitaciéon
sera siempre el minimo posible.

* Los elementos delimitadores se fijaran a las estructuras préximas o a soportes
especiales disefiados al efecto. En cualquier caso, las estructuras sustentadoras de las cintas,
cadenas, cordones, etc. contenidas total o parcialmente dentro de la zona delimitada, no
facilitaran acceso directamente a los elementos en tension.

* La zona de trabajo sera tal que desde cualquier lugar de la misma se cumplan las
distancias de seguridad a las partes con tensién. Cuando en la vertical del recinto asi definido
existan partes proximas con tensién, de acceso o aproximacion factible se delimitara o en su
defecto se sefalizara en altura la zona de trabajo, de forma que el operario quede claramente
advertido de la existencia de la proximidad del peligro.

» La coordinacion y registro de éstas actividades cumplira lo establecido en el Real
Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad y Anexo I, Trabajos sin Tension.

2.2.9 Trabajos especiales

El contenido de este apartado se refiere a todos aquellos trabajos no recogidos en el
desarrollo de la normativa y procedimientos internos establecidos, teniendo en cuenta que
cuando la complejidad del trabajo o la singularidad de los riesgos asi lo aconsejen, se realizara
un estudio que contendra como minimo los siguientes apartados:
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- Procedimiento Técnico del Trabajo.

- Andlisis de los riesgos propios del trabajo a realizar.

- Procedimiento de seguridad para la realizacién del trabajo.
- Medios de prevencion y proteccion a utilizar.

2.3 Condiciones técnicas de la maquinaria/equipos de trabajo

Para la aplicacion del Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad

y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, el fabricante de dichos

equipos suministrara documentacion donde se reflejen al menos las siguientes caracteristicas:
* Identificacion del equipo de trabajo.

Disposiciones legales o reglamentarias de aplicacion (seguridad del producto).

Documentacion que debe aportar el fabricante, distribuidor o importador del
equipo de trabajo.

Condiciones técnicas de obligado cumplimiento por el equipo de trabajo.
Condiciones de obligado cumplimiento en el uso de equipos de trabajo.
Restricciones de uso.

Comprobaciones periddicas a realizar al equipo de trabajo.

* Formacién e informacién necesaria para la utilizacion del equipo de trabajo.
Riesgos no evitados y acciones preventivas para controlar dicho riesgo.

La maquinaria cumplira lo indicado en el Reglamento de Seguridad de maquinas Real
Decreto 1849/2000, sobre todo lo que se refiere a las instrucciones de uso, expuestas en el
capitulo IV, a Instalacion y puesta en servicio, capitulo V, e instrucciones y revisiones
periddicas, capitulo VI y reglas generales de seguridad capitulo VIl y el Real Decreto 1215,
en lo que se refiere a las disposiciones de seguridad en maquinas.

Cumpliran las condiciones establecidas en el Anexo IV. Parte C. Puntos 6, 7 y 8 del Real
Decreto 1627/97.

Dispondran de marcado CE y declaracién de conformidad del fabricante. Ademas el
fabricante proporcionara libro de instrucciones con normas de utilizacion y mantenimiento.
Estaran en perfecto estado de uso y mantenimiento.

La maquinaria de todos los accesorios de prevencion establecidos, sera manejada por
personal especializado, se mantendran en buen uso, para lo cual se someteran a revisiones
periddicas y en caso de averias o mal funcionamiento se paralizaran hasta su reparacion.

El responsable de los trabajos velara por el correcto estado de las maquinas, vehiculos,
herramientas y equipos, pudiendo exigir la acreditacion de las revisiones periddicas cuando
sean preceptivas, paralizando su utilizacién si éstas no son acreditadas.

La utilizacion de las maquinas, herramientas y equipos se realizara Unicamente por
personal cualificado para ello. Para el manejo de aquellos elementos que lo requieran, se
podra exigir la correspondiente acreditacion.
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Toda maquina se trasladara desconectada de su fuente de energia, hasta la zona donde
vaya a ser utilizada.

Cada trabajador sera responsable de la maquina, herramienta o equipo asignado y de su
disposicion en lugar adecuado.

Sin perjuicio de los controles anteriormente mencionados se podran fijar acciones
preventivas, en relacion con su conservacion, manipulacién, almacenamiento y transporte.

Las maquinas con ubicacién variable, tales como sierra circular, vibrador, soldadura, etc.,
seran revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la
Jefatura de la obra, con la ayuda del Recurso preventivo en la obra, la realizacion del
mantenimiento de las maquinas segun las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra, deberd estar
debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionandole las
instrucciones concretas de uso.

2.4 Condiciones técnicas de los medios de proteccion colectiva
CONDICIONES GENERALES

Se emplearan con preferencia a las individuales y de acuerdo a las distintas unidades o
trabajos a ejecutar. Tendran siempre un seguimiento y control de las condiciones de montaje
y del estado en que se encuentren.

1°. Las protecciones colectivas de esta obra, estaran en acopio disponible,

segun lo previsto en el Plan de ejecucion de obra.

2°. Antes de ser necesario su uso, estaran en acopio real en la obra con las
condiciones idéneas de almacenamiento para su buena conservacion.

3°. Seran instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su
montaje. Queda prohibida la iniciacion de un trabajo o actividad que
requiera proteccion colectiva, hasta que esta esté montada por completo
en el ambito del riesgo que neutraliza o elimina.

4°, Sera desmontada de inmediato, toda proteccion colectiva en uso en la que
se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituira
a continuacién el componente deteriorado y se volvera a montar la
proteccion colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza
esta operacidén, se suspenderan los trabajos protegidos por el tramo

deteriorado y se aislara eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas
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5°.

6°.

7°.

8°.

9°.

10°.

operaciones quedaran protegidas mediante el uso de equipos de
proteccion individual.

Durante la realizacién de la obra, puede ser necesario variar el modo o la
disposicion de la instalacion de la proteccidon colectiva prevista. Si esto
ocurre, la nueva situacién sera definida para concretar exactamente la
nueva disposicion o forma de montaje, previamente aprobados por la
Direccién Facultativa de Seguridad y Salud.

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, estan destinadas
a la proteccion de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la
obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas
subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores auténomos vy
visitas de los técnicos de direccion de obra o de la Propiedad; visitas de
las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas
causas.

El montaje y uso correcto de la proteccidon colectiva definida en este
Proyecto, es preferible al uso de equipos de proteccion individual para
defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitira el cambio
de uso de proteccion colectiva por el de equipos de proteccion individual.

Existira una conservacion y mantenimiento, en la posicion de uso prevista
y montada, de las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa,
hasta que se realice la investigacion con la asistencia expresa de la
Direccion Facultativa de Seguridad y Salud. En caso de fallo por accidente
de persona o personas, se procedera segun las normas legales vigentes,
avisando ademas sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, a
la Direccion Facultativa de Seguridad y Salud.

El area de trabajo debe mantenerse siempre libre de obstaculos si el
trabajo se realiza sin interrupcion de circulacion debe de estar
perfectamente balizado y protegido.

Si la descarga de los productos se hace con gruas, estas deben llevar

elementos de seguridad contra la caida de los mismos. Para evitar peligro
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de vuelco, ningun vehiculo ira sobrecargado, y se evitara su mala

reparticion.

Por la noche debe instalarse una iluminacion suficiente del orden de 120

lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor

definicién se emplearan lamparas portatiles.

« Sefalizacion de riesgos en el trabajo:

Esta sefalizacion cumplira con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril
de 1997, que no se reproduce por economia documental. Desarrolla los
preceptos especificos sobre senalizacién de riesgos en el trabajo segun la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Las sefiales permaneceran cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo,
recomendacion o informacion que anuncian, sea innecesario y no convenga
por cualquier causa su retirada.

Existira un mantenimiento periddico de sefiales, que garantice su eficacia.

¢ Puesta a tierra:

La puesta a tierra estara de acuerdo con lo expuesto en la ITC-BT-18 del
Reglamento Electrénico para Baja Tension.

« Vallas de cierre:

Estas vallas se situaran en el limite de la parcela para proteccion de todo el
recinto de la obra y entre otras reunira las siguientes condiciones:

Tendran 2 metros de altura.

Dispondran de puerta de acceso para vehiculos de 4 metros de anchura y
puerta independiente de acceso de personal.

La valla se realizara a base de pies de madera y mallazo metalico
electrosoldado.

Esta debera mantenerse hasta la conclusién de la obra o su sustitucién por el
vallado definitivo.

Dispondra de sefalizacion de "Prohibido el paso a personas ajenas" y
"Prohibido aparcar por las entradas".

» Cadenas de plastico:

Se colocara sobre soporte, manteniendo holgados los eslabones.
Debe cumplir con la Norma UNE 1115.

Para su instalacion al aire libre o en grandes espacios donde no existan puntos
fijos, ird provista de un soporte de hierro con pie, especial para suelos
pavimentados.
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- Se debera colocar en lugar visible para su facil percepcion.

- Se deben almacenar limpias y secas en lugares limpios y ventilados, protegidas
de humedad, agresivos quimicos y focos de calor.

- Deberan ser sustituidas cuando presenten sintomas de deterioro, o eslabones
rotos o defectuosos.

Plataformas de trabajo:

- Tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2 m. del suelo
estaran dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapié.

Vallas auténomas de limitacion y proteccion:

- Tendran como minimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos
metalicos.

- Dispondran de patas para mantener su verticalidad.
Topes de retroceso:

- Se podran utilizar un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio
de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

Pértico limitador de galibo:

- Se utilizaran bien para paso bajo lineas eléctricas, o para paso bajo estructuras,
cimbras, etc.

- Estaran formadas por dos pies derechos, situados en el exterior de la zona de
rodadura de los vehiculos.

- Las partes superiores de los pies derechos estaran unidas por medio de un
dintel horizontal constituido por una pieza (o cuerda, o cadena con algun
dispositivo capaz de hacerla sonar), de longitud tal que cruce toda la superficie
de paso.

- Pies derechos y dintel estaran pintados de manera llamativa.
- La altura del dintel estara en funcion del elemento a senalizar:
- Cimbras, estructuras, etc.; 1 m. por debajo del elemento.

- Lineas eléctricas; se establece en funcion de la tension nominal de la
instalaciéon (Real Decreto 614/2001):

TENSION (KV) DISTANCIA (M)
Menor de 66 3
De 66 a 220 5
Mas de 220 7
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- La distancia, en horizontal del dintel, del elemento a sefalar se
establece en funcion de la velocidad maxima previsible de los vehiculos.
Balizandose esa longitud para evitar para evitar accesos incontrolados
bajo el elemento de riesgo.

Velocidad permisible (Km/h) Distancia horizontal (m)
40 20
70 50
100 100

» Pasillos de seguridad para peatones:

Se realizara un pasillo de seguridad para los peatones siempre que se inutilice
Su paso por la acera se realizara por la calzada protegida tanto el lateral de la
excavacion como el lado del trafico rodado.

» Interruptores y relés diferenciales:

Los interruptores automaticos de corriente de defecto, con dispositivo
diferencial de intensidad nominal maximo de 63 A, cumpliran los requisitos de
la norma UNE 20-383-75.

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminacién o que
tengan tomas de corriente en los que se conecten aparatos portatiles seran de
una intensidad diferencial nominal de 0,03 A.

Interruptores y relés deberan dispararse o provocar el disparo del elemento de
corte de corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5
y 1 veces la intensidad nominal de defecto.

2.5 Condiciones técnicas de los medios de proteccion individual
CONDICIONES GENERALES

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a lo reglamentado en:

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los
equipos de proteccioén individual.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

Para la aplicacion del Real Decreto 773/1997, la empresa contratista debera elaborar una
documentacion en la que se reflejen las siguientes caracteristicas de cada EPI.

» Identificacion del equipo de proteccion individual.

* Norma técnica de aplicacion.
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* Riesgo que protege. Origen y forma de estos.

» Disposiciones legales o reglamentarias de aplicacion (seguridad del producto).
» Documentacion que debe aportar el fabricante, distribuidor o importador.

+ Identificacion y caracteristicas técnicas del EPI.

* Riesgos no evitados debido al EPI y a su uso.

» Comprobaciones periddicas a realizar al equipo de trabajo.

* Formacion e informacion necesaria para la utilizacion del equipo de trabajo.

El personal de obra que comunique desconocer el uso de algun elemento de proteccién
sera instruido sobre su utilizacion. En el caso concreto del sistema anticaidas (arnés,
dispositivo anticaidas y linea de vida), sera preceptivo que se dote al operario el punto de
anclaje o, en su defecto, las instrucciones concretas para la instalacién previa del mismo.

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una
determinada prenda o equipo, 0 en aquellos casos en que por su uso se haya adquirido mas
holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, se procedera a la reposicion
inmediatamente de dicha prensa o equipo, independientemente de la duracion prevista o
fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo
para el que fue concebido, por ejemplo, por un accidente, sera desechado y repuesto al
momento.

Existira un pequefio almacenamiento de equipos de proteccion individual ante el posible
deterioro.

» Casco de seguridad no metalico:

- Debe poseer la marca CE (segun Real Decreto 1407/1992 de 20 de
noviembre). La Norma UNE-397, establece los requisitos minimos (ensayos y
especificaciones) que deben cumplir estos equipos, de acuerdo con el Real
Decreto 1407/1992.

- Las exigencias especificas para prevenir los riesgos, son las comprendidas en
el Real Decreto 1407/1992 en su Anexo Il, apartado 3.1.1.

» Calzado de seguridad:

- El calzado de seguridad estara provisto de puntera de seguridad para
proteccion de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caidas de
objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para proteccion de las
plantas de los pies contra pinchazos.

- El equipo debe estar certificado y poseer “marca CE” (segun Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre). Asimismo le seran de aplicacién las Normas
EN-344, EN-345, EN-346, EN- 347, que establecen los requisitos minimos
(ensayos y especificaciones) que deben cumplir los EPI’s del pie para ajustarse
al citado Real Decreto.
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Las exigencias especificas en los riesgos que hay que prevenir en prendas de
proteccion referentes a los pies, son las contenidas en el Real Decreto
1407/1992 de 20 de noviembre, punto 3 del Anexo Il

* Protector Auditivo:

El equipo debe estar certificado y poseer sello de calidad (segun Real Decreto
1407). Debera llevar el indice de comodidad. Las Normas EN-352-1 y EN-352-
2, establecen los requisitos minimos (ensayos y especificaciones) que deben
cumplir los protectores para ajustarse a los requisitos del Real Decreto
1407/1992.

La atenuacion acustica que proporcione debe ser suficiente para el puesto de
trabajo que se trate. (No deben superar los valores limite de exposicion diaria
prescritos en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicioén al ruido).

* Guantes de seguridad:

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios seran de uso general
anticorte, antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos
y herramientas.

Estaran confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos,
impermeables a los agresivos de uso comun y de caracteristicas mecanicas
adecuadas. Careceran de orificios, grietas o cualquier deformacién o
imperfeccién que merme sus propiedades.

Se adoptaran a la configuracién de las manos haciendo confortable su uso.

La talla, medida del perimetro del contorno del guante a la altura de la base de
los dedos, sera la adecuada al operario.

Los guantes con marcado CE deben cumplir con las Normas CE-EN-388 y EN-
420, que establecen los requisitos minimos (ensayos y especificaciones) que
deben cumplir los protectores para ajustarse a los requisitos del Real Decreto
1407/1992.

« Sistemas anticaidas:

El equipo debe poseer la marca CE (segun Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre). Las Normas EN-341 (dispositivos de descenso), EN-353
(dispositivos anticaidas deslizantes, 353.1 con linea de anclaje rigida y 353.2
con linea de anclaje flexible), EN-354 (elementos de amarre), EN-355
(absorbedores de energia), EN-358 (sistemas de sujecién; cinturones de
sujecion, elemento de amarre de sujecion con dispositivo de ajuste de longitud),
EN-361 (arneses anticaidas), EN-362 (conectores de seguridad), EN-363
(sistemas anticaidas), EN-365 (requisitos generales para instrucciones de uso
y marcado), EN-795 (Elementos de anclaje), EN-567 (bloqueadores), EN-1891
(cuerdas de alma y funda trenzada. Bajo coeficiente de alargamiento) y EN-892
(cuerdas dinamicas. Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo) establecen
requisitos minimos que deben cumplir los equipos de proteccién contra caidas
de alturas, para ajustarse a los requisitos del Real Decreto 1407/1992.
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» Gafas de seguridad:

Estar certificado (certificado de conformidad, Marca CE, Garantia de Calidad
de fabricacién), de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1407/92 y
Normas Armonizadas.

Ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por
varios trabajadores, deberan tomarse las medidas para que no causen ningun
problema de salud o de higiene a los usuarios.

Venir acompafiado por la informacion técnica y guia de uso, mantenimiento,
contraindicaciones, caducidad, etc., reglamentada en la Directiva de
certificacion.

El campo de uso de los equipos de proteccién ocular viene regulado por la
Norma EN 166, donde se validan los diferentes tipos de protectores.

La norma EN 167, EN-168, EN-169, EN-170, EN-171 establece los requisitos
minimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir los distintos tipos de
protectores.

» Mascarilla antipolvo: Adjuntara el fabricante:

Manual de Instrucciones, segun Real Decreto 1407/92 (debe especificarse el
factor de proteccién del equipo).

La norma EN 149:1991 CE, (FFP1; polvo nocivo) establece los requisitos
minimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir.

Garantia de cumplir con el Real Decreto 1407/92 y Normas Armonizadas
(Declaracion de conformidad, Marca CE, Certificado del fabricante o Garantia
de Calidad de fabricacion).

* Botas impermeables al agua y a la humedad:

El equipo debe estar certificado y poseer “marca CE” (segun Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre). Asimismo, le seran de aplicacién las Normas
EN-345 S5 para las botas de PVC con suela en PVC, puntera y plantilla de
acero antiperforante.

* Equipo para soldador:

El equipo estara compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de
soldador, mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas y par de guantes
para soldador.

El resto de los elementos del equipo de soldador, de los que no hay norma de
homologacion, seran de calidad y caracteristicas adecuadas al trabajo de
soldadura.

El equipo debe estar certificado y poseer “marca CE” (segun Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre). Asimismo, le seran de aplicacion las Normas
EN-175 para pantalla plana para soldador, EN-340 y EN-470 el delantal de piel
de vacuno en serraje, EN-407 y EN- 420 las manoplas.

« Guantes aislantes de la electricidad:
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- Los guantes aislantes de la electricidad que utilizaran los operarios seran para
actuaciones sobre instalaciones de baja tension, hasta 1.000 V., o para
maniobra de instalacién de alta tensién hasta 3.000 V.

- Debe cumplir la NORMA EN 60903. Deben ser usados con un sobre guante de
cuero para una buena proteccidon mecanica y para el arco eléctrico.

CLASE TENSION DE PRUEBA
00 2500 V
0 5 kV
1 10 Kv
2 20 kV
3 30 kV

2.6 Condiciones técnicas a cumplir por las instalaciones provisionales de obra

2.6.1 Instalacion eléctrica

Cumplira el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (Real Decreto 842/2002
de 2 de agosto) y las siguientes condiciones particulares.

e Cuadros eléctricos:

- Los cuadros de distribucion eléctrica seran construidos con materiales
incombustibles e inalterables por los agentes atmosféricos. Seran de
construccion estanca al agua.

- La tapa del cuadro permanecera siempre cerrada y se abrira exclusivamente
por personal competente y autorizado para ello.

- Las lineas generales de fuerza deberan ir encabezadas por un disyuntor
diferencial de 300 mA de sensibilidad.

- Se comprobara que, al accionar el botén de prueba del diferencial, cosa que se
debera realizar periddicamente, éste se desconecta y en caso contrario es
absolutamente obligatorio proceder a la revision del diferencial por personal
especializado y en ultimo caso sustituirlo por uno nuevo.

- El cuadro general deberd ir provisto de interruptor general de corte omnipolar
que deje toda la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes
activas.

- Los cuadros de distribucion eléctrica deberan tener todas sus partes metalicas,
asi como los envolventes metalicos, perfectamente conectadas a tierra.

- Los enchufes y tomas de corriente serdn de material aislante, doble
aislamiento, disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra.
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Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores,
etc., deberan ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten, en
cualquier caso, el contacto fortuito de personas o cosas.

Todas las bornas de las diferentes conexiones deberan estar provistas de
protectores adecuados que impidan un contacto directo con las mismas.

En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe)
que permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar
magquinaria de 10 o mas amperios, de forma que sea posible enchufar y
desenchufar la maquina sin corriente.

Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos
auxiliares, deberan fijarse de manera eficaz a elementos rigidos de la
edificacion, que impidan el desenganche fortuito de los conductores de
alimentacién, asi como contactos con elementos metalicos que puedan
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.

El acceso al cuadro eléctrico debera mantenerse despejado y limpio de
materiales, barro, etc. en previsién de facilitar cualquier maniobra en caso de
emergencia.

» Lamparas eléctricas portatiles:

Tendran mango aislante.

Dispondran de un dispositivo protector de la lampara, de suficiente resistencia
mecanica.

Su tension de alimentacion sera de 24 V o bien estar alimentadas por medio de
un transformador de separacion de circuitos.

Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO
seran intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones
de voltaje superior.

« Conductores eléctricos:

Todas las maquinas accionadas por energia eléctrica deberan disponer de
conexion a tierra, siendo la resistencia maxima permitida de los electrodos o
placas, de 5 a 10 ohmio.

Los cables de conduccion eléctrica, se emplearan con doble aislamiento
impermeable, y preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y
golpes.

Se evitara discurran por el suelo disponiéndose a una altura minima de 2,5 m.
sobre el mismo.

No estaran deteriorados, para evitar zonas bajo tension.

Las mangueras para conectar a las maquinas, llevaran ademas de los hilos de
alimentacion eléctrica correspondientes, uno para la conexion al polo de tierra
del enchufe.
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Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberan ser
enterradas convenientemente. Por ningin motivo se podran almacenar objetos
metalicos, punzantes, etc. sobre estas zonas que pudieran provocar la
perforacion del aislamiento y descarga accidentales por esta causa.

En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se
colocaran de forma elevada o aérea.

2.6.2 Proteccion contra incendios

Esta obra esta sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos,
se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

1°. Queda prohibida la realizacion de hogueras, la utilizacion de mecheros,

2°.

realizacion de soldaduras y asimilables en presencia de materiales
inflamables, si antes no se dispone del extintor idéneo para la extincion del
posible incendio.

Se establece como método de extincion de incendios, el uso de extintores
cumpliendo la norma UNE 23110.

3°. A continuacion, se definen una serie de extintores aplicando las citadas

normas. Todo el personal de la obra tendra conocimiento de la ubicacion
de los equipos de extincion, y de la manera de actuacion ante una situacion
de emergencia.

EXTINTORES DE INCENDIOS

Los extintores seran los conocidos con los cédigos "A", "B" y los especiales para fuegos
eléctricos. En las "literaturas” de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus
caracteristicas técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones
técnicas y particulares y que no se reproducen por economia documental.

Lugares de esta obra en los que se instalaran los extintores de incendios:

Acopios especiales con riesgo de incendio.
En el vehiculo de trabajo.

Cerca de aquellos tajos de soldadura y presumibles de poder ocurrir un
incendio.

« Mantenimiento de los extintores de incendios:

Los extintores seran revisados periédicamente y como maximo cada seis
meses, concertado con una empresa especializada colaboradora del ministerio
de industria para esta actividad.

Los extintores de incendio, emplazados en la obra y en los vehiculos, seran
portatiles, estaran fabricados con acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad.
Se encontraran bien acabados y terminados, sin rebaba, de tal manera que su
manipulacién nunca suponga un riesgo por si misma
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- Los extintores llevaran soporte para su anclaje y dotados con manémetro. La
simple observacion de la presion del mandmetro permitira comprobar el estado
de su carga.

- Los extintores estaran esmaltados en color rojo, visiblemente localizados con
facil acceso, manteniendo un area libre de obstaculos alrededor del aparato, y
colocando una sefial donde su visibilidad esté obstaculizada.

- El extintor siempre cumplira el RD 2060/2008.

- Se utilizaran extintores polivalentes de 6 Kg. de peso.

2.6.3 Almacenamiento y senalizaciéon de productos

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros
productos de riesgo se almacenaran en lugares limpios y ventilados con los envases
debidamente cerrados, alejados de focos de ignicion y perfectamente sefializados. El caracter
especifico y la toxicidad de cada producto peligroso, estara indicado por la sefal de peligro
caracteristica.

2.7 Trabajos con exposicion al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001)

El Real Decreto 614/2001, establece, en el marco de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, las disposiciones minimas de seguridad para la proteccion de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo.

Se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y
procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades.

- Lugar de trabajo: cualquier lugar al que el trabajador pueda acceder, en razén
de su trabajo.

- Procedimiento de trabajo: secuencia de las operaciones a desarrollar para
realizar un determinado trabajo, con inclusién de los medios materiales (de
trabajo o de proteccion) y humanos (cualificacion o formacién del personal)
necesarios para llevarlo a cabo.

- Alta Tension. Baja Tensién: Tensiones de seguridad: las definidas como tales
en los reglamentos electrotécnicos.

» Distancias limite de las zonas de trabajo

- Zona de peligro o zona de trabajos en tension: espacio alrededor de los
elementos en tension en el que la presencia de un trabajador desprotegido
supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un
contacto directo con el elemento en tensidn, teniendo en cuenta los gestos o
movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse.

Donde no se interponga una barrera fisica que garantice la proteccién frente a dicho
riesgo, la distancia desde el elemento en tension al limite exterior de esta zona sera la indicada
en la tabla 1.

Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde
la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta ultima.
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Donde no se interponga una barrera fisica que garantice la proteccion frente al riesgo
eléctrico la distancia desde el elemento en tension al limite exterior de esta zona sera la

indicada en la tabla 1.

Distancias limite de las zonas de trabajo

Un D PEL D D
(kV) (cm) PROX- PROX-

1 2
(cm) (cm)
Inferior o igual a 1 50 70 300
10 80 115 300
15 90 116 300
20 95 122 300
30 110 132 300
45 120 148 300
66 140 170 300
110 180 210 500
132 200 330 500
220 300 410 500
380 400 540 700

D PEL = Distancia hasta el [imite exterior de Ta zona de peligro.

D PROX-1 = distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando
resulte posibledelimitar con precision la zona de trabajo y controlar que ésta no se
sobrepasa durante la realizacion del mismo.

D PROX-2 = distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no
resulte posible delimitar con precision la zona de trabajo y controlar que ésta no

se sobrepasa )
durante la realizacién del mismo.

Nota: La distancia exterior de la zona de peligro queda establecida en los
valores deUNESA, excepcionalmente y siempre y cuando no puedan respetarse
dichos valores, se

podran utilizar los establecidos en el R.D. 614/2001 incrementando las medidas
dedelimitacion y sefializacion de la zona de trabajo, asi como la vigilancia de los
trabajos.

Tabla 1. Distancias limite

* Trabajos

- Trabajos sin tension: trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan

después de haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la
instalacion sin tension.

Trabajo en tension: Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con
elementos en tensién, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de
su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que
manipula. No se consideran como trabajos en tension las maniobras y las
mediciones, ensayos y verificaciones definidas a continuacion.

Maniobra: Intervencion concebida para cambiar el estado eléctrico de una
instalacion eléctrica no implicando montaje ni desmontaje de elemento alguno.

Mediciones, ensayos y verificaciones: actividades concebidas para comprobar
el cumplimiento de las especificaciones o condiciones técnicas y de seguridad
necesarias para el adecuado funcionamiento de una instalacion eléctrica,
incluyéndose las dirigidas a comprobar su estado eléctrico, mecanico o térmico,
eficacia de protecciones, circuitos de seguridad o maniobra, etc.
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- Trabajo en proximidad: trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede
entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con
una parte de su cuerpo o con las herramientas, equipos, dispositivos o
materiales que manipula.

¢ Cualificacion

- Trabajador autorizado: trabajador que ha sido autorizado por el empresario
para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su
capacidad para hacerlos de forma correcta, segun los procedimientos
establecidos en el Real Decreto 614/2001.

- Trabajador cualificado: trabajador autorizado que posee conocimientos
especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formacion
acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o
mas afios.

- Jefe de trabajo: Persona designada por el empresario para asumir la
responsabilidad efectiva de los trabajos.

El cuadro adjunto resume la capacitacion minima exigida a los trabajadores en funcion
del Real Decreto 614/2001 para la realizacion de los distintos trabajos.

Maniobras,
Trabajos sin tension Trabajos en tension mediciones, ensayos 'y | Trabajos enproximidad
verificaciones
Supresion y| Ejecucion Mediciones,
reposicion de los o Reponer | ensayosy | Maniobras ” o
. .| Realizacién . e o s Preparacion|Realizacion
de la trabajos sin fusibles |verificacione locales
tension tensién s
BAJA
TENSION A T C A A A A T
C+AE (con
ALTA c T vigilancia de C(a CoC A c AoT
TENSION un Jefe de distancia) |auxiliadopor A vigiladopor A
trabajo)
T = CUALQUIER TRABAJADORA = AUTORIZADO 1.- Los t‘rabajos con riesgo eléctrico en ATlno podran ser realizados
_ por trabajadores de una Empresa de Trabajo Temporal (Real Decreto
C = CUALIFICADO 616/1999)
C+AE =CUALIFICADO Y AUTORIZADO POR o - o .
2.- La realizacién de las distintas actividades contempladas se haran
ESCRITO A . h =
segun lo establecido en las disposiciones del presente Real Decreto.

Guia Técnica desarrollo del Real Decreto 614/2001 para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico

2.8 \Vigilancia de la salud y primeros auxilios

» Todos los trabajadores que empiecen a trabajar en la instalacién deberan pasar un
reconocimiento previo al trabajo atendiendo a los condicionantes definidos en el articulo 22
de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

» Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitara los medios especiales de
limpieza.

* En obra permanecera siempre un botiquin con material de primeros auxilios. Dicho
botiquin se encontrara en local limpio y adecuado al mismo, quedando convenientemente
sefalizado.
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» El botiquin se encontrara cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el
acceso a su material en caso de urgencia.

* La persona habitualmente encargada de su uso repondra, inmediatamente, el material
utilizado. Independientemente de ello se revisara mensualmente el botiquin reponiendo o
sustituyendo todo lo que fuera preciso.

2.9 Medidas de emergencia

Atendiendo al Articulo 20 “Medidas de emergencia” de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, y teniendo en cuenta la actividad a realizar, se analizan las distintas situaciones de
emergencia.

EMERGENCIA: Cualquier contingencia que no pueda ser dominada por una situaciéon
inmediata de quienes la detectan y puede dar lugar a situaciones criticas, o que para su control
sean necesarios medios especiales.

Los objetivos basicos de cualquier actuacién de emergencia son:
- Combuatir el siniestro en su fase inicial
- Organizar la evacuacién de personas y bienes
- Prestar una primera ayuda a las posible victimas
- Comunicar a los servicios de emergencias de la situacién, para su intervencion
- Restablecer la normalidad una vez controlado el siniestro

Para ello distinguiremos segun el tipo de emergencia y se daran las pautas a seguir para
la correcta gestion de la emergencia. Las emergencias principales analizadas en este
documento son:

* Accidente de Trabajo

* Incendios

» ACCIDENTES DE TRABAJO

Ante un accidente de trabajo debemos actuar rapidamente, pero manteniendo la calma.

Deberemos efectuar un recuento de victimas, pensando en la posibilidad de la existencia
de victimas ocultas, y no atendiendo en primer lugar al accidentado que nos encontremos o
al que mas grite, sino siguiendo un orden de prioridades.

* ALERTAR a los equipos de emergencia indicando:
- Lugar o localizacion del accidente.
- Tipo de accidente o suceso.
- Numero aproximado de heridos.
- Estado o lesiones de los heridos, si se conocen.
- Circunstancias o peligros que puedan agravar la situacion.
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Se facilitara el numero desde el que se llama con el fin de poder establecer un contacto
posterior para informar o recabar mas datos.

Se comunicara también con el responsable del trabajo del contratista y/o el responsable
de la promotora, quienes aplicaran el siguiente paso.

El responsable del trabajo tomara las medidas a su alcance para evitar dafios mayores a
las personas e instalaciones.

» PROTEGER y asegurar el lugar de los hechos, con el fin de evitar que se produzcan
nuevos accidentes o se agraven los ya ocurridos. Para ello se asegurara o sefialara
convenientemente la zona y se controlara o evitara el riesgo de incendio, electrocucion, caida,
desprendimiento, etc., que pudiera afectar a las victimas e, incluso, a los auxiliadores.

Ante cualquier accidente, y hasta la llegada de los equipos de emergencia, se actuara
basandose en las siguientes premisas:

ACCIDENTE ELECTRICO: Si la victima ha quedado en contacto con un conductor o
elemento en tensioén, debe ser separado del contacto como primera medida, antes de tratar
de aplicarle los primeros auxilios.

ACCIDENTE POR CAIDA DE ALTURA: Si se sospecha posible lesién de columna
vertebral, no mover al accidentado, pues se pueden producir lesiones medulares (paraplejia
y tetraplejia).

» SOCORRER al accidentado o enfermo repentino "in situ", prestandole unos primeros
cuidados hasta la llegada de personal especializado que complete la asistencia, procurando
asi no agravar su estado. Los trabajadores que realicen trabajos en tension en alta tension
deberan obligatoriamente disponer de formacion especifica en primeros auxilios.

Para ello es necesario disponer de un botiquin de primeros auxilios.

Una vez que el accidentado haya recibido los primeros auxilios, se procedera a la
comunicacion del accidente atendiendo al siguiente esquema:

COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

IAccidentes leves

- Al Coordinador de Seguridad y Salud

- Al responsable del trabajos de la promotora

- A la autoridad laboral en los plazos y términos determinados en la normativa oficial

IAccidentes graves y muy graves

- Al Coordinador de Seguridad y Salud

- Al responsable del trabajo de la promotora

- A la Autoridad Laboral dentro de las 24 horas siguientes mediante fax o telegrama

IAccidentes mortales

- Al Coordinador de Seguridad y Salud

- Al juzgado de guardia o a la policia. Para que procedan al levantamiento del cadaver y a las

investigaciones judiciales oportunas

- Al responsable del trabajos de la promotora

- A la Autoridad Laboral mediante fax o telegrama

Cuando el accidente o incidente motive la evacuacién de una parte o la totalidad de la
instalacion, tanto el personal de la promotora como el de las empresas contratadas actuara
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de acuerdo con las normas para caso de emergencia, y en su caso, las instrucciones del
responsable de los trabajos y/o del responsable de la instalacién.

El Contratista remitira a la promotora sus procedimientos de evacuacion y conciertos de
atencion médica en los trabajos para el supuesto de accidente laboral.

Resuelta la emergencia se aplicaran los procedimientos adecuados para devolver la
instalacién a su régimen normal de explotacion.

Por tanto, cuando se produzca un accidente en la obra, excepto el accidente sin baja, por
Legislacién Vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de ser entregado en un
plazo maximo de cinco dias a la Direccion Provincial de Trabajo y Seguridad Social en el caso
de accidentes graves, muy graves o mortales, se comunicara en el plazo de 24 horas por
medio de telegrama.

En el citado impreso se indicaran los siguientes datos:
» Datos del trabajador.
» Datos de la empresa.
* Lugar del centro de trabajo.
» Datos del accidentado en cuanto a:
- Fecha.
- Lugar.
- Hora del dia.
- Dia de la semana.
- Testigos.
- Fecha de la baja médica.
- Hora de trabajo.
- Descripcion del accidente.
- Forma en que se produjo.

Con fecha 19 de noviembre de 2002 se publicd en el BOE la Orden TAS/2926/2002, por
la que se establecen los nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y
se posibilita su transmisién por procedimiento electrénico.

Es de destacar como muy importante la obligacion que tiene el empresario de comunicar,
ademas de cumplimentar el correspondiente parte de accidentes, por telegrama u otro medio
de comunicacion andlogo a la autoridad laboral de la provincia donde haya ocurrido el
accidente, en los casos de:

« Fallecimiento del trabajador.

* Accidente considerado como grave o muy grave.
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* Que el accidente afecte a mas de 4 trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad a
la plantilla de la empresa).

Igualmente se notificara y se remitira copia del parte de accidente al responsable de la
promotora.

El Articulo 16 “Evaluacién de riesgos” de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales en
su punto numero 3, establece que cuando se haya producido un dafo para la salud o cuando,
con ocasion de la vigilancia de la salud prevista en el Articulo 22 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, aparezcan indicios de que las medidas de prevencion resultan
insuficientes, se llevara a cabo una investigacion al respecto, a fin de detectar las causas de
estos hechos.

Con caracter general se elaborara un Informe de todos los accidentes que se produzcan
durante la realizacion de trabajos en tensién, asi como de todos los accidentes de tipo eléctrico
con independencia de cuales sean sus causas y consecuencias.

> INCENDIOS

Para la adecuada ejecucién de las medidas de emergencia que permitan hacer frente a
un eventual incendio, es necesario que se cumplan las siguientes medidas preventivas.

PREVENCION

» Las zonas de paso y las salidas deberan mantenerse despejadas en todo momento y debidamente
sefializadas. No acumule materiales u objetos que impidan el paso de las personas o el acceso a
equipos de emergencias (extintores, botiquines, salidas de emergencias).

> Respete las vias de circulacién y la sefalizacion existente.

» Los almacenamientos de materiales deben ser estables y seguros. Los materiales mal almacenados
son peligrosos e ineficaces.

» Al terminar cualquier operacién, quedara ordenado el area de trabajo.

» Siempre que sea posible, mantener una zona de seguridad (sin combustibles) alrededor de los aparatos
eléctricos.

» No sobrecargar los enchufes. De utilizar “ladrones”, “regletas” o alargaderas para conectar diversos
aparatos eléctricos a un mismo punto de la red, consulte previamente a personal cualificado.

» Si detecta cualquier anomalia en las instalaciones eléctricas o de proteccién contra incendios,
comuniquelo a su responsable.

» Cuidado con los procesos que originen llamas, chispas, etc. (normalmente por operaciones de
mantenimiento mecanico y soldadura). Estudiar previamente el momento y lugar en donde estos se
vayan a realizar.

» Cuidado con los articulos de fumador. No arrojar cerillas ni colillas encendidas al suelo, basura, etc.
Utilizar ceniceros adecuados.

> Fijese en la sefalizacién, compruebe las salidas disponibles, vias a utilizar y la localizacion del
extintor mas proximo. En caso de observar anomalias, comuniquelo a los responsables.

» Los espacios ocultos son peligrosos: no echar en los rincones, debajo de las estanterias o detras de
las puertas lo que no queremos que este a la vista.

» Ante cualquier olor sospechoso o superficie excesivamente caliente, avisar al responsable.

» Inspeccionar su lugar de trabajo al finalizar la jornada laboral, si es posible desconecte los aparatos
eléctricos que no se necesiten mantener conectados.

» Respetar la sefial de “PROHIBIDO FUMAR” al entrar en las areas donde este sefializado.
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Los incendios en la obra, se abordaran de la siguiente manera.

De la alarma al responsable de la obra y, después, avise a los servicios de
emergencia. Se debera disponer de al menos un teléfono mévil que les permita
mantener una comunicacion.

Trate de apagar el fuego con los equipos de proteccién contra incendios
adecuados. Los vehiculos de las empresas de contrata dispondran de un
extintor de eficacia minima 89B.

Si no es capaz de apagar el conato, proceda a la evacuacién de las
instalaciones.

En obras en el interior de instalaciones existira una comunicacion con el
responsable de las mismas para saber actuar ente una emergencia

NORMAS DE EVACUACION

Conserve la calma, actie con rapidez. NO CORRA.

Desaloje inmediatamente las instalaciones. Salga por la salida mas préxima.
No pierda tiempo en recoger objetos ni prendas de valor.

Cierre puertas y ventanas, pero sin llaves.

No se detenga en las salidas.

Utilice las vias de evacuacién establecidas al respecto.

No abra una puerta que se encuentre caliente, el fuego esta préoximo.

Si esta rodeado de humo, nos desplazaremos agachados, ya que la zona
inferior queda libre de humos, y utilizaremos un pafiuelo en la boca a modo de
filtro.

Si se encuentra atrapado por el fuego

Gatee, retenga la respiracion y cierre los ojos cuanto pueda.

Ponga puertas cerradas entre usted y el humo. Tape las ranuras
alrededor de las puertas y aberturas, valiéndose de trapos y alfombras.
Mojelas si tiene agua cercana.

Busque un cuarto con ventana al exterior. Si puede abrala levemente.
Senale su ubicacion desde la ventana, si encuentra un teléfono llame a
los bomberos y digales donde se encuentra.

Si se le prenden las ropas, NO CORRA, tiéndase en el suelo y échese a
rodar.

Una vez abandonado las instalaciones, no abandone nunca el punto de
encuentro hasta que los responsables de la emergencia sepan que se
encuentra a salvo. Evitara que le busquen peligrosamente en el interior.

Direcciones de interés para utilizar en caso de accidente leve (golpes, pequefios cortes,
torceduras, magulladuras, etc.):
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CENTRO TELEFONO DIRECCION
EMERGENCIAS 112
Centro de Salud de Palmete +34 954 78 68 81 C. Afecto, 1, 41006 Sevilla
Hospital Universitario Virgen del Rocio +34 955 01 20 00 Av. Manuel S(I:/:ﬁ; S/n, 41013

210 Plan de seguridad y salud
» Obligatoriedad y autoria

De acuerdo con el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en
aplicacién del Estudio, el contratista de la obra queda obligado a elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, complementen y desarrollen, en funcion
de su propio sistema de ejecucidn de la obra y de las caracteristicas de las obras de
construccion, las previsiones contenidas en este Estudio.

En dicho Plan se incluiran las medidas alternativas de prevencion que la empresa
adjudicataria, debiendo el plan ampliar, justificar, concretar y elegir entre las posibilidades
varias que se ofrecen en el Estudio, y dado el caracter genérico de éste, aquellas que
concretamente, prevé el contratista utilizar en la obra.

El contratista podra establecer medidas alternativas a las previstas en el Estudio, que en
ningun caso podra implicar disminucién de los niveles de proteccién previstos.

Particularmente, para todos y cada uno de los capitulos de obra indicados en uno de los
puntos anteriores, el Plan de Seguridad explicitara:

- Descripcion sumaria de los trabajos.

- Riesgos mas frecuentes en el capitulo considerado.
- Normas basicas de seguridad a tener en cuenta.

- Protecciones personales a utilizar.

- Protecciones colectivas.

Ademas de esto, el Plan contendra una planificacion de los trabajos, describiendo las
actividades y la relacion existente entre ellas. Para esto se podra utilizar un diagrama de
barras o similar.

Asimismo, y en el caso que sea necesario, se complementara con los planos que definen
los trabajos, y sus correspondientes Medidas Preventivas.

El Plan de Seguridad y Salud estara permanentemente en la Obra a disposicion
permanente de la direccion facultativa.

» Aprobacion

El Plan de Seguridad y Salud debera ser presentado antes del inicio de las obras, para la
aprobacion por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra.
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* Modificaciones

El Plan podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la
obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
surgir a lo largo de la obra, pero siempre bajo la aprobacion expresa del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas.

* Inspeccion laboral

El Plan de Seguridad y Salud sera documento de obligada presentacion ante la autoridad
encargada de conceder la autorizacién de apertura del centro de trabajo y estara a disposiciéon
permanente de la Direccion Facultativa, la inspeccion de trabajo y seguridad social y los
técnicos de los gabinetes técnicos provinciales de seguridad y salud, para la realizacion de
las funciones que legalmente a cada uno competen.

2.11 Documentacién obligatoria en obra
En la obra siempre existira, a disposicion de la autoridad laboral la siguiente
documentacién de seguridad:

+ Plan de Seguridad y salud de cada contratista con copia del acta de aprobacion emitida
por el Coordinador de Seguridad y Salud.

» Copia del Acta de adhesion al Plan de Seguridad de los subcontratistas y auténomos
en el caso en que se produzca dicha adhesion.

» Copia del Aviso Previo con el registro de su envio a la Autoridad Laboral.

» Copia de la Apertura de Centro de trabajo.

» Libro de incidencias, que estara en poder del Coordinador de Seguridad y Salud.
» Libro de visitas.

* Libro de subcontratacion.

» Boletines de cotizacion a la Seguridad Social (TC1, TC2), tanto del personal propio
como subcontratado.

2.12 Libro de incidencias

En el centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y
salud un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto y que
estara en poder del Coordinador de Seguridad y Salud.

A dicho libro tendran acceso la direccidén facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u 6érganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los érganos especializados en materia
de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas componentes, quienes
podran hacer anotaciones en el mismo relacionadas con el seguimiento del Plan.
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Una vez realizada una anotacién en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad
y Salud enviara en un plazo de 24 horas cada una de las copias a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.

2.13 Paralizacién de los trabajos

Cuando la Direccién Facultativa o el Coordinador y durante la ejecucion de las obras,
observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y
dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para,
en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores,
disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista
y a los representantes de los trabajadores.

Cualquier paralizacion total o parcial de las obras realizadas por causa de Seguridad y
Salud a los trabajadores, no dara derecho al contratista a ningun tipo de reclamacion.

2.14 Obligaciones de los promotores

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de
seguridad y salud cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, o
una empresa y trabajadores autébnomos o diversos trabajadores auténomos.

La designacion del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximira al promotor
de sus responsabilidades.

El promotor debera efectuar el aviso previo a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras.

2.15 Obligaciones del contratista y subcontratistas
Los contratistas y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el
Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en particular:
—  El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

—  La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de

trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la
determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o circulacién.

—  La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de

medios auxiliares.

—  El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio

y control periédico de las instalaciones y dispositivos necesarios

para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos

que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
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— La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y depdsito de materiales, en particular si se trata de
materias peligrosas.

—  Elalmacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

—  Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

—  La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

—  La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

—  Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro
trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud.

3.  Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos
laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinacién de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones
minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los
trabajadores auténomos sobre todas las medidas que hayan de adaptarse
en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la
Direccion Facultativa en materia de seguridad y salud durante la ejecucion

de la obra.

El empresario debera elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la
documentacién establecida en el Articulo 23 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
31/95.

La obligacion de los trabajadores en materia de prevencidn de riesgos esta regulada en
el Articulo 29 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales 31/95.

Los trabajadores estaran representados por los Delegados de Prevencion, atendiéndose
a los Articulos 35 y 36 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95.
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Se debera constituir un Comité de Seguridad y Salud, segun se dispone en los Articulos
38 y 39 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales 31/95.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan
y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los
trabajos auténomos por ellos contratados.

Ademas, responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximiran
de sus responsabilidades a los contratistas.

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevencién de
riesgos laborales dara lugar a las responsabilidades que estan reguladas en el Articulo 42 de
dicha Ley.

2.16 Obligaciones de los trabajos autobnomos
Los trabajadores autbnomos estaran obligados a:

* Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

*  Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

» Ajustar su actuacion conforme a los deberes de coordinacién de las actividades
empresariales previstas en el art. 24 Ley de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales
participando en cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

» Elegir los EPI's y utilizarlos en los términos previstos en el Real Decreto 773/97, sobre
disposiciones minimas de seguridad relativas a la utilizacién por parte de los trabajadores de
los equipos de proteccion.

» Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y
salud durante la ejecucion de las obras.

2.17 Formacion e informacion

Atendiendo al Articulo 18 “Informacién, consulta y participacién de los trabajadores” y 19
“Formacion de los trabajadores” de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales, los
trabajadores deberan recibir formacion previa en materia de prevencién y utilizacién de
medios de proteccion individual y colectiva, como medio imprescindible para la consecucion
de una cultura preventiva en la empresa.

Para ello, todos los trabajadores tendran informacion de los riesgos propios de su
actividad laboral, asi como de las conductas a observar en determinadas maniobras,
especialmente aquellas en las que el riesgo evaluado es mas grave, haciendo hincapié en las
actuaciones a desarrollar en caso de emergencias recogidas en el presente plan y su
documentacién complementaria.

Los trabajadores que realicen accesos a lugares especialmente peligrosos; camaras de
registro, centros de transformacion y galeria subterraneas, recibiran un curso especifico.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra informacién de los riesgos propios de
la actividad, de las instalaciones, asi como de los equipos de proteccion a utilizar. Formacion
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de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entranar, juntamente con las
medidas de Seguridad que deberan emplear y de los equipos de proteccion y de trabajo. La
formacioén debera repetirse periddicamente si fuera necesario por la evolucién de los riesgos
o por la aparicién de otros nuevos.

2.18 Organizacion de la seguridad en obra
RECURSO PREVENTIVO

En la Ley 54/2003 de 2003, Reforma del marco Normativo de la Prevencion de Riesgos
Laborales, se determina la presencia de los recursos preventivos.

* Se considera Recursos preventivos., a los que el empresario podra asignar la
presencia, los siguientes:

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
- Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.

- Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados
por la empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos
preventivos éstos deberan colaborar entre si.

Los recursos preventivos deberan tener la capacidad suficiente, disponer de los medios
necesarios y ser suficientes en numero para vigilar el cumplimiento de las actividades
preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se
mantenga la situacién que determine su presencia.

No obstante, el empresario podra asignar la presencia de forma expresa a uno o varios
trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevencion propio ni ser
trabajadores designados, reunan los conocimientos, la cualificacidn y la experiencia
necesarios en las actividades o procesos por los que sea necesaria su presencia y cuenten
con la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel basico.
En este supuesto, tales trabajadores deberan mantener la necesaria colaboraciéon con los
recursos preventivos del empresario

La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicara a cada contratista.

La preceptiva presencia de recursos preventivos tendra como objeto vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y
comprobar la eficacia de éstas.

* La presencia de los recursos preventivos

Sera necesaria su presencia en el centro de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de
organizacion de dichos recursos, en los siguientes casos:

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultaneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicacion de los métodos de trabajo, que en particularizando para las
obras de construccion sera necesaria la presencia de los recursos preventivos
de cada contratista, cuando durante la obra, se desarrollen trabajos son riesgos
especiales, tal y como se definen en el Real Decreto 1627/1997.
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- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.

- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran
debido a las condiciones de trabajo detectadas.

2.19 Empresas de trabajo temporal

El Real Decreto 216/1999 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo
en el ambito de las empresas de trabajo temporal, establece que con caracter previo a la
celebracion del contrato de puesta a disposicion de un trabajador de ETT, la empresa usuaria
debera informar a la empresa de trabajo temporal sobre las caracteristicas propias del puesto
de trabajo y de las tareas a desarrollar, sobre sus riesgos profesionales y sobre las aptitudes,
capacidades y cualificaciones profesionales requeridas, todo ello desde el punto de vista de
la proteccion de la salud y la seguridad del trabajador que vaya a ser contratado y de los
restantes trabajadores de la empresa usuaria.

Ademas, el Real Decreto 216/1999 establece en su Articulo 8. “Actividades y trabajos de
especial peligrosidad”, que no se podran celebrar contratos de puesta a disposicién para la
realizacion de los trabajos en obras de construccion a los que se refiere el Anexo Il del Real
Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion.

El anexo Il del Real Decreto. 1627/1997 considera que los trabajos con riesgos de
sepultamiento, trabajos en altura, trabajos con proximidad a lineas eléctricas de alta tension,
o trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados, son trabajos
de especial peligrosidad.

Por lo tanto, en la ejecucion de las actividades dentro del ambito del presente Estudio no
se podra establecer contratos de puesta a disposicién con empresas de trabajo temporal.

2.20 Trabajadores especialmente sensibles

Atendiendo a los Articulos 25 “Proteccion de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos”, 26 “Proteccion de la maternidad” y 27 “Proteccion de los menores” de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, se garantizara de manera especifica la proteccion
de los trabajadores, por sus propias caracteristicas personales o estado biolégico conocido,
incluidos aquellos que tengan reconocida la situacion de discapacidad fisica, psiquica o
sensorial.
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